

Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



Nr. im ZWB 2024	Bereich im ZWB 2024	FNB	Umstellungszeitpunkte im ZWB 2024	Umstellungsschritte pro Umstellungsbereich im ZWB 2024	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
			2024			
3	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 2	7.000	abgeschlossen
3	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 3	32.000	abgeschlossen
3	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 4	28.000	Juli
7	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 1	22.000	abgeschlossen
7	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	41.000	abgeschlossen
7	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 3	21.000	September
7	Köln - Dormagen	TG	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	38.000	abgeschlossen
8	Paderborn	GASCADE	2024	keine	7.000	Oktober
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 1	9.200	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 2	7.800	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 3	14.900	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 4	16.700	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 5	13.200	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 6	17.800	September
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 7	32.800	Oktober
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 8	9.300	November
4	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 2	80.000	abgeschlossen
4	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 3	58.000	August
4	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 4	29.000	November
2	Rehden-Bassum	Nowega	2024	Rehden-Bassum_2024_Schritt 1	3.000	abgeschlossen
2	Rehden-Bassum	Nowega	2024	Rehden-Bassum_2024_Schritt 2	2.000	abgeschlossen
2	Rehden-Bassum	Nowega	2024	Rehden-Bassum_2024_Schritt 3	2.000	September
6	Kaldenkirchen	OGE	2024	keine	25.000	September
5	Düsseldorf*	OGE	2024	keine	0	September
5	Düsseldorf*	TG	2024	keine	0	September
			2025			
7	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 4	30.000	Juni
7	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 5	9.000	August
7	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 6	8.000	September
7	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 7	8.000	Oktober
7	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	16.000	April
7	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 4	13.000	Juni
7	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 5	9.000	August
7	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 6	8.000	September
7	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 7	8.000	Oktober
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 5	41.000	April
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 6	20.000	Mai
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 7	31.000	Mai
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 8	22.000	Juni
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 9	39.000	Juli
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10	53.000	August
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 11	39.000	September
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 1	5.700	Februar
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 2	16.900	März
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 3	4.900	April
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 4	16.300	Mai
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 5	9.100	Juni
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 6	18.100	September
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 7	16.800	Oktober
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 8	8.500	November
10	Bereich Lemförde	Nowega	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10	4.000	August
11	Petershagen	Nowega	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10	8.000	August
12	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 1	13.000	Mai
12	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 2	12.000	Juni
12	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 3	15.000	August
12	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 4	11.000	September
12	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 5	2.000	Oktober
12	Düsseldorf - Neuss	TG	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 1	2.000	Mai
12	Düsseldorf - Neuss	TG	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 4	8.000	September

Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



Nr. im ZWB 2024	Bereich im ZWB 2024	FNB	Umstellungszeitpunkte im ZWB 2024	Umstellungsschritte pro Umstellungsbereich im ZWB 2024	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
2026						
5	Düsseldorf	OGE	2026	keine	8.000	Mai
5	Düsseldorf	TG	2026	keine	8.000	Mai
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 1	7.600	Februar
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 2	14.700	März
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 3	62.440	April
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 4	8.200	Mai
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 5	8.500	Juni
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 6	24.900	September
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 7	8.000	Oktober
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 8	8.500	November
14	Bielefeld / Paderborn	GUD	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 2	59.000	April
14	Bielefeld / Paderborn	GUD	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 5	22.000	Juli
14	Bielefeld / Paderborn	GUD	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 7	47.000	September
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 1	37.000	März
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 2	39.000	April
17	Werne - Ummeln - Drohne*	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 3a	0	Mai
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 3b	30.000	Juni
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 4	41.000	Juni
17	Werne - Ummeln - Drohne*	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 5	0	Juli
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 6	20.000	August
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 7	1.000	September
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 8	23.000	September
18	Emmerich	TG	2026	keine	14.000	April-Juni
16	Bereich Rehden-Lengerich	Nowega	2026	Schritt 1	22.000	September-Oktober
15	im Produktionsbereich / vorgelagert	GUD	2026	keine	2.000	September
2027						
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2027	Werne - Ummeln - Drohne_2027_Schritt 9	21.000	April
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2027	Werne - Ummeln - Drohne_2027_Schritt 10	42.000	Juni
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2027	Werne - Ummeln - Drohne_2027_Schritt 11	17.000	Juli
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 1	8.400	Februar
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 2	13.800	März
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 3	6.900	April
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 4	20.100	Mai
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 5	16.400	Juni
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 6	27.100	September
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 7	23.100	Oktober
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 8	7.700	November
20	Zone Westnetz	GTG	2027	Schritt 1	3.000	April
23	Sonsbeck - Oberhausen	TG	2027	Sonsbeck - Oberhausen Schritt 1	5.500	April
23	Sonsbeck - Oberhausen	TG	2027	Sonsbeck - Oberhausen Schritt 2	7.000	April
23	Sonsbeck - Oberhausen	TG	2027	Sonsbeck - Oberhausen Schritt 3	2.500	Mai
23	Sonsbeck - Oberhausen	TG	2027	Sonsbeck - Oberhausen Schritt 4	2.000	Juni
23	Sonsbeck - Oberhausen	TG	2027	Sonsbeck - Oberhausen Schritt 5	5.000	September
25	Kapellen	TG	2027	Sonsbeck - Oberhausen Schritt 5	3.000	September
23	Sonsbeck - Dorsten	OGE	2027	Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 1	8.000	April
23	Sonsbeck - Dorsten	OGE	2027	Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 2	20.000	April
23	Sonsbeck - Dorsten	OGE	2027	Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 3	6.000	Mai
23	Sonsbeck - Dorsten	OGE	2027	Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 4	4.000	Juli
23	Sonsbeck - Dorsten	OGE	2027	Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 5	10.000	September
22	Rommerskirchen / Kerpen	OGE	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 5	0	Juni
22	Rommerskirchen / Kerpen	OGE	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 6	13.000	August
22	Rommerskirchen / Kerpen	OGE	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 8	9.000	September
22	Rommerskirchen / Kerpen	OGE	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 9	3.000	Oktober
22	Rommerskirchen/Blatzheim	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 6	10.000	August
22	Rommerskirchen/Blatzheim	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 7	10.000	September
22	Rommerskirchen/Blatzheim	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 9	4.000	Oktober
24	Hürth/Brühl/Bergheim 2	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 2	12.000	April
24	Hürth/Brühl/Bergheim 2	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 3	6.000	Mai
24	Hürth/Brühl/Bergheim 2	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 5	41.000	Juni
26	Weisweiler/Düren	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 1	20.000	März
26	Weisweiler/Düren	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 4	21.000	Juni
21	Salzgitter III	Nowega	2027	Schritt 1	95.000	August-Oktober

* keine Verteilernetze