

# Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



Nr. im ZWB 2024	Bereich im ZWB 2024	FNB	Umstellungs-zeitpunkte im ZWB 2024	Umstellungsschritte pro Umstellungsbereich im ZWB 2024	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
			2024			
3	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 2	7.000	abgeschlossen
3	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 3	32.000	abgeschlossen
3	Bergisches Land	OGE	2024	Bergisches Land_2024_Schritt 4	28.000	abgeschlossen
7	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 1	22.000	abgeschlossen
7	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	41.000	abgeschlossen
7	Köln - Dormagen	OGE	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 3	21.000	abgeschlossen
7	Köln - Dormagen	TG	2024	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	38.000	abgeschlossen
8	Paderborn	GASCADE	2024	keine	7.000	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 1	9.200	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 2	7.800	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 3	14.900	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 4	16.700	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 5	13.200	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 6	17.800	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 7	32.800	abgeschlossen
1	EWE-Zone Teil V	GTG	2024	Schritt 8	9.300	abgeschlossen
4	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 2	80.000	abgeschlossen
4	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 3	58.000	abgeschlossen
4	Drohne - Ahlten	OGE	2024	Drohne - Ahlten_2024_Schritt 4	29.000	abgeschlossen
2	Rehden-Bassum	Nowega	2024	Rehden-Bassum_2024_Schritt 1	3.000	abgeschlossen
2	Rehden-Bassum	Nowega	2024	Rehden-Bassum_2024_Schritt 2	2.000	abgeschlossen
2	Rehden-Bassum	Nowega	2024	Rehden-Bassum_2024_Schritt 3	2.000	abgeschlossen
6	Kaldenkirchen	OGE	2024	keine	25.000	abgeschlossen
5	Düsseldorf*	OGE	2024	keine	0	abgeschlossen
5	Düsseldorf*	TG	2024	keine	0	abgeschlossen
			2025			
7	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 4	30.000	Juni
7	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 5	9.000	August
7	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 6	8.000	September
7	Köln - Dormagen	OGE	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 7	8.000	Oktober
7	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2024_Schritt 2	16.000	April
7	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 4	13.000	Juni
7	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 5	9.000	August
7	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 6	8.000	September
7	Köln - Dormagen	TG	2025	Köln - Dormagen_2025_Schritt 7	8.000	Oktober
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 5	41.000	April
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 6	20.000	Mai
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 7	31.000	Mai
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 8	22.000	Juni
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 9	39.000	Juli
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10	53.000	August
4	Drohne - Ahlten	OGE	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 11	39.000	September
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 1	5.700	Februar
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 2	16.900	März
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 3	4.900	April
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 4	16.300	Mai
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 5	9.100	Juni
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 6	18.100	September
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 7	16.800	Oktober
9	EWE-Zone Teil VI	GTG	2025	Schritt 8	8.500	November
10	Bereich Lemförde	Nowega	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10	4.000	August
11	Petershagen	Nowega	2025	Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10	8.000	August
12	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 1	13.000	Mai
12	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 2	12.000	Juni
12	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 3	15.000	August
12	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 4	11.000	September
12	Düsseldorf - Neuss	OGE	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 5	2.000	Oktober
12	Düsseldorf - Neuss	TG	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 1	2.000	Mai
12	Düsseldorf - Neuss	TG	2025	Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 4	8.000	September

# Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



Nr. im ZWB 2024	Bereich im ZWB 2024	FNB	Umstellungszeitpunkte im ZWB 2024	Umstellungsschritte pro Umstellungsbereich im ZWB 2024	Gerätezahl (geschätzt)	derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat
			<b>2025</b>			
5	Düsseldorf	OGE	2026	keine	8.000	Mai
5	Düsseldorf	TG	2026	keine	8.000	Mai
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 1	7.600	Februar
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 2	14.700	März
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 3	62.440	April
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 4	8.200	Mai
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 5	8.500	Juni
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 6	24.900	September
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 7	8.000	Oktober
13	EWE-Zone Teil VII	GTG	2026	Schritt 8	8.500	November
14	Bielefeld / Paderborn	GUD	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 2	59.000	April
14	Bielefeld / Paderborn	GUD	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 5	22.000	Juli
14	Bielefeld / Paderborn	GUD	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 7	47.000	September
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 1	37.000	März
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 2	39.000	April
17	Werne - Ummeln - Drohne*	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 3a	0	Mai
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 3b	30.000	Juni
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 4	41.000	Juni
17	Werne - Ummeln - Drohne*	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 5	0	Juli
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 6	20.000	August
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 7	1.000	September
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2026	Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 8	23.000	September
18	Emmerich	TG	2026	keine	14.000	April-Juni
16	Bereich Rehden-Lengerich	Nowega	2026	Schritt 1	22.000	September-Oktober
15	im Produktionsbereich / vorgelagert	GUD	2026	keine	2.000	September
			<b>2027</b>			
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2027	Werne - Ummeln - Drohne_2027_Schritt 9	21.000	April
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2027	Werne - Ummeln - Drohne_2027_Schritt 10	42.000	Juni
17	Werne - Ummeln - Drohne	OGE	2027	Werne - Ummeln - Drohne_2027_Schritt 11	17.000	Juli
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 1	8.400	Februar
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 2	13.800	März
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 3	6.900	April
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 4	20.100	Mai
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 5	16.400	Juni
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 6	27.100	September
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 7	23.100	Oktober
19	EWE-Zone Teil VIII	GTG	2027	Schritt 8	7.700	November
20	Zone Westnetz	GTG	2027	Schritt 1	3.000	April
23	Sonsbeck - Oberhausen	TG	2027	Sonsbeck - Oberhausen Schritt 1	5.500	April
23	Sonsbeck - Oberhausen	TG	2027	Sonsbeck - Oberhausen Schritt 2	7.000	April
23	Sonsbeck - Oberhausen	TG	2027	Sonsbeck - Oberhausen Schritt 3	2.500	Mai
23	Sonsbeck - Oberhausen	TG	2027	Sonsbeck - Oberhausen Schritt 4	2.000	Juni
23	Sonsbeck - Oberhausen	TG	2027	Sonsbeck - Oberhausen Schritt 5	5.000	September
25	Kapellen	TG	2027	Sonsbeck - Oberhausen Schritt 5	3.000	September
23	Sonsbeck - Dorsten	OGE	2027	Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 1	8.000	April
23	Sonsbeck - Dorsten	OGE	2027	Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 2	20.000	April
23	Sonsbeck - Dorsten	OGE	2027	Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 3	6.000	Mai
23	Sonsbeck - Dorsten	OGE	2027	Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 4	4.000	Juli
23	Sonsbeck - Dorsten	OGE	2027	Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 5	10.000	September
22	Rommerskirchen / Kerpen*	OGE	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 5	0	Juni
22	Rommerskirchen / Kerpen	OGE	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 6	13.000	August
22	Rommerskirchen / Kerpen	OGE	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 8	9.000	September
22	Rommerskirchen / Kerpen	OGE	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 9	3.000	Oktober
22	Rommerskirchen/Blatzheim	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 6	10.000	August
22	Rommerskirchen/Blatzheim	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 7	10.000	September
22	Rommerskirchen/Blatzheim	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 9	4.000	Oktober
24	Hürth/Brühl/Bergheim 2	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 2	12.000	April
24	Hürth/Brühl/Bergheim 2	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 3	6.000	Mai
24	Hürth/Brühl/Bergheim 2	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 5	41.000	Juni
26	Weisweiler/Düren	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 1	20.000	März
26	Weisweiler/Düren	TG	2027	Rheinland-West_2027_Schritt 4	21.000	Juni
21	Salzgitter III	Nowega	2027	Schritt 1	95.000	August-Oktober
			<b>2028</b>			
30	Krefeld - Langenfeld	OGE	2028	Krefeld-Langenfeld_2028_Schritt 1	36.000	April
30	Krefeld - Langenfeld	OGE	2028	Krefeld-Langenfeld_2028_Schritt 2	28.000	Juni
30	Krefeld - Langenfeld	OGE	2028	Krefeld-Langenfeld_2028_Schritt 3	43.000	Juni
30	Krefeld - Langenfeld	OGE	2028	Krefeld-Langenfeld_2028_Schritt 4	29.000	September
23	Sonsbeck - Dorsten	OGE	2028	Sonsbeck-Dorsten_2028_Schritt 6	21.000	Juli
23	Sonsbeck - Dorsten	OGE	2028	Sonsbeck-Dorsten_2028_Schritt 7	20.000	September
29	Dorsten - Leichlingen	OGE	2028	Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 1	6.000	Mai
29	Dorsten - Leichlingen	OGE	2028	Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 2	34.000	Mai
29	Dorsten - Leichlingen	OGE	2028	Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 3	30.000	Juli
29	Dorsten - Leichlingen	OGE	2028	Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 4	8.000	August
29	Dorsten - Leichlingen	OGE	2028	Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 5	15.000	August
29	Dorsten - Leichlingen	OGE	2028	Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 6	2.000	September

\* keine Verteilernetze