

# Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



| Nr. im ZWB 2024 | Bereich im ZWB 2024                 | FNB    | Umstellungszeitpunkte im ZWB 2024 | Umstellungsschritte pro Umstellungsbereich im ZWB 2024 | Gerätezahl (geschätzt) | derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat |
|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------------------|--|
|                 |                                     |        | 2025                              |  |                        |  |
| 7               | Köln - Dormagen                     | OGE    | 2025                              | Köln - Dormagen_2025_Schritt 4                         | 30.000                 | abgeschlossen                                  |
| 7               | Köln - Dormagen                     | OGE    | 2025                              | Köln - Dormagen_2025_Schritt 5                         | 9.000                  | August   |
| 7               | Köln - Dormagen                     | OGE    | 2025                              | Köln - Dormagen_2025_Schritt 6                         | 8.000                  | September                                      |
| 7               | Köln - Dormagen                     | OGE    | 2025                              | Köln - Dormagen_2025_Schritt 7                         | 8.000                  | Oktober  |
| 7               | Köln - Dormagen                     | TG     | 2025                              | Köln - Dormagen_2024_Schritt 2                         | 16.000                 | abgeschlossen                                  |
| 7               | Köln - Dormagen                     | TG     | 2025                              | Köln - Dormagen_2025_Schritt 4                         | 13.000                 | abgeschlossen                                  |
| 7               | Köln - Dormagen                     | TG     | 2025                              | Köln - Dormagen_2025_Schritt 5                         | 9.000                  | August   |
| 7               | Köln - Dormagen                     | TG     | 2025                              | Köln - Dormagen_2025_Schritt 6                         | 8.000                  | September                                      |
| 7               | Köln - Dormagen                     | TG     | 2025                              | Köln - Dormagen_2025_Schritt 7                         | 8.000                  | Oktober  |
| 4               | Drohne - Ahlten                     | OGE    | 2025                              | Drohne - Ahlten_2025_Schritt 5                         | 41.000                 | abgeschlossen                                  |
| 4               | Drohne - Ahlten                     | OGE    | 2025                              | Drohne - Ahlten_2025_Schritt 6                         | 20.000                 | abgeschlossen                                  |
| 4               | Drohne - Ahlten                     | OGE    | 2025                              | Drohne - Ahlten_2025_Schritt 7                         | 31.000                 | abgeschlossen                                  |
| 4               | Drohne - Ahlten                     | OGE    | 2025                              | Drohne - Ahlten_2025_Schritt 8                         | 22.000                 | abgeschlossen                                  |
| 4               | Drohne - Ahlten                     | OGE    | 2025                              | Drohne - Ahlten_2025_Schritt 9                         | 39.000                 | Juli   |
| 4               | Drohne - Ahlten                     | OGE    | 2025                              | Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10                        | 53.000                 | August   |
| 4               | Drohne - Ahlten                     | OGE    | 2025                              | Drohne - Ahlten_2025_Schritt 11                        | 39.000                 | September                                      |
| 9               | EWE-Zone Teil VI                    | GTG    | 2025                              | Schritt 1  | 5.700                  | abgeschlossen                                  |
| 9               | EWE-Zone Teil VI                    | GTG    | 2025                              | Schritt 2  | 16.900                 | abgeschlossen                                  |
| 9               | EWE-Zone Teil VI                    | GTG    | 2025                              | Schritt 3  | 4.900                  | abgeschlossen                                  |
| 9               | EWE-Zone Teil VI                    | GTG    | 2025                              | Schritt 4  | 16.300                 | abgeschlossen                                  |
| 9               | EWE-Zone Teil VI                    | GTG    | 2025                              | Schritt 5  | 9.100                  | abgeschlossen                                  |
| 9               | EWE-Zone Teil VI                    | GTG    | 2025                              | Schritt 6  | 18.100                 | September                                      |
| 9               | EWE-Zone Teil VI                    | GTG    | 2025                              | Schritt 7  | 16.800                 | Oktober  |
| 9               | EWE-Zone Teil VI                    | GTG    | 2025                              | Schritt 8  | 8.500                  | November                                       |
| 10              | Bereich Lemförde                    | Nowega | 2025                              | Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10                        | 4.000                  | August   |
| 11              | Petershagen                         | Nowega | 2025                              | Drohne - Ahlten_2025_Schritt 10                        | 8.000                  | August   |
| 12              | Düsseldorf - Neuss                  | OGE    | 2025                              | Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 1                      | 13.000                 | abgeschlossen                                  |
| 12              | Düsseldorf - Neuss                  | OGE    | 2025                              | Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 2                      | 12.000                 | abgeschlossen                                  |
| 12              | Düsseldorf - Neuss                  | OGE    | 2025                              | Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 3                      | 15.000                 | August   |
| 12              | Düsseldorf - Neuss                  | OGE    | 2025                              | Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 4                      | 11.000                 | September                                      |
| 12              | Düsseldorf - Neuss                  | OGE    | 2025                              | Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 5                      | 2.000                  | Oktober  |
| 12              | Düsseldorf - Neuss                  | TG     | 2025                              | Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 1                      | 2.000                  | abgeschlossen                                  |
| 12              | Düsseldorf - Neuss                  | TG     | 2025                              | Düsseldorf - Neuss_2025_Schritt 4                      | 8.000                  | September                                      |
|                 |                                     |        | 2026                              |  |                        |  |
| 5               | Düsseldorf                          | OGE    | 2026                              | keine  | 8.000                  | Mai  |
| 5               | Düsseldorf                          | TG     | 2026                              | keine  | 8.000                  | Mai  |
| 13              | EWE-Zone Teil VII                   | GTG    | 2026                              | Schritt 1  | 7.600                  | Februar  |
| 13              | EWE-Zone Teil VII                   | GTG    | 2026                              | Schritt 2  | 14.700                 | März   |
| 13              | EWE-Zone Teil VII                   | GTG    | 2026                              | Schritt 3  | 62.440                 | April  |
| 13              | EWE-Zone Teil VII                   | GTG    | 2026                              | Schritt 4  | 8.200                  | Mai  |
| 13              | EWE-Zone Teil VII                   | GTG    | 2026                              | Schritt 5  | 8.500                  | Juni   |
| 13              | EWE-Zone Teil VII                   | GTG    | 2026                              | Schritt 6  | 24.900                 | September                                      |
| 13              | EWE-Zone Teil VII                   | GTG    | 2026                              | Schritt 7  | 8.000                  | Oktober  |
| 13              | EWE-Zone Teil VII                   | GTG    | 2026                              | Schritt 8  | 8.500                  | November                                       |
| 14              | Bielefeld / Paderborn               | GUD    | 2026                              | Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 2                 | 59.000                 | April  |
| 14              | Bielefeld / Paderborn               | GUD    | 2026                              | Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 5                 | 22.000                 | Juli   |
| 14              | Bielefeld / Paderborn               | GUD    | 2026                              | Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 7                 | 47.000                 | September                                      |
| 17              | Werne - Ummeln - Drohne             | OGE    | 2026                              | Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 1                 | 37.000                 | März   |
| 17              | Werne - Ummeln - Drohne             | OGE    | 2026                              | Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 2                 | 39.000                 | April  |
| 17              | Werne - Ummeln - Drohne*            | OGE    | 2026                              | Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 3a                | 0                      | Mai  |
| 17              | Werne - Ummeln - Drohne             | OGE    | 2026                              | Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 3b                | 30.000                 | Juni   |
| 17              | Werne - Ummeln - Drohne             | OGE    | 2026                              | Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 4                 | 41.000                 | Juni   |
| 17              | Werne - Ummeln - Drohne*            | OGE    | 2026                              | Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 5                 | 0                      | Juli   |
| 17              | Werne - Ummeln - Drohne             | OGE    | 2026                              | Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 6                 | 20.000                 | August   |
| 17              | Werne - Ummeln - Drohne             | OGE    | 2026                              | Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 7                 | 1.000                  | September                                      |
| 17              | Werne - Ummeln - Drohne             | OGE    | 2026                              | Werne - Ummeln - Drohne_2026_Schritt 8                 | 23.000                 | September                                      |
| 18              | Emmerich                            | TG     | 2026                              | keine  | 14.000                 | April-Juni                                     |
| 16              | Bereich Rehden-Lengerich            | Nowega | 2026                              | Schritt 1  | 22.000                 | September                                      |
| 15              | im Produktionsbereich / vorgelagert | GUD    | 2026                              | keine  | 2.000                  | September                                      |

# Aufstellung der verbindlich angekündigten Umstellungsbereiche



| Nr. im ZWB 2024 | Bereich im ZWB 2024      | FNB    | Umstellungszeitpunkte im ZWB 2024 | Umstellungsschritte pro Umstellungsbereich im ZWB 2024 | Gerätezahl (geschätzt) | derzeit geplanter technischer Umstellungsmonat |
|-----------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------------------|--|
|                 |                          |        | 2027                              |  |                        |  |
| 17              | Werne - Ummeln - Drohne  | OGE    | 2027                              | Werne - Ummeln - Drohne_2027_Schritt 9                 | 21.000                 | April  |
| 17              | Werne - Ummeln - Drohne  | OGE    | 2027                              | Werne - Ummeln - Drohne_2027_Schritt 10                | 42.000                 | Juni   |
| 17              | Werne - Ummeln - Drohne  | OGE    | 2027                              | Werne - Ummeln - Drohne_2027_Schritt 11                | 17.000                 | Juli   |
| 19              | EWE-Zone Teil VIII       | GTG    | 2027                              | Schritt 1  | 8.400                  | Februar  |
| 19              | EWE-Zone Teil VIII       | GTG    | 2027                              | Schritt 2  | 13.800                 | März   |
| 19              | EWE-Zone Teil VIII       | GTG    | 2027                              | Schritt 3  | 6.900                  | April  |
| 19              | EWE-Zone Teil VIII       | GTG    | 2027                              | Schritt 4  | 20.100                 | Mai  |
| 19              | EWE-Zone Teil VIII       | GTG    | 2027                              | Schritt 5  | 16.400                 | Juni   |
| 19              | EWE-Zone Teil VIII       | GTG    | 2027                              | Schritt 6  | 27.100                 | September                                      |
| 19              | EWE-Zone Teil VIII       | GTG    | 2027                              | Schritt 7  | 23.100                 | Oktober  |
| 19              | EWE-Zone Teil VIII       | GTG    | 2027                              | Schritt 8  | 7.700                  | November                                       |
| 20              | Zone Westnetz            | GTG    | 2027                              | Schritt 1  | 3.000                  | April  |
| 23              | Sonsbeck - Oberhausen    | TG     | 2027                              | Sonsbeck - Oberhausen Schritt 1                        | 5.500                  | April  |
| 23              | Sonsbeck - Oberhausen    | TG     | 2027                              | Sonsbeck - Oberhausen Schritt 2                        | 7.000                  | April  |
| 23              | Sonsbeck - Oberhausen    | TG     | 2027                              | Sonsbeck - Oberhausen Schritt 3                        | 2.500                  | Mai  |
| 23              | Sonsbeck - Oberhausen    | TG     | 2027                              | Sonsbeck - Oberhausen Schritt 4                        | 2.000                  | Juni   |
| 23              | Sonsbeck - Oberhausen    | TG     | 2027                              | Sonsbeck - Oberhausen Schritt 5                        | 5.000                  | September                                      |
| 25              | Kapellen                 | TG     | 2027                              | Sonsbeck - Oberhausen Schritt 5                        | 3.000                  | September                                      |
| 23              | Sonsbeck - Dorsten       | OGE    | 2027                              | Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 1                         | 8.000                  | April  |
| 23              | Sonsbeck - Dorsten       | OGE    | 2027                              | Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 2                         | 20.000                 | April  |
| 23              | Sonsbeck - Dorsten       | OGE    | 2027                              | Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 3                         | 6.000                  | Mai  |
| 23              | Sonsbeck - Dorsten       | OGE    | 2027                              | Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 4                         | 4.000                  | Juli   |
| 23              | Sonsbeck - Dorsten       | OGE    | 2027                              | Ruhrgebiet-West_2027_Schritt 5                         | 10.000                 | September                                      |
| 22              | Rommerskirchen / Kerpen* | OGE    | 2027                              | Rheinland-West_2027_Schritt 5                          | 0                      | Juni   |
| 22              | Rommerskirchen / Kerpen  | OGE    | 2027                              | Rheinland-West_2027_Schritt 6                          | 13.000                 | August   |
| 22              | Rommerskirchen / Kerpen  | OGE    | 2027                              | Rheinland-West_2027_Schritt 8                          | 9.000                  | September                                      |
| 22              | Rommerskirchen / Kerpen  | OGE    | 2027                              | Rheinland-West_2027_Schritt 9                          | 3.000                  | Oktober  |
| 22              | Rommerskirchen/Blatzheim | TG     | 2027                              | Rheinland-West_2027_Schritt 6                          | 10.000                 | August   |
| 22              | Rommerskirchen/Blatzheim | TG     | 2027                              | Rheinland-West_2027_Schritt 7                          | 10.000                 | September                                      |
| 22              | Rommerskirchen/Blatzheim | TG     | 2027                              | Rheinland-West_2027_Schritt 9                          | 4.000                  | Oktober  |
| 24              | Hürth/Brühl/Bergheim 2   | TG     | 2027                              | Rheinland-West_2027_Schritt 2                          | 12.000                 | April  |
| 24              | Hürth/Brühl/Bergheim 2   | TG     | 2027                              | Rheinland-West_2027_Schritt 3                          | 6.000                  | Mai  |
| 24              | Hürth/Brühl/Bergheim 2   | TG     | 2027                              | Rheinland-West_2027_Schritt 5                          | 41.000                 | Juni   |
| 26              | Weisweiler/Düren         | TG     | 2027                              | Rheinland-West_2027_Schritt 1                          | 20.000                 | März   |
| 26              | Weisweiler/Düren         | TG     | 2027                              | Rheinland-West_2027_Schritt 4                          | 21.000                 | Juni   |
| 21              | Salzgitter III           | Nowega | 2027                              | Schritt 1  | 95.000                 | August-Oktober                                 |
|                 |                          |        | 2028                              |  |                        |  |
| 27              | Emsland II               | Nowega | 2028                              | —  | 38.000                 | September-Oktober                              |
| 31              | Kalkar/Udem/Aldekerk     | TG     | 2028                              | —  | 11.000                 | Januar   |
| 30              | Krefeld - Langenfeld     | OGE    | 2028                              | Krefeld-Langenfeld_2028_Schritt 1                      | 36.000                 | April  |
| 30              | Krefeld - Langenfeld     | OGE    | 2028                              | Krefeld-Langenfeld_2028_Schritt 2                      | 28.000                 | Juni   |
| 30              | Krefeld - Langenfeld     | OGE    | 2028                              | Krefeld-Langenfeld_2028_Schritt 3                      | 43.000                 | Juni   |
| 30              | Krefeld - Langenfeld     | OGE    | 2028                              | Krefeld-Langenfeld_2028_Schritt 4                      | 29.000                 | September                                      |
| 30              | Krefeld - Langenfeld     | TG     | 2028                              | —  | 31.000                 | April-September                                |
| 23              | Sonsbeck - Dorsten       | OGE    | 2028                              | Sonsbeck-Dorsten_2028_Schritt 6                        | 21.000                 | Juli   |
| 23              | Sonsbeck - Dorsten       | OGE    | 2028                              | Sonsbeck-Dorsten_2028_Schritt 7                        | 20.000                 | September                                      |
| 29              | Dorsten - Leichlingen    | OGE    | 2028                              | Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 1                     | 6.000                  | Mai  |
| 29              | Dorsten - Leichlingen    | OGE    | 2028                              | Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 2                     | 34.000                 | Mai  |
| 29              | Dorsten - Leichlingen    | OGE    | 2028                              | Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 3                     | 30.000                 | Juli   |
| 29              | Dorsten - Leichlingen    | OGE    | 2028                              | Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 4                     | 8.000                  | August   |
| 29              | Dorsten - Leichlingen    | OGE    | 2028                              | Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 5                     | 15.000                 | August   |
| 29              | Dorsten - Leichlingen    | OGE    | 2028                              | Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 6                     | 2.000                  | September                                      |
| 29              | Dorsten - Leichlingen    | TG     | 2028                              | Dorsten-Leichlingen_2028_Schritt 1                     | 200                    | April  |
| 28              | Salzgitter I             | Nowega | 2028                              | —  | 87.000                 | August-Oktober                                 |
|                 |                          |        | 2029                              |  |                        |  |
| 35              | Münsterland              | OGE    | 2029                              | Münsterland_2029_Schritt 1                             | 100                    | August   |
| 35              | Münsterland              | OGE    | 2029                              | Münsterland_2029_Schritt 2                             | 1.000                  | August   |
| 35              | Münsterland              | OGE    | 2029                              | Münsterland_2029_Schritt 3                             | 61.000                 | August   |
| 34              | Gescher                  | OGE    | 2029                              | Gescher_2029_Schritt 1                                 | 500                    | September                                      |

\* keine Verteilernetze

Stand 01.07.2025