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Fernleitungsnetzbetreiber

bayernets GmbH
München

Kunden: 47 nachgelagerte Netzbetreiber 
(davon 12 direkt nachgelagert), sowie 
nationale und internationale Gashändler

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 134

Ferngasleitungsnetz 1.501 km

Verdichterstationen 1

Verdichtereinheiten 2

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 17 MW

Grenzübergangspunkte 4

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 169

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 25.822 MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

114* TWh

* inkl. GÜP und Speicher

Ferngas 
Netzgesellschaft mbH 
Schwaig b. Nürnberg

Kunden: Gasverteilernetzbetreiber, 
Stadtwerke sowie Industriekunden, 
Händler und Transportkunden

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 33 (Gruppe)

Ferngasleitungsnetz ca. 214 km

Verdichterstationen 0

Verdichtereinheiten 0

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 0 MW

Grenzübergangspunkte 0

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 19*

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 3.560* MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

4,6* TWh

*  Ferngas ist seit Oktober 2018 ein Kombinationsbetreiber. 
Die Werte beziehen sich daher auf den Fernleitungsnetz-
teil und auf das IV. Quartal 2018.

Fluxys Deutschland GmbH 
Düsseldorf

Kunden: Gashändler

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 5

Ferngasleitungsnetz ca. 440 km

Verdichterstationen 0

Verdichtereinheiten 0

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 0 MW

Grenzübergangspunkte 1

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz

1, marktgebiets-
interne Punkte

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 1.394 MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

3 TWh

Fluxys TENP GmbH 
Düsseldorf

Kunden: 39

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 11

Ferngasleitungsnetz 1.010 km

Verdichterstationen 4

Verdichtereinheiten 17

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 150 MW

Grenzübergangspunkte 3

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 22

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 14.405 MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

71 TWh

Informationen zu Unternehmensname, Unternehmenssitz, Kunden und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Stand 31.12.2019 
Informationen in den übrigen Zeilen: Stand 31.12.2018
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Fernleitungsnetzbetreiber

GASCADE Gastransport GmbH 
Kassel (Hessen)

Kunden: Regionalgesellschaften, Stadtwerke, 
Industriekunden und Gashändler

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ca. 460

Ferngasleitungsnetz 2.429 km

Verdichterstationen 9

Verdichtereinheiten 29

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten ca. 486 MW

Grenzübergangspunkte 8

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 85

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 87.293 MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

135 TWh

Gastransport Nord GmbH 
Oldenburg

Kunden: ca. 50 nationale und internationale 
Transportkunden, Regionalgesellschaften und 
Industriekunden 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 44

Ferngasleitungsnetz 322 km

Verdichterstationen 0

Verdichtereinheiten 0

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 0 MW

Grenzübergangspunkte 1

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 72

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 9.723 MWh/h 

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

30 TWh

Gasunie 
Deutschland Transport Services GmbH 
Hannover

Kunden: 140 Regionalgesellschaften, 
Stadtwerke, Industriekunden und Gashändler

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 242

Ferngasleitungsnetz 3.795 km

Verdichterstationen 10

Verdichtereinheiten 32

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 206 MW

Grenzübergangspunkte 6

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 181

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 38.534 MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

146 TWh

GRTgaz Deutschland GmbH 
Berlin

Kunden: 26 Transportkunden

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 39

Ferngasleitungsnetz 1.161* km

Verdichterstationen 6*

Verdichtereinheiten 23*

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 348* MW

Grenzübergangspunkte 3

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 15*

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 60.425* MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

220* TWh

* MEGAL-Wert

Informationen zu Unternehmensname, Unternehmenssitz, Kunden und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Stand 31.12.2019 
Informationen in den übrigen Zeilen: Stand 31.12.2018
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Fernleitungsnetzbetreiber

Lubmin-Brandov  
Gastransport GmbH
Essen

Kunden: Gashändler

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 3

Ferngasleitungsnetz 472 km

Verdichterstationen 1

Verdichtereinheiten 3

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 96 MW

Grenzübergangspunkte 2

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 1

Zeitgleiche Jahreshöchstlast k.A. MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

0 TWh

NEL Gastransport GmbH
Kassel (Hessen)

Kunden: Stadtwerke, Industriekunden  
und Gashändler 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 6

Ferngasleitungsnetz 441 km

Verdichterstationen 0

Verdichtereinheiten 0

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 0 MW

Grenzübergangspunkte 1

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 2

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 39.684 MWh/h 

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

1 TWh

Nowega GmbH
Münster

Kunden: Regionalgesellschaften, Stadtwerke, 
Industriekunden und Gashändler 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 62

Ferngasleitungsnetz 1.545 km

Verdichterstationen 1

Verdichtereinheiten 2

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 1 MW

Grenzübergangspunkte 0

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 102

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 6.686 MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

27 TWh

ONTRAS Gastransport GmbH 
Leipzig

Kunden: 74 nationale und internationale 
Transportkunden

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 349

Ferngasleitungsnetz 6.935 km

Verdichterstationen 2

Verdichtereinheiten 5

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 38 MW

Grenzübergangspunkte 4

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 445

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 42.295 MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

163 TWh

Informationen zu Unternehmensname, Unternehmenssitz, Kunden und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Stand 31.12.2019 
Informationen in den übrigen Zeilen: Stand 31.12.2018
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Fernleitungsnetzbetreiber

OPAL Gastransport GmbH & Co. KG 
Kassel (Hessen)

Kunden: Gashändler

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 7

Ferngasleitungsnetz 473 km

Verdichterstationen 1

Verdichtereinheiten 3

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 99 MW

Grenzübergangspunkte 2

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 1

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 53.793 MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

0 TWh

Open Grid Europe GmbH 
Essen

Kunden: mehr als 450 nationale und 
internationale Ferngasgesellschaften, 
Stadtwerke, Industriekunden und Gashändler 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ca. 1.450

Ferngasleitungsnetz ca. 12.000 km

Verdichterstationen 26

Verdichtereinheiten 97

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten ca. 1.150 MW

Grenzübergangspunkte 17

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 1.034

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 136.687 MWh/h 

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

ca. 342 TWh

terranets bw GmbH 
Stuttgart

Kunden: mehr als 150 nationale und 
internationale Kunden – Gasnetzbetreiber, 
Stadtwerke, Industriekunden und Händler

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 235

Ferngasleitungsnetz 2.000 km

Verdichterstationen 2

Verdichtereinheiten 8

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten ca. 38 MW

Grenzübergangspunkte 3

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 194

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 24.637 MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

78 TWh

Thyssengas GmbH 
Dortmund

Kunden: 48 Netzkopplungspartner,
152 Netzanschlusskunden mit 187 NAP

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 357

Ferngasleitungsnetz 4.161 km

Verdichterstationen 6

Verdichtereinheiten 17

Gesamtleistung 
der Verdichtereinheiten 149 MW

Grenzübergangspunkte 5

Ausspeisepunkte im  
Hochdrucknetz 1.071

Zeitgleiche Jahreshöchstlast 22.485 MWh/h

Jahresausspeisemenge  
an Letztverbraucher und  
Weiterverteiler

65,3 TWh

Informationen zu Unternehmensname, Unternehmenssitz, Kunden und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Stand 31.12.2019 
Informationen in den übrigen Zeilen: Stand 31.12.2018
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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

mit dem Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 stellen die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber ihren Plan  
zum Netzausbau hiermit zur Konsultation. 

Auf der Basis des mit den Marktpartnern intensiv diskutierten und von der BNetzA bestätigten Szenariorah-
mens haben die Fernleitungsnetzbetreiber Netzausbaumaßnahmen für eine effiziente und kostenoptimale 
Transportinfrastruktur ermittelt, die auch in Zukunft die Grundlage für eine sichere Versorgung mit H-Gas 
und L-Gas darstellt. Nach wie vor hat die L-H-Gas-Umstellung einen starken Einfluss auf die Entwicklung des 
Fernleitungsnetzes in den kommenden Jahren. Inwieweit sich substanzielle Änderungen an der L-H-Gas-Um-
stellungsplanung ergeben, wird im Wesentlichen von der Dauer der aktuell vorherrschenden COVID-19-be-
dingten Einschränkungen abhängen. Hierzu befinden sich die Fernleitungsnetzbetreiber in einem engen Aus-
tausch mit den jeweils betroffenen Verteilernetzbetreibern, der BNetzA und dem BMWi. Die bevorstehende 
Marktgebietszusammenlegung in 2021 und die zunehmende Bedeutung von Grünen Gasen und Wasserstoff 
bilden weitere wesentliche Bestandteile des vorliegenden Netzentwicklungsplans. 

Die durch die Politik aktuell gesteckten Klimaschutzziele von einer 80–95 %igen Reduktion der Treibhausgas-
emissionen bis zum Jahr 2050 im Vergleich zu 1990 sind bereits ambitioniert. Diese werden jedoch voraus-
sichtlich zeitnah durch die neuen Ziele der EU-Kommission ersetzt. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen hat verkündet, dass Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden soll. Solch 
ambitionierte Ziele können nach Ansicht der Fernleitungsnetzbetreiber nur unter Einbeziehung, Abstimmung 
und Optimierung aller vorhandenen Infrastrukturen gelingen. Es werden auf diesem Weg jedoch auch neue 
Logistikketten und damit Transportinfrastrukturen entstehen. Eine dieser Herausforderungen wird die Errich-
tung und der Betrieb eines deutschlandweiten Wasserstoffnetzes sein, da sich bereits heute entsprechende 
konkrete Bedarfe in Industrie, Verkehr und Wärmemarkt abzeichnen. 

Die Bundesregierung hat Ende Januar 2020 den Entwurf einer nationalen Wasserstoffstrategie in die Ressort-
abstimmung gegeben. Demnach soll Wasserstoff ein zentraler Bestandteil der deutschen Dekarbonisierungs-
strategie werden. Die bestehende Gasinfrastruktur ist von vornherein Teil der nationalen Wasserstoffstrategie, 
denn sie kann auch für Wasserstoff genutzt werden, zudem können zukünftig Netze zum ausschließlichen 
Transport von Wasserstoff entstehen. Die Fernleitungsnetzbetreiber unterstützen die Bundesregierung beim 
Aufbau einer nationalen Wasserstoffwirtschaft. Hierzu haben die Fernleitungsnetzbetreiber ein visionäres 
Wasserstoffnetz entworfen und im Februar dieses Jahres eine entsprechende Karte veröffentlicht. Die da-
rin skizzierten Leitungen basieren zu 90 % auf dem bestehenden Fernleitungsnetz und erreichen wesentliche 
Schwerpunkte für Wasserstoffbedarfe in den kommenden Jahren.

Die Fernleitungsnetzbetreiber begrüßen ausdrücklich die Berücksichtigung von Grünen Gasen im Netzent-
wicklungsplan. Somit können auf der Basis der im vergangenen Jahr durchgeführten Marktpartnerabfrage 
erste mögliche Regionen von wasserstoffbasierten Gasversorgungssystemen bis 2030 aufgezeigt werden. Des 
Weiteren haben die Netzbetreiber dem Thema Grüne Gase ein eigenes Kapitel gewidmet und geben einen 
Ausblick auf die zukünftige Weiterentwicklung der Gastransportinfrastruktur. Die Fernleitungsnetzbetreiber 
weisen darauf hin, dass für die Genehmigung und Umsetzung der identifizierten Maßnahmen eine Anpassung 
der rechtlich-regulatorischen Rahmenbedingungen notwendig ist. 

Die Datenbank der Fernleitungsnetzbetreiber wurde aktualisiert und steht der Öffentlichkeit für diesen  
Netzentwicklungsplan unter www.nep-gas-datenbank.de zur Verfügung. 

Wir bedanken uns bei der Prognos AG für ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Fernleitungsnetzbetreiber

Vorwort
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Executive Summary
In dem vorliegenden Konsultationsdokument zum Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 stellen die Fern
leitungsnetzbetreiber die Ergebnisse der Netzentwicklungsplanung zum 04. Mai 2020 vor und erfüllen damit 
die Vorgaben aus dem Energiewirtschaftsgesetz und der Gasnetzzugangsverordnung. Dieser Netzentwick-
lungsplan Gas basiert auf dem von den Fernleitungsnetzbetreibern erarbeiteten und von der BNetzA am 
05. Dezember 2019 bestätigten Szenariorahmen.

Im Szenariorahmen wurden zwei Szenarien zur Entwicklung des Gasbedarfs in Deutschland bis zum Jahr 2030 
dargestellt. Für den Gasendenergiebedarf wurde das Szenario der dena-Leitstudie „Technologiemixszenario 
–95 % (dena-TM95)“ und das „EUCO30“-Szenario der Europäischen Kommission verwendet. Diese Szenarien 
berücksichtigen die aktuellen europäischen Klimaschutzziele.

In der Bestätigung des Szenariorahmens werden die Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtet, zwei Modellierungs-
varianten (Basisvariante und Grüngasvariante) zu berechnen und eine Auslegungsvariante für Baden-Württem-
berg zu betrachten. Die Ergebnisse der Modellierung sind in den Kapiteln 7 und 8 dargestellt.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben die Planungen für ein Wasserstoffnetz auf Basis der durchgeführten 
Marktpartnerabfrage bis zum Jahr 2030 konkretisiert. Diese Planungen sind ein erster Schritt hin zu einem 
nationalen und perspektivisch europäischen Wasserstoffnetz. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben die Um-
setzung dieser Maßnahmen unter den Vorbehalt einer Änderung der bestehenden gesetzlichen und regulatori-
schen Rahmenbedingungen gestellt.

Im Ergebnis bestätigen sich die Maßnahmen des Netzentwicklungsplans Gas 2018–2028. Der Netzausbauvor-
schlag der Fernleitungsnetzbetreiber basiert auf der Grüngasvariante. In der Betrachtung des 10-Jahres-Zeit-
raums sind folgende Ausbaumaßnahmen erforderlich:

Tabelle 1: Netzausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber bis Ende 2030

Netzausbauvorschlag

2030

Erdgas Grüne Gase Summe

Verdichterleistung in MW 405 0 405

Leitungen in km 1.594 1.294 2.888

– davon Neubau 1.594 151 1.746

– davon Umstellung 0 1.142 1.142

Investitionen* in Mrd. Euro 7,8 0,7 8,5

* inkl. GDRM-Anlagen, Armaturenstationen und sonstige Anlagen

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Die im Vergleich zum vorherigen Netzentwicklungsplan Gas zusätzlichen Maßnahmen stehen größtenteils im 
Zusammenhang mit der Versorgung von Baden-Württemberg, der Anbindung der LNG-Anlagen, den erfor-
derlichen Ausbaumaßnahmen für Grüne Gase und der Versorgungssicherheit der Niederlande.

Erstmalig sollen im Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 die Kosten der Marktgebietszusammenlegung er-
mittelt werden. Dabei sind die Kosten für die marktbasierten Instrumente den Kosten eines potenziellen Netz-
ausbaus gegenüber zu stellen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Konsultationsdokuments liegen die 
Ergebnisse aufgrund der umfangreichen Arbeiten und der Komplexität der Berechnungen und Analysen noch 
nicht vollständig vor. Diese Ergebnisse sollen mit der Erstellung des Entwurfs zum Netzentwicklungsplan Gas 
2020–2030 am 01. Juli 2020 vorliegen. 

Die L-H-Gas-Umstellungsplanung ist bis zum Jahr 2026 sehr weit fortgeschritten und zu einem großen Teil 
bereits finalisiert. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des Netzentwicklungsplans kann nicht ausge-
schlossen werden, dass sich aufgrund der durch COVID-19-bedingten Einschränkungen in Deutschland und 
den hieraus resultierenden Verzögerungen jedoch noch Änderungen an der Umstellungsplanung bis zum Jahr 
2026 ergeben werden. Hierzu befinden sich die Fernleitungsnetzbetreiber in einem engen Austausch mit den 
jeweils betroffenen Verteilernetzbetreibern, der BNetzA und dem BMWi.

Executive Summary
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1  �Einführung 

1.1  Rechtliche Grundlage und Aufgabenstellung 

Nach § 15a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sind die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtet, in 
jedem geraden Kalenderjahr einen gemeinsamen Netzentwicklungsplan zu erstellen und der Bundesnetzagen-
tur (BNetzA) als zuständige Regulierungsbehörde vorzulegen. Nach § 17 Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) 
sind die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber zudem verpflichtet, im Verfahren der Netzentwicklungsplanung 
nach § 15a des EnWG eine marktgebietsweite Ermittlung des langfristigen Kapazitätsbedarfs durchzuführen.

Netzentwicklungsplan Gas

Der deutschlandweite Netzentwicklungsplan Gas nach § 15a EnWG hat alle wirksamen Maßnahmen zur 
bedarfsgerechten Optimierung, Verstärkung und zum bedarfsgerechten Ausbau des Netzes sowie zur Ge-
währleistung der Versorgungssicherheit zu enthalten, welche in den nächsten zehn Jahren netztechnisch 
für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich sind. Insbesondere sind Maßnahmen zu 
benennen, die in den nächsten drei Jahren durchzuführen sind. Grundlage für die Erstellung des Netz-
entwicklungsplans Gas ist ein Szenariorahmen, der angemessene Annahmen über die Entwicklung der 
wichtigsten exogenen Einflussgrößen bezüglich der Dimensionierung eines Fernleitungsnetzes beinhaltet. 
Hierunter fallen die Gewinnung, die Versorgung mit und der Verbrauch von Erdgas, der Gasaustausch mit 
anderen Ländern, geplante Investitionen in die Infrastruktur sowie Auswirkungen etwaiger Versorgungsstö-
rungen. Der Netzentwicklungsplan hat den gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan nach Artikel 8 Abs. 3b 
der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 zu berücksichtigen. 

Vor der Vorlage bei der BNetzA haben die Fernleitungsnetzbetreiber der Öffentlichkeit und den nachge-
lagerten Netzbetreibern Gelegenheit zur Äußerung einzuräumen. Die BNetzA hat zu dem von den Fern-
leitungsnetzbetreibern vorgelegten Entwurf des Netzentwicklungsplans nochmals alle tatsächlichen und 
potenziellen Netznutzer anzuhören und das Ergebnis zu veröffentlichen. Sie kann anschließend Änderungen 
des Netzentwicklungsplans verlangen.

Ermittlung des langfristigen Kapazitätsbedarfs 

Mit der Novelle vom 11. August 2017 der GasNZV werden die Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtet, den 
langfristigen Kapazitätsbedarf entsprechend § 17 GasNZV im Verfahren der Netzentwicklungsplanung nach 
§ 15a des EnWG in einem netzbetreiberübergreifenden, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren 
marktgebietsweit zu ermitteln. Dementsprechend ist vorgesehen, dass die Vorgaben gemäß § 17 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 bis 10 GasNZV weiterhin in den Szenariorahmen zum Netzentwicklungsplan Gas eingehen.

Netzausbaumaßnahmen in Deutschland mit PCI-Status 

In der Liste der Europäischen Kommission vom 31. Oktober 2019 über „Vorhaben von gemeinsamem Inter-
esse“ (Projects of Common Interest, PCI) ist kein Gastransportprojekt aus Deutschland enthalten [EC 2019].
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1.2  Vorgehensweise und Zeitplan 

Der Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 wurde von den deutschen Fernleitungsnetzbetreibern ge
meinsam in enger Abstimmung erarbeitet. Die folgende Auflistung beschreibt die wichtigsten Schritte 
und gleichzeitig die Struktur des Dokuments.

•	� Kapitel 2 fasst die Annahmen und Ergebnisse des von den Fernleitungsnetzbetreibern erstellten, öffentlich 
konsultierten und von der BNetzA mit Datum vom 05. Dezember 2019 bestätigten Szenariorahmen zum 
Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 zusammen. Hierzu gehören insbesondere die Annahmen zur Ent-
wicklung des Gasbedarfs und des Gasaufkommens in Deutschland.

•	� In Kapitel 3 werden die grundsätzliche Vorgehensweise der Modellierung der Fernleitungsnetze, die 
hierfür benötigten Eingangsgrößen und die Modellierungsvarianten dargestellt. In diesem Kapitel wird auch 
der Einfluss der Marktgebietszusammenlegung auf die Modellierung und das methodische Vorgehen hierzu 
beschrieben.

•	� Den Stand des heutigen L-Gas- und H-Gas-Fernleitungsnetzes bildet Kapitel 4 ab. Es beschreibt neben 
den bereits in Bau befindlichen oder beschlossenen und geplanten Maßnahmen zum Ausbau des Fern-
leitungsnetzes den Stand der Umsetzung der Netzausbaumaßnahmen aus dem Netzentwicklungsplan Gas 
2018–2028. Sofern absehbare Verzögerungen bei Maßnahmen vorliegen, werden diese ebenfalls in diesem 
Kapitel dargestellt.

•	� Kapitel 5 behandelt mit der Entwicklung der L-Gas-Versorgung das Versorgungssicherheitsszenario  
und die Marktraumumstellung von L-Gas auf H-Gas. Es enthält eine L-Gas-Mengen- und Leistungsbilanz  
bis zum Jahr 2030 und Beschreibungen der geplanten Umstellungsbereiche der jeweiligen Fernleitungs
netzbetreiber.

•	� Die Entwicklung der H-Gas-Versorgung wird in Kapitel 6 aufgezeigt. Dieses enthält eine H-Gas-Leis-
tungsbilanz bis 2030 sowie die Aufteilung des in den Modellierungsvarianten ermittelten Zusatzbedarfs 
auf die Grenzübergangspunkte.

•	� Die Ergebnisse der Modellierung der Fernleitungsnetze für die Basisvariante und die Auslegungsvariante 
für Baden-Württemberg sind in Kapitel 7 dargestellt. In der Modellierung wurden auf Basis des bestätigten 
Szenariorahmens Berechnungen durchgeführt und Netzausbaumaßnahmen ermittelt.  

•	� In Kapitel 8 wird das grundsätzliche Vorgehen zur Grüngasvariante sowie die daraus resultierenden  
Modellierungsergebnisse dargestellt.

•	� Kapitel 9 enthält den Netzausbauvorschlag auf Basis der Modellierungsergebnisse der Fernleitungsnetz-
betreiber. Des Weiteren werden in diesem Kapitel die Kosten der vorgeschlagenen Netzausbaumaßnahmen 
ausgewiesen.

•	� Kapitel 10 gibt einen Ausblick auf kommende Netzentwicklungspläne der Fernleitungsnetzbetreiber.
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Zeitlicher Ablauf der Erstellung des Netzentwicklungsplans Gas

Das Konsultationsdokument zum Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 wurde am 04. Mai 2020 auf der 
FNB Gas-Internetseite www.fnb-gas.de veröffentlicht. Im Rahmen einer öffentlichen Konsultation vom 
04. Mai 2020 bis zum 29. Mai 2020 wird der Öffentlichkeit und dem Markt Gelegenheit zur Äußerung 
gegeben. Die Fernleitungsnetzbetreiber planen am 13. Mai 2020 einen webbasierten Workshop durchzufüh-
ren, bei dem der Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 erläutert wird.

Die Fernleitungsnetzbetreiber planen eine Veröffentlichung der eingegangenen Stellungnahmen und eine 
Übermittlung an die BNetzA. Sofern Stellungnahmen oder Auszüge von Stellungnahmen aufgrund von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht veröffentlicht werden sollen, so sind diese entsprechend zu  
kennzeichnen und gegebenenfalls ist eine geschwärzte Fassung beizulegen.

Nach Abschluss des Konsultationszeitraums werden die eingegangenen Stellungnahmen ausgewertet und 
das Konsultationsergebnis in den Entwurf des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 eingearbeitet und der 
BNetzA zum 01. Juli 2020 übermittelt. Die BNetzA hat danach zu dem von den Fernleitungsnetzbetreibern vor-
gelegten Entwurf des Netzentwicklungsplans Gas nochmals alle tatsächlichen und potenziellen Netznutzer an-
zuhören und das Ergebnis zu veröffentlichen. Sie kann anschließend Änderungen des Netzentwicklungsplans 
Gas verlangen, welche von den Fernleitungsnetzbetreibern innerhalb von drei Monaten einzuarbeiten sind.

Aufgrund der Komplexität der erstmalig im Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 zu ermittelnden Kosten  
der Marktgebietszusammenlegung (inklusive Netzausbau) liegen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des  
Konsultationsdokuments die Ergebnisse der Rechnungen noch nicht vollständig vor. 

Diese Ergebnisse werden daher erst mit der Erstellung des Entwurfs zum Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 
am 01. Juli 2020 der BNetzA übermittelt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird dann im von der BNetzA 
durchzuführenden Konsultationsverfahren erfolgen.

1.3  Datenbank zum Netzentwicklungsplan Gas

Die Fernleitungsnetzbetreiber stellen der Öffentlichkeit unter www.nep-gas-datenbank.de eine Datenbank 
mit Eingangsgrößen der Modellierung, Maßnahmen und weiteren Details zum Netzentwicklungsplan Gas 
zur Verfügung. 

Abbildung 1: Startseite der NEP-Gas-Datenbank

Quelle: www.nep-gas-datenbank.de

In den nachfolgenden Kapiteln wird jeweils auf die entsprechenden Kategorien des Datenbankzyklus 
„2020 – NEP Konsultation“ Bezug genommen. Alle verfügbaren Daten können ebenfalls als Excel-Download 
heruntergeladen werden. Hierfür wählt der Nutzer auf der Startseite das Feld „Download von Daten“ 
in der unteren linken Ecke des Bildschirms, siehe Abbildung 1. Aufgrund der Marktgebietszusammenlegung 
der bisherigen Marktgebiete GASPOOL und NCG entfällt in der NEP-Gas-Datenbank ab dem Zyklus 
„2020 – NEP Konsultation“ in der Kachel „Kapazitäten“ die Punktart „MÜP“ (Marktgebietsübergangspunkt).

Für Rückfragen zur NEP-Gas-Datenbank steht Ihnen FNB Gas gern zur Verfügung.

http://www.nep-gas-datenbank.de
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2  �Bestätigter Szenariorahmen zum Netzentwicklungsplan  
Gas 2020–2030 

Der Szenariorahmen bildet mit seinen Ergebnissen und Festlegungen eine wesentliche Grundlage für die 
durchgeführten Modellierungen. 

Die BNetzA hat am 05. Dezember 2019 den von den Fernleitungsnetzbetreibern eingereichten Entwurf des 
Szenariorahmens [FNB Gas 2019a] mit Änderungen bestätigt.

Zunächst werden wichtige Annahmen und Ergebnisse des Szenariorahmens hinsichtlich der Gasbedarfs-
entwicklung kurz vorgestellt [FNB Gas 2019a]. Detailliertere Informationen hierzu sind im Internet abrufbar 
(Download unter: www.fnb-gas.de). In Kapitel 2.3 werden die wesentlichen Ergebnisse der Bestätigung des 
Szenariorahmens dargestellt.

2.1  �Annahmen des Szenariorahmens zum Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 zur deutschen 
Gasbedarfsentwicklung

Im Szenariorahmen wurden zwei Szenarien zur Entwicklung des Gasbedarfs in Deutschland bis zum Jahr 
2030 dargestellt. Ein Szenario gibt zudem einen langfristigen Ausblick bis ins Jahr 2050.

Für den Szenariorahmen hat die Prognos AG im Auftrag der Fernleitungsnetzbetreiber renommierte Studien 
und Veröffentlichungen zur zukünftigen Entwicklung von Gasbedarf und Gasaufkommen in Deutschland ana-
lysiert. Dabei wird sich auf Zielszenarien konzentriert, welche die energie- und klimapolitischen Ziele erfüllen. 
Unter Gasbedarf wird im Folgenden der Bedarf an Erdgas, Biomethan sowie Grünen Gasen verstanden.

Für den Szenariorahmen haben sich die Fernleitungsnetzbetreiber entschieden, die Szenarien dena-TM95 
[dena 2018, Szenario I bis zum Jahr 2050] und EUCO30 [EUCO 2017, Szenario II bis zum Jahr 2030] detail-
lierter zu betrachten. Dena-TM95 stellt ein Szenario dar, welches eine breite Variation von Technologien und 
Energieträgern beinhaltet. Mit der Betrachtung des Szenarios EUCO30 bleibt die Konsistenz zum letzten Netz-
entwicklungsplan Gas 2018–2028 bestehen. Aus den Szenarien wurden der Endenergiebedarf, der nichtener-
getische Verbrauch und indirekt auch der Gasbedarf zur Fernwärmeerzeugung in Deutschland entnommen.

Für den Gasbedarf im Umwandlungssektor (Kraftwerke inklusive Eigenbedarf) wurde die Entwicklung unter 
Anwendung des Prognos-Strommarktmodells abgebildet. In beiden Szenarien wurde der Kohleausstiegspfad, 
wie von der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ („Kohlekommission“) empfohlen 
[BMWi 2019], abgebildet. Ausgehend von der Kraftwerksliste der BNetzA wurden der aktuelle Kraftwerks
bestand sowie die Zu- und Rückbauentwicklungen in Deutschland abgebildet. Auch die aktuell bei den  
Fernleitungsnetzbetreibern vorliegenden Kapazitätsreservierungen und Kapazitätsausbauansprüche nach 
§§ 38 und 39 GasNZV wurden berücksichtigt. In Summe werden steigende Kapazitäten der gasbasierten 
Stromerzeugung erwartet. Die sich in den Szenarien ergebende Entwicklung der installierten elektrischen 
Leistung der Gaskraftwerke bis zum Jahr 2030 zeigt die folgende Tabelle. 

Tabelle 2: ��In Gaskraftwerken installierte elektrische Kraftwerksleistung (netto) in Deutschland

Installierte Nettoleistung  
Gaskraftwerke (GWel) 2017 2020 2025 2030 2040 2050

Veränderung
2030 zu 2020

Veränderung
2050 zu 2020

GWel Prozent

Szenario I 27 28 36 37 63 57 31 102 

Szenario II 27 28 36 37 – – 31 –

Quelle: Prognos AG

https://www.fnb-gas.de/netzentwicklungsplan/szenariorahmen/szenariorahmen-2020
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Das Gasaufkommen in Deutschland setzt sich zusammen aus der Inlandsförderung von Erdgas und Erdöl-
gas sowie der Erzeugung und Einspeisung von Grünen Gasen und Biomethan.

•	 �Inlandsförderung Erdgas: Der Entwicklungspfad wurde aus einer aktuellen Untersuchung des Bundes
verbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie e. V. (BVEG) übernommen [BVEG 2019].

•	 �Grüne Gase (Wasserstoff, synthetisches Methan): Auf Basis der FfE-Studie [FfE 2019] und weiterer An
nahmen wurde prognostiziert, wie sich das Gasaufkommen aus Grünen Gasen in Deutschland entwickelt.

•	� Einspeisung Biomethan: Basis der Auswertung ist die FfE-Studie [FfE 2019]. Die deutschlandweite Regio
nalisierung der Biomethannutzung zur Strom- und Wärmebereitstellung beruht auf der Auswertung des  
aktuellen Monitoringberichts 2018 der BNetzA [BNetzA/BKartA Monitoringbericht 2019] und der von der 
Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) veröffentlichten Projektliste zur Biomethaneinspeisung [dena 2019].

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der BVEG-Prognose für die konventionelle Erdgasförderung in 
Deutschland bis zum Jahr 2030.

Tabelle 3: ��Vorausschau Produktion und Kapazitäten der Erdgasförderung 

Erdgasförderung in Deutschland und den Hauptfördergebieten – Szenario I und II

Deutschland insgesamt*, davon … … Gebiet Elbe-Weser (ohne Altmark) … Gebiet Weser-Ems (ohne Ostfriesland)

Produktion Kapazität Produktion
Kapazität 
gemäß 
Planung

Kapazität mit  
Sicherheits

abschlag
Produktion

Kapazität 
gemäß 
Planung

Kapazität mit  
Sicherheits

abschlag

Jahr Mrd. m³ Mio. m³/h Mrd. m³ Mio. m³/h Mio. m³/h Mrd. m³ Mio. m³/h Mio. m³/h

2019 6,26 0,80 2,65 0,33 0,31 3,30 0,41 0,38

2020 5,82 0,74 2,47 0,31 0,29 2,98 0,37 0,35

2021 5,72 0,73 2,25 0,28 0,26 3,16 0,40 0,37

2022 5,38 0,68 2,20 0,28 0,25 2,85 0,36 0,33

2023 5,11 0,65 2,13 0,27 0,24 2,55 0,32 0,29

2024 5,76 0,72 1,91 0,24 0,22 2,43 0,30 0,28

2025 5,44 0,68 1,75 0,22 0,20 2,22 0,28 0,25

2026 5,02 0,63 1,60 0,20 0,18 1,97 0,25 0,22

2027 4,61 0,57 1,49 0,19 0,16 1,72 0,21 0,19

2028 4,23 0,52 1,34 0,17 0,14 1,50 0,19 0,16

2029 3,99 0,49 1,22 0,15 0,13 1,35 0,17 0,14

2030 3,73 0,46 1,08 0,14 0,11 1,23 0,15 0,13

* �Deutschland insgesamt beinhaltet die beiden Hauptfördergebiete Elbe-Weser (ohne Altmark) und Weser-Ems (ohne Ostfriesland) sowie die Produktion und 
Kapazität weiterer kleiner Gebiete.

Quelle: BVEG 2019

2.2  �Ergebnisse des Szenariorahmens zum Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 zur  
deutschen Gasbedarfsentwicklung 

Der Gasbedarf (Erdgas, Biomethan sowie Grüne Gase) in den Szenarien I und II setzt sich aus den Einzel-
ergebnissen der Entwicklungspfade zum Endenergiebedarf, zum nichtenergetischen Verbrauch, zum  
Gaseinsatz im Umwandlungssektor (Strom- und Wärmeerzeugung) und zum Eigenverbrauch des Umwand-
lungssektors zusammen. Im Szenario I wird eine Steigerung des gesamtdeutschen Gasbedarfs um rund 7 % 
zwischen den Jahren 2020 und 2030 erwartet. Im Szenario II geht der Gasbedarf im gleichen Zeitraum um 
rund 9 % zurück.
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Die folgenden beiden Tabellen zeigen den gesamtdeutschen Gaseinsatz in den untersuchten Szenarien, 
dargestellt jeweils als Brennwert (Hs).

Tabelle 4: ��Entwicklung des deutschen Gasbedarfs in Szenario I, temperaturbereinigt, Darstellung als 
Brennwert (Hs)

Gasbedarf Deutschland – Szenario I 
Darstellung Brennwert (Hs) 2017 2020 2025 2030 2040 2050

Veränderung 
2030 zu 2017

Veränderung
2030 zu 2020

Veränderung
2050 zu 2020

TWh Hs Prozent

Gasbedarf insgesamt 968 980 1.013 1.054 1.095 1.159 9 7 18 

Endenergiebedarf Gas 656 650 639 652 687 722 –1 0 11 

– Industrie 261 274 297 319 337 355 22 16 29 

– Haushalte/GHD 394 371 333 296 225 155 –25 –20 –58 

– Verkehr 2 4 9 37 125 212 1.757 734 4.657 

Nichtenergetischer Verbrauch von Gas 38 45 57 69 101 157 81 53 247 

Gaseinsatz im Umwandlungssektor* 274 285 317 333 307 280 22 17 –2 

* Der Gasverbrauch im Umwandlungssektor umfasst Kraftwerke, Fernheizwerke und den Eigenverbrauch Gas im Umwandlungssektor.

Quelle: �BDEW/AG Energiebilanzen (Endenergieverbrauch Erdgas), Berechnung der Fernleitungsnetzbetreiber (temperaturbereinigte Werte), 
dena 2018, Prognos AG

Tabelle 5: ��Entwicklung des deutschen Gasbedarfs in Szenario II, temperaturbereinigt, Darstellung als 
Brennwert (Hs)

Gasbedarf Deutschland – Szenario II 
Darstellung Brennwert (Hs) 2017 2020 2025 2030 2040 2050

Veränderung
2030 zu 2017

Veränderung
2030 zu 2020

Veränderung
2050 zu 2020

TWh Hs Prozent

Gasbedarf insgesamt 968 980 932 894 – – –8 –9 –

Endenergiebedarf Gas 656 656 580 525 – – –20 –20 –

– Industrie 261 261 222 204 – – –22 –22 –

– Haushalte/GHD 394 393 354 313 – – –20 –20 –

– Verkehr 2 3 4 8 – – 276 185 –

Nichtenergetischer Verbrauch von Gas 38 39 40 40 – – 5 2 –

Gaseinsatz im Umwandlungssektor* 274 284 312 329 – – 20 16 –

* Der Gasverbrauch im Umwandlungssektor umfasst Kraftwerke, Fernheizwerke und den Eigenverbrauch Gas im Umwandlungssektor.

Quelle: �BDEW/AG Energiebilanzen (Endenergieverbrauch Erdgas), Berechnung der Fernleitungsnetzbetreiber (temperaturbereinigte Werte),  
EUCO 2017, Prognos AG

Die konventionelle Erdgasförderung in Deutschland wird entsprechend der BVEG-Prognose bis zum Jahr 
2030 stark zurückgehen. Die Prognoseergebnisse sind in der folgenden Tabelle für Einzeljahre in Volumen
angaben (Mrd. m³) und in Energieeinheiten (TWh, Brennwert) ausgewiesen.

Tabelle 6: Deutsche Erdgasförderung in verschiedenen Einheiten 

Erdgasförderung in 
Deutschland Szenario I und II Einheit 2017 2020 2025 2030

Veränderung
2030 zu 2017

Veränderung
2030 zu 2020

Veränderung
2030 zu 2025

Konventionelles Erdgas Mrd. m3* 7,25 5,82 5,44 3,73
–49 % –36 % –32 %

Konventionelles Erdgas TWh Hs** 71 57 53 36

* Mengenangaben beziehen sich auf Erdgas mit einem einheitlichen Brennwert (Hs) von 9,7692 kWh/m3.
	** Mengenangaben umgerechnet in TWh (9,7692 kWh/m3), Brennwert (Hs).

Quelle: Prognos AG, BVEG 2019
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Eine Förderung nicht-konventioneller Gase wurde in den Gasbedarfsszenarien zum Netzentwicklungsplan Gas 
2020–2030 nicht berücksichtigt.

Gemäß der im Szenariorahmen dargestellten Gasbedarfsszenarien ergibt sich (ohne Transitmengen) eine  
Differenz zwischen Gasbedarf und Gasaufkommen (konventionelle Erdgasförderung, Biomethaneinspeisung 
und Grüne Gase). Diese Differenz ist in der folgenden Abbildung 2 und der Tabelle 7 dargestellt. Bei dieser  
Betrachtung handelt es sich um eine einfache Mengenbilanz auf Basis des Gasbedarfsszenarios I des  
Szenariorahmens. Die für die Netzmodellierung relevanten Bilanzen sind in den Kapiteln 5 und 6 dargestellt.

Abbildung 2: �Entwicklung der Differenz zwischen Gasbedarf und Gasaufkommen in Deutschland gemäß 
Szenario I, Darstellung als Brennwert (Hs) 

Quelle: Szenariorahmen zum Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030

Tabelle 7: �Entwicklung der Differenz zwischen Gasbedarf und Gasaufkommen in Deutschland gemäß  
Szenario I, Darstellung als Brennwert (Hs) 

Ergebnisse Szenario I 
Darstellung Brennwert (Hs)

2020 2025 2030

TWh Hs

Gasverwendung 980 1.013 1.054

Gasaufkommen 66 68 71

– Konventionelle Gasförderung 57 53 36

– Biomethaneinspeisung 9 10 10

– Grüne Gase (Wasserstoff, synthetisches Methan) 0 5 25

Differenz zwischen Gasverwendung und Gasaufkommen 914 944 982

Quelle: Prognos AG, FfE 2019
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Quelle: Prognos AG, FfE 2019
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2.3  Bestätigung des Szenariorahmens zum Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030

Die BNetzA hat den von den Fernleitungsnetzbetreibern nach Konsultation überarbeiteten Entwurf des 
Szenariorahmens am 05. Dezember 2019 mit Änderungen und Auflagen bestätigt [BNetzA 2019a]. 

Die Anforderungen der BNetzA aus der Bestätigung des Szenariorahmens werden von den Fernleitungsnetzbe-
treibern in unterschiedlichen Kapiteln des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 soweit möglich berücksichtigt:

•	 �Tenor 1 der Bestätigung des Szenariorahmens macht Vorgaben für die Berücksichtigung von Grüngasprojekte:

>> �Entsprechend Tenor 1a werden die Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtet, bei der Modellierung der Basis-
variante ausschließlich Kapazitäten bestehender Grüngasanlagen für die Einspeisung von Wasserstoff zu 
berücksichtigen. Diese Vorgabe wurde in der Modellierung (vgl. Kapitel 7) und im Zyklus „2020 – NEP 
Konsultation“ in der NEP-Gas-Datenbank umgesetzt.

>> �Tenor 1b verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber in einer gesonderten Modellierungsvariante (Grün-
gasvariante) für die Jahre 2025 und 2030 auch die geplanten Grüngasprojekte aus der Marktpartner-
abfrage zu berücksichtigen. Hierbei ist für das Jahr 2025 das in Kapitel 10.3 des Szenariorahmens be-
schriebene Verfahren anzuwenden. Bei der Modellierung für das Jahr 2030 sind Kapazitäten für eine 
Elektrolyseleistung in Höhe von maximal 2,8 GWel anzusetzen. Diese Vorgabe wurde in der Modellie-
rung umgesetzt (vgl. Kapitel 8).

>> �Entsprechend Tenor 1c werden die Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtet, in der Grüngasvariante den aus 
Grüngasprojekten resultierenden Kapazitäts- und Ausbaubedarf sowie die möglicherweise erforderliche 
Ertüchtigung oder Umwidmung von bestehender Gasinfrastruktur zu ermitteln und dabei eine möglichst 
genaue Zuordnung der vorgeschlagenen Infrastrukturmaßnahmen zu den berücksichtigten Projekten 
vorzunehmen. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben das Vorgehen bei der Modellierung nachvollziehbar 
und transparent darzulegen. Zudem haben die Fernleitungsnetzbetreiber darzulegen und zu begründen, 
welche Kapazitätsprodukte für die Grüngasprojekte zugrunde gelegt wurden. Diese Vorgabe wurde von 
den Fernleitungsnetzbetreibern umgesetzt (vgl. Kapitel 8 und 10, Zyklus „2020 – NEP Konsultation“ in der 
NEP-Gas-Datenbank).

>> �Tenor 1d verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber, verbindliche Kriterien für die Berücksichtigung und 
Aufnahme von Grüngas- und vergleichbaren Projekten in zukünftige Netzentwicklungsplanprozesse zu 
entwickeln und diese mit dem Markt zu konsultieren. Die Kriterien sind im Rahmen der Erstellung des 
Netzentwicklungsplans zu entwickeln und im Konsultationsdokument darzustellen und zu erläutern.  
Soweit über konkrete Grüngasprojekte hinausgehende Prognosen bzw. Quellen zur Erzeugung oder der 
Import von Wasserstoff berücksichtigt werden sollen, haben die Fernleitungsnetzbetreiber auch hierfür 
einen methodischen Ansatz zu entwickeln und im Konsultationsdokument darzustellen. Diese Vorgabe 
wurde von den Fernleitungsnetzbetreibern umgesetzt (vgl. Kapitel 10).

•	 �In Tenor 2 bestätigt die BNetzA das von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgeschlagene Vorgehen, bei der 
Erstellung des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 in Bezug auf den Kapazitätsansatz am Grenzüber-
gangspunkt Wallbach (Exit) eine technisch verfügbare Kapazität in Höhe von insgesamt 16,2 GWh/h ab 2026 
in der Modellierung zugrunde zu legen und verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber, den daraus resultie-
renden Netzausbau zu ermitteln. Diese Vorgabe wurde in der Modellierung umgesetzt (vgl. Kapitel 7, Zyklus 
„2020 – NEP Konsultation“ in der NEP-Gas-Datenbank).

•	 �In Tenor 3 bestätigt die BNetzA das von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgeschlagene Vorgehen, zusätz-
lich zu den im Datenbankzyklus „2020 – SR“ an den Grenzübergangspunkten Greifswald und Lubmin II 
(Entry) anteilig und Bunde/Oude Statenzijl (H, Exit) enthaltenen Bestandskapazitäten dynamisch zuordenbare 
Kapazitäten in Höhe von je 12 GWh/h für die Erstellung des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 an die-
sen Punkten zu berücksichtigen. Die Fernleitungsnetzbetreiber werden diesbezüglich verpflichtet, im Netz-
entwicklungsplan Gas 2020–2030 folgende Vorgaben zu erfüllen:

>> �Entsprechend Tenor 3a haben die Fernleitungsnetzbetreiber den resultierenden Netzausbau zu ermitteln 
und eine genaue Zuordnung dieser Maßnahmen zu diesem Kapazitätsansatz vorzunehmen. Diese Vorgabe 
wurde von den Fernleitungsnetzbetreibern umgesetzt (vgl. Kapitel 3.2.7 und 7, Zyklus „2020 – NEP Konsul-
tation“ in der NEP-Gas-Datenbank).
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>> �Entsprechend Tenor 3b haben die Fernleitungsnetzbetreiber transparent und für Dritte ohne weitere 
Informationen nachvollziehbar zu begründen, weshalb die Kapazitätserhöhung an den genannten Grenz-
übergangspunkten und die daraus resultierenden Ausbaumaßnahmen gegenüber anderen Lösungsmög-
lichkeiten zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit in der relevanten Region (Nordwesteuropa) vor-
zugswürdig sind. Diese Vorgabe wurde von den Fernleitungsnetzbetreibern umgesetzt (vgl. Kapitel 3.2.7).

•	 �Tenor 4 verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber in Bezug auf den Kapazitätsansatz an den Anschlusspunk-
ten zu neuen Gaskraftwerken im Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 die folgenden Vorgaben umzusetzen:

>> �Entsprechend Tenor 4a müssen die Fernleitungsnetzbetreiber auch das Kraftwerk Staudinger im Cluster-
ansatz berücksichtigen. Das Kraftwerk Staudinger ist zusammen mit dem bereits berücksichtigten Kraft-
werk Biblis dem Cluster 1 zuzuordnen. Im Cluster 1 ist die angesetzte elektrische Leistung auf 0,3 GWel zu 
deckeln. In der gesamtdeutschen H-Gas-Bilanz sind in Summe 0,9 GWel für besondere netztechnische 
Betriebsmittel zu berücksichtigen. Diese Vorgabe wurde in der Modellierung umgesetzt (vgl. Kapitel 3.2.2).

>> �Gemäß Tenor 4b werden die Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtet, den aus Gaskraftwerksneuplanungen 
resultierenden Netzausbau zu ermitteln, gesondert auszuweisen und eine möglichst genaue Zuordnung 
der vorgeschlagenen Netzausbaumaßnahmen zu den berücksichtigten Gaskraftwerksneuplanungen vor-
zunehmen. Diese Vorgabe wurde von den Fernleitungsnetzbetreibern umgesetzt (vgl. Kapitel 7.1.3, Zyklus 
„2020 – NEP Konsultation“ in der NEP-Gas-Datenbank).

•	 �Tenor 5 verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber in Bezug auf die Betrachtung der im Szenariorahmen 
enthaltenen Anfragen möglicher LNG-Anlagen im Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 die folgenden 
Vorgaben umzusetzen:

>> �In Tenor 5a bestätigt die BNetzA das von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgeschlagene Vorgehen, die 
vier im Szenariorahmen enthaltenen Anfragen möglicher LNG-Anlagen planerisch konkurrierend in der 
Modellierung anzusetzen. Sie haben hierbei das Verlagerungspotenzial auszunutzen, die Konkurrenzzonen 
und die enthaltenen, zu den jeweiligen LNG-Einspeisepunkten in Konkurrenz stehenden Grenzübergangs- 
und Speicheranschlusspunkte, auszuweisen und im Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 transparent 
darzustellen. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben den aus dieser Betrachtung resultierenden Netzausbau 
so konkret wie möglich den jeweiligen Konkurrenzzonen bzw. den LNG-Projekten zuzuordnen. Diese 
Vorgabe wurde von den Fernleitungsnetzbetreibern umgesetzt (vgl. Kapitel 3.2.6 und 7.1.4, Zyklus „2020 – 
NEP Konsultation“ in der NEP-Gas-Datenbank).

>> �Tenor 5b verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber indikativ abzuschätzen, welche Ausbaukosten eine 
Betrachtung der vorliegenden vier Anfragen mit DZK als Planungsprämisse bedeuten würde. Zu diesem 
Punkt haben die Fernleitungsnetzbetreiber in Kapitel 3.2.6 Stellung bezogen.

•	 �Gemäß Tenor 6 haben die Fernleitungsnetzbetreiber das von ihnen entwickelte Marktgebietsmodell 
NewCap bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 zu berücksichtigen. Die Kapazitäten 
des Datenbankzyklus „2020 – SR“ werden als Planungskapazitäten unterstellt. Die Fernleitungsnetzbetreiber 
haben außerdem die folgenden Vorgaben zu erfüllen:

>> �Gemäß Tenor 6a haben die Fernleitungsnetzbetreiber detailliert zu erläutern, welche Annahmen den im 
Modell betrachteten Lastsituationen zugrunde liegen. Sie haben ferner zu ermitteln und zu begründen, 
ob und weshalb zur Behebung der in den betrachteten Lastszenarien auftretenden Engpässe der Einsatz 
marktbasierter Instrumente (Wheeling, Drittnetznutzung und börsenbasiertes Spreadprodukt) gegenüber 
dem Ausbau des Netzes vorzugswürdig ist. Die diesbezüglichen Annahmen und Bewertungskriterien sind 
transparent darzulegen, so dass sie für Dritte ohne weitere Informationen nachvollziehbar sind. Dieser 
Vorgabe werden die Fernleitungsnetzbetreiber im Entwurf zum Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 zum 
01. Juli 2020 nachkommen. 

>> �Tenor 6b verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber, sofern die Prüfung ergibt, dass ein Netzausbau 
gegenüber dem Einsatz von marktbasierten Instrumenten netztechnisch effizienter und preisgünstiger 
und insoweit vorzugswürdig ist, um die betrachtete Transportaufgabe zu lösen, die zur Engpassbehe-
bung erforderlichen Ausbaumaßnahmen zu ermitteln und mit ihren technischen Charakteristika, den 
möglichen Inbetriebnahmedaten, den voraussichtlichen Investitionskosten sowie ihren Auswirkungen 
auf andere Netzbereiche darzustellen. Dieser Vorgabe werden die Fernleitungsnetzbetreiber im Entwurf 
zum Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 zum 01. Juli 2020 nachkommen.
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•	 �Tenor 7 verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber die Auslegungsvariante für Baden-Württemberg zusätzlich 
zur Basisvariante für das Betrachtungsjahr 2030 zu berechnen. In dieser Variante haben die Fernleitungs-
netzbetreiber einen Kapazitätsbedarf in Höhe von 35,6 GWh/h im Netz der terranets bw anzusetzen. Die aus 
dieser Betrachtung resultierenden Ausbaumaßnahmen im Netz der terranets bw sind zu ermitteln und die 
zugehörigen technischen Charakteristika, die erforderlichen Investitionskosten und mögliche Inbetriebnah-
medaten auszuweisen. Weiterhin sind mögliche Auswirkungen, bspw. hinsichtlich ihrer technischen Dimen-
sionierung, auf andere intendierte Projekte im Netzgebiet der terranets bw darzustellen. Zusätzlich sind die 
Auswirkungen auf andere, insbesondere strömungsmechanisch vorgelagerte Netzgebiete, die resultierenden 
Ausbaumaßnahmen in diesen Netzen und zugehörige Investitionskosten indikativ abzuschätzen und darzu-
stellen. Diese Vorgabe wurde von den Fernleitungsnetzbetreibern umgesetzt (vgl. Kapitel 7.2).

•	 �Tenor 8 verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans Gas 
2020–2030 für die Bedarfe der Industriekunden im Netz der terranets bw einen aggregierten Wert in 
Höhe von 186 MWh/h zu berücksichtigen. Diese Vorgabe wurde in der Modellierung (vgl. Kapitel 7) und 
im Zyklus „2020 – NEP Konsultation“ in der NEP-Gas-Datenbank umgesetzt.

•	 �Gemäß Tenor 9 werden die Fernleitungsnetzbetreiber verpflichtet, der BNetzA spätestens zur Vorlage 
des Entwurfs des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 detaillierte Informationen zu dem im Plan im 
Rahmen der Leistungsbilanzen der Basisvariante betrachteten Spitzenlastfall zu übermitteln. Hierfür 
sind Angaben zu den jeweils unterstellten Leistungen für jeden einzelnen Grenzübergangspunkt, Markt-
gebietsaustauschpunkt, Verteilernetzbetreiber-Netzkoppelpunkt, Untergrundspeicher-Anschlusspunkt, 
Kraftwerksanschlusspunkt, Industrieanschlusspunkt, LNG-Anschlusspunkt, Produktionseinspeisepunkt, 
Biogaseinspeisepunkt sowie Wasserstoffeinspeisepunkt zu machen. Diese Vorgabe werden die Fernlei-
tungsnetzbetreiber fristgerecht erfüllen.

•	 �Tenor 10 verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber, den im NEP-Gas-Datenbankzyklus „2020 – SR“ ent-
haltenen Wert der technisch verfügbaren und der frei zuordenbaren Kapazität am Grenzübergangspunkt 
Eynatten, konkret ID 541, anzupassen und bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 
einen Wert in Höhe von 5.395 MWh/h zu berücksichtigen. Diese Vorgabe wurde in der Modellierung 
(vgl. Kapitel 7) und im Zyklus „2020 – NEP Konsultation“ der NEP-Gas-Datenbank umgesetzt.
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3  �Modellierung der Fernleitungsnetze

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben die in den vorangegangenen Netzentwicklungsplänen gemeinsam ent-
wickelte Methodik zur deutschlandweiten Modellierung der Fernleitungsnetze im Netzentwicklungsplan Gas 
2020–2030 weiterentwickelt. Die Grundlage der Modellierungen ist der von der BNetzA am 05. Dezember 
2019 bestätigte Szenariorahmen. 

3.1  Grundsätzliche Vorgehensweise und Eingangsgrößen für die Netzmodellierung

Die grundsätzliche Vorgehensweise der Netzmodellierung ist in Abbildung 3 dargestellt. Ausgangspunkt 
ist die Ermittlung der relevanten Eingangsgrößen für die Netzmodellierung. Danach erfolgen im Rahmen 
der Analyse der L-Gas-Versorgung die Ermittlung der Umstellungsbereiche sowie die Erstellung der 
L-Gas-Leistungs- und -Mengenbilanz. Im nächsten Schritt wird die H-Gas-Leistungsbilanz erstellt und als 
Ergebnis der zusätzliche H-Gas-Leistungsbedarf ermittelt. Anschließend wird auf Basis der Ergebnisse der 
H-Gas-Quellenverteilung der benötigte H-Gas-Zusatzbedarf auf die Regionen und anhand von Kriterien 
auf die Grenzübergangspunkte mit dem entsprechenden Potenzial aufgeteilt. Auf Basis dieser Werte erfolgt 
anschließend die Netzmodellierung der Fernleitungsnetzbetreiber. Nach mehreren Iterationsschritten wer-
den abschließende Ergebnisse erzielt, die dann zur Feststellung des Netzausbaubedarfs in den einzelnen 
Modellierungsvarianten führen. 

Im Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 erfolgen erstmals zusätzliche Iterationsschritte mit dem 
NewCap-Modell, um die Auswirkungen der Marktgebietszusammenlegung und den daraus resultierenden 
Ausbaubedarf zu ermitteln und zu verifizieren. Das geplante Vorgehen dazu ist im Kapitel 3.4 beschrieben.

Abbildung 3: Grundsätzliches Vorgehen der Netzmodellierung

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Zur Ermittlung der Netzausbaumaßnahmen für den Bedarf der Jahre 2025 und 2030 werden die Kapazitäts-
bedarfe vom 31. Dezember 2025 bzw. vom 31. Dezember 2030 zu Grunde gelegt. Diese sind im vorliegenden 
Dokument als die Gaswirtschaftsjahre 2025/2026 bzw. 2030/2031 ausgewiesen. 

Die Eingangsgrößen für die Netzmodellierung umfassen Basisdaten, die aus unterschiedlichen Datenquellen 
nach gegebenenfalls notwendigen Anpassungen bzw. Aktualisierungen als Input für die Netzmodellierung 
dienen. Abbildung 4 zeigt alle wichtigen Eingangsgrößen für die Netzmodellierung.
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Abbildung 4: Eingangsgrößen für die Netzmodellierung 

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Netzmodellierung

Kapazitätsbedarf 
Verteilernetzbetreiber 
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Grenzübergangspunkten/LNG

Kapazitätsbedarf 
Speicher 

H-Gas-Quellenverteilung

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Die Eingangsgrößen der Netzmodellierung finden sich in der NEP-Gas-Datenbank im Zyklus „2020 – NEP 
Konsultation“.

3.2  Wichtige Eingangsgrößen für die Modellierung

Im Folgenden werden die wesentlichen Eingangsgrößen auf Basis der Bestätigung des Szenariorahmens 
beschrieben. 

3.2.1  Verteilernetzbetreiber

Für die Modellierung des Kapazitätsbedarfs der Verteilernetzbetreiber wird der folgende Modellierungsansatz 
verwendet:

•	� Startwert: Angefragte interne Bestellung der Verteilernetzbetreiber für das Jahr 2020.

•	� Zeitraum 2021–2025: Plausibilisierte Langfristprognose der Verteilernetzbetreiber gemäß § 16 Abs. 1 der 
Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen 
[BDEW/GEODE/VKU 2019].

•	� Zeitraum 2026–2030: Konstante Fortschreibung der Werte der plausibilisierten Langfristprognose der 
Verteilernetzbetreiber ab dem Jahr 2026.

Abweichend dazu berücksichtigt die Auslegungsvariante für Baden-Württemberg auch im Zeitraum 
2026–2030 die plausibilisierte Langfristprognose der Verteilernetzbetreiber in Baden-Württemberg sowie 
einen Ausgleich für wegfallende Speicherleistung. 

https://www.nep-gas-datenbank.de
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3.2.2  Gaskraftwerke

Bei der Modellierung der Gaskraftwerke ist grundsätzlich zwischen Gaskraftwerken zu unterscheiden, 
die direkt an das Netz der Fernleitungsnetzbetreiber angeschlossen sind, und Gaskraftwerken, die an 
nachgelagerte Netze angeschlossen sind.

Gaskraftwerke, die direkt an das Netz der Fernleitungsnetzbetreiber angeschlossen sind, lassen sich 
wie folgt unterteilen:

•	 nicht systemrelevante Bestandsgaskraftwerke,

•	 systemrelevante Bestandsgaskraftwerke und

•	 Neubaugaskraftwerke.

Kraftwerksleistungen, die nicht an das Netz der Fernleitungsnetzbetreiber, sondern an nachgelagerte Netze 
angeschlossen sind, sind durch die Verteilernetzbetreiber in der internen Bestellung zu berücksichtigen. 

Nicht systemrelevante Bestandsgaskraftwerke

Nicht systemrelevante Bestandsgaskraftwerke mit Anschluss an das Fernleitungsnetz werden in der 
Modellierung mit der bestehenden Kapazität gemäß NEP-Gas-Datenbank berücksichtigt.

Systemrelevante Bestandsgaskraftwerke

Die Ausführungen in diesem Dokument zu systemrelevanten Gaskraftwerken beziehen sich auf direkt an das 
Fernleitungsnetz angeschlossene Gaskraftwerke.

Die systemrelevanten Gaskraftwerke wurden von den Übertragungsnetzbetreibern in Abstimmung mit der 
BNetzA definiert. Voraussetzung für die Benennung war, dass die Verfügbarkeit dieser Gaskraftwerke für die 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilität des Übertragungsnetzes als potenziell erforderlich angesehen 
wird und sie damit für die Sicherung eines ungefährdeten Stromnetzbetriebs notwendig sind. Die als system-
relevant eingestuften Gaskraftwerke sind in der Tabelle 8 und der Abbildung 5 dargestellt.

Entsprechend der Bestätigung des Szenariorahmens haben die Fernleitungsnetzbetreiber systemrelevant ein-
gestufte Gaskraftwerke in allen Modellierungsvarianten für die Jahre 2025 und 2030 modelliert. Das jeweils 
angesetzte Kapazitätsprodukt ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.
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Tabelle 8: Systemrelevante Gaskraftwerke mit Anschluss an das Fernleitungsnetz

Nr.
Kraftwerks-
nummer Kraftwerksname

Eingeplante 
Ausspeisekapazität 
in MWh / h

Fernleitungs- 
netzbetreiber Zuordnungspunkt 2025 2030

1 BNA0172 Dampfkraftwerk BGH – O1 710 bayernets – BZK BZK

2 BNA0374 Staudinger 4 1.914 OGE – FZK FZK

3 BNA0514 Rheinhafen-Dampfkraftwerk, 
Karlsruhe 740 OGE Wallbach fDZK fDZK

4 BNA0614b Kraftwerk Mitte,  
Ludwigshafen –* GASCADE – FZK FZK

5 BNA0615 Kraftwerk Süd, Ludwigshafen –* GASCADE – FZK FZK

6 BNA0626 Kraftwerk Mainz 1.500 OGE – FZK FZK

7 BNA0744 Franken 1 1, Nürnberg 0** OGE – – –

8 BNA0745 Franken 1 2, Nürnberg  0** OGE – – –

9 BNA0857 GuD-Anlage Rüsselsheim 445 OGE – FZK FZK

10 BNA0994 Gemeinschaftskraftwerk 
Irsching 5 1.700 OGE – FZK FZK

11 BNA0995 Ulrich Hartmann (Irsching) 1.100 OGE
Haiming 2 7F, 
Speicher Bierwang, 
Speicher Breitbrunn

fDZK fDZK

12 BNA1078 HKW Wörth –* GASCADE – FZK FZK

13 BNA1248a UPM Schongau

75 bayernets – FZK FZK

155 bayernets

Überackern /ABG, 
Überackern 2, Haiming 
2-7F/bn, USP Haidach, 
Haiming 2-RAGES/bn, 
Wolfersberg, Inzenham

fDZK fDZK

14 BNA1248b HKW 3 UPM Schongau 150 bayernets  – FZK FZK

	 * keine Veröffentlichung aufgrund Geschäftsgeheimnissen Dritter 
	** bivalente Feuerung

Quelle: �Fernleitungsnetzbetreiber in Anlehnung an Kraftwerksliste und Bescheide zu systemrelevanten Gaskraftwerken der 
BNetzA, BNetzA 2019c, BNetzA 2019d
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Abbildung 5: Systemrelevante Gaskraftwerke mit Anschluss an das Fernleitungsnetz
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Neubaugaskraftwerke

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben die in der Tabelle 9 sowie der Abbildung 6 dargestellten neuen Gaskraft-
werke entsprechend der Bestätigung des Szenariorahmens in allen Modellierungsvarianten berücksichtigt. 
Die für neue Gaskraftwerke erforderlichen Zuordnungspunkte wurden im Rahmen der Modellierung überprüft 
bzw. ermittelt und sind ebenfalls der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 9: Neubaugaskraftwerke

Nr.
Fernleitungs- 
netzbetreiber Projektname

Gasart
(H-Gas/
L-Gas)

Gasan-
schluss-
kapazität 
(MW) Status Zuordnungspunkt

Modellie-
rungsjahre

2025 2030

1 bayernets GuD 
Leipheim I H-Gas 1.900 § 39 

GasNZV Überackern 2, Überackern/ABG x x

2 bayernets GuD 
Gundremmingen I H-Gas 1.500 § 39 

GasNZV
Haiming 2-7F/bn, USP Haidach, Haiming 
2-RAGES/bn x x

3 GASCADE Kraftwerk 
Staudinger H-Gas 1.000 § 38 

GasNZV Eynatten, Mallnow, Speicher x x

4 GUD GHKW VW2 H-Gas 920 § 39 
GasNZV Ellund, Greifswald, Speicher x x

5 OGE Kraftwerk 
Scholven

H-Gas / 
L-Gas 167 § 38 

GasNZV Eynatten/Raeren x x

5 OGE Kraftwerk 
Scholven

H-Gas / 
L-Gas 168 § 38 

GasNZV Eynatten/Raeren x x

5 OGE Kraftwerk 
Scholven

H-Gas / 
L-Gas 40 § 38 

GasNZV Eynatten/Raeren x x

6 OGE Kraftwerk 
Irsching H-Gas 1.000 § 38 

GasNZV Speicher Bierwang, Breitbrunn, Haiming 2 7F x x

7 OGE Kraftwerk 
Biblis H-Gas 973 § 38 

GasNZV Dornum x x

8 OGE Kraftwerk 
Heyden L-Gas 813 § 38 

GasNZV Eynatten/Raeren x x

9 terranets bw Gasturbine 
Heilbronn H-Gas 1.200 § 39 

GasNZV Eynatten, Mallnow x x

10 terranets bw GuD-Anlage 
Altbach H-Gas 1.200 § 39 

GasNZV Eynatten, Mallnow x x

11 terranets bw GuD-Anlage  
Marbach H-Gas 800 § 39 

GasNZV Eynatten, Mallnow x x

12 terranets bw GuD-Anlage 
Aalen H-Gas 316 § 39 

GasNZV
Haiming 2-7F/bn, USP Haidach, Haiming 
2-RAGES/bn x x

13 terranets bw
KWK-Anlage 
AUDI AG Werk  
Neckersulm

H-Gas 120 § 39 
GasNZV Eynatten, Mallnow x x

14 Thyssengas GuD-Kraftwerk  
Herne H-Gas 1.600 § 39 

GasNZV Zone Xanten/Epe x x

15 Thyssengas GuD-Kraftwerk 
Walsum H-Gas 1.250 § 38 

GasNZV Zone Xanten/Epe x x

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 6: �Neubaugaskraftwerke gemäß Bestätigung des Szenariorahmens mit Anschluss  
an das Fernleitungsnetz
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Berücksichtigung der angefragten Kapazitäten für besondere netztechnische Betriebsmittel in  
Süddeutschland 

Einige der im Szenariorahmen berücksichtigten neuen Gaskraftwerke befinden sich in Süddeutschland und 
sind als besondere netztechnische Betriebsmittel geplant. Analog zum Netzentwicklungsplan Gas 2018–2028 
haben die Fernleitungsnetzbetreiber geprüft, ob Kraftwerksprojekte für besondere netztechnische Betriebs-
mittel in Konkurrenz zueinander stehen. Im Szenariorahmen haben die Fernleitungsnetzbetreiber beschrieben, 
dass sie bei Eintritt eines solchen Szenarios einen Clusteransatz für besondere netztechnische Betriebsmittel 
in Süddeutschland vorsehen. Die vollständige Berücksichtigung der Kapazitätsreservierungen und Kapazitäts-
ausbauansprüche nach §§ 38 und 39 GasNZV würde ansonsten zu einem überdimensionierten und ineffizien-
ten Netzausbau führen. 

Im Bericht der BNetzA zur Ermittlung des Bedarfs an Netzstabilitätsanlagen gemäß § 13 k EnWG vom 
31. Mai 2017 wird ein Bedarf für einen Neubau an Netzstabilitätsanlagen in Höhe von 1,2 GWel ausgewiesen 
[BNetzA 2017]. Daraufhin haben die Übertragungsnetzbetreiber TenneT, Amprion und TransnetBW ab 
Ende Juni 2018 besondere netztechnische Betriebsmittel in einem Umfang von insgesamt 1,2 GWel techno
logieoffen ausgeschrieben. Die Ausschreibung erstreckte sich über vier Regionen in Süddeutschland. 
Folgende Ergebnisse haben sich bisher aus den durchgeführten Ausschreibungen ergeben: 

•	� „Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT hat den Zuschlag für die Errichtung und den Betrieb eines soge-
nannten besonderen netztechnischen Betriebsmittels an das Energieunternehmen Uniper erteilt. Uniper wird 
daher am Standort Irsching ein Gaskraftwerk mit einer Kapazität von 300 Megawatt errichten und 
betreiben.“ [TenneT 2019] 

•	� Zudem hat der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW in einer Ausschreibung den Zuschlag an die EnBW 
für die Errichtung eines Kraftwerks am Standort Marbach erteilt [TransnetBW 2019]. Das Kraftwerk wird je-
doch mit Öl betrieben [energate 2019], so dass kein Bedarf nach Kapazitäten zu berücksichtigen ist. 

•	� Die zwei weiteren Ausschreibungen sind momentan noch nicht abgeschlossen [TenneT 2018]. 

Folgende neu geplante Gaskraftwerke (vgl. Tabelle 9) werden durch die Fernleitungsnetzbetreibern als 
besondere netztechnische Betriebsmittel auf Basis des bestätigten Szenariorahmens berücksichtigt:

•	� Kraftwerk Biblis (0,3 GWel),

•	� Kraftwerk Staudinger (0,3 GWel),

•	� Kraftwerk Irsching (0,3 GWel) und

•	� GuD Leipheim I (0,67 GWel).

Für die Clusterung von netztechnischen Betriebsmitteln im Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 ergibt sich 
somit das folgende Bild (vgl. Abbildung 7):

Die Clusterung durch die Fernleitungsnetzbetreiber erfolgt anhand der regionalen netztechnischen Lage der 
Kraftwerke in Bezug auf die Haupttransportsysteme. Hierbei bilden Kraftwerksprojekte, welche den gleichen 
Haupttransportsystemen zuzuordnen sind, jeweils ein Cluster. Insgesamt wurden drei Cluster gebildet.

Die Übertragungsnetzbetreiber haben in Summe 1,2 GWel als netztechnisch notwendige Betriebsmittel aus-
geschrieben. Durch die Vergabe von zwei Losen – Kraftwerk Irsching (0,3 GWel) und Kraftwerk Marbach 
(0,3 GWel) – verblieben noch 0,6 GWel für die verbleibenden beiden Ausschreibungen. Diese Leistung verteilt 
sich auf die Cluster 1 und Cluster 2 (0,3 GWel pro Cluster).

•	�� Cluster 1 – Kraftwerke Biblis und Staudinger 
Entsprechend der Bestätigung des Szenariorahmens (Tenor 4a) sind die Kraftwerke Biblis und Staudinger 
dem Cluster 1 zuzuordnen. Diese stehen in Konkurrenz zueinander. Somit wird bilanziell nur ein Kraftwerk 
berücksichtigt und die angesetzte elektrische Leistung in Cluster 1 auf 0,3 GWel gedeckelt. 

•	� Cluster 2 – GuD Leipheim 
�Es liegt im Cluster 2 keine Konkurrenz von neuen Gaskraftwerken für die Ausschreibung besonderer 
netztechnischer Betriebsmittel vor. Das Kraftwerk GuD Leipheim I (0,67 GWel) wird demzufolge in der 
Modellierung berücksichtigt. 
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•	� Cluster 3 – Kraftwerk Irsching 
Es liegt im Cluster 3 keine Konkurrenz von neuen Gaskraftwerken für die Ausschreibung besonderer 
netztechnischer Betriebsmittel vor. Das Kraftwerk Irsching (0,3 GWel), welches ja auch bereits im Rahmen 
der Ausschreibungen einen Zuschlag erhalten hat, wird demzufolge in der Modellierung berücksichtigt. 

Abbildung 7: Clusteransatz für besondere netztechnische Betriebsmittel in Süddeutschland
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Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

3.2.3  Industrie

Die Fernleitungsnetzbetreiber unterscheiden auch hinsichtlich der Industriekunden zwischen den direkt an das 
Fernleitungsnetz angeschlossenen und den an das Verteilernetz angeschlossenen Kunden.

Für die direkt an das Fernleitungsnetz angeschlossenen Industriekunden wurden in der Regel die vorliegen-
den Vertragswerte für die Zukunft konstant fortgeschrieben. Darüber hinaus wurden zum Teil bereits bekannte 
Veränderungen sowie im Rahmen von Einzelfallprüfungen angefragte Kapazitätserhöhungen berücksichtigt.

An nachgelagerte Netze angeschlossene Industriekunden sind in den internen Bestellungen und Prognosen 
durch die Verteilernetzbetreiber zu berücksichtigen.

3.2.4  Untergrundspeicher

Die im Szenariorahmen enthaltenen Kapazitätsreservierungen und Kapazitätsausbauansprüche nach §§ 38 
und 39 GasNZV werden als weitere Eingangsgröße in der Modellierung berücksichtigt. 

In der Modellierung der Transportkapazitäten wurden die in der NEP-Gas-Datenbank ausgewiesenen 
Kapazitäten (vgl. NEP-Gas-Datenbank Zyklus „2020 – NEP Konsultation“) angesetzt. Speicher-Neubauten 
bzw. -Erweiterungen (vgl. Tabelle 10) wurden mit 100 % fester, temperaturabhängiger 
Kapazität berücksichtigt.

https://www.nep-gas-datenbank.de
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Tabelle 10: Zusätzliche Speicherprojekte

FNB Projektname Gasart (H-Gas/L-Gas) Gasanschlusskapazität (MW) Status

bayernets Speicher Nussdorf/Zagling (7F) H-Gas 648 Entry /432 Exit § 39 GasNZV

bayernets Speicher Nussdorf/Zagling (7F) H-Gas 346 Entry /230 Exit § 39 GasNZV

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

3.2.5  Biomethan, Wasserstoff und synthetisches Gas

Die Berücksichtigung von Biomethan, Wasserstoff und synthetischem Gas in der Modellierung erfolgt 
entsprechend den Ausführungen der Kapitel 6 und 8.

3.2.6  LNG-Anlagen

Für den Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 liegen den Fernleitungsnetzbetreibern Kapazitätsreser
vierungen und Kapazitätsausbauansprüche nach §§ 38 und 39 GasNZV für geplante LNG-Anlagen in 
Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade vor. Diese werden entsprechend dem bestätigten Szenariorahmen 
in der Modellierung berücksichtigt. 

Tabelle 11: In der Modellierung berücksichtigte LNG-Anlagen (Stichtag 01. August 2019)

Nr. FNB Projektname Gasart (H-Gas/L-Gas) Gasanschlusskapazität (MW) Status

1 GUD LNG-Anlage Brunsbüttel H-Gas 8.700 § 39 GasNZV

2 GUD LNG-Anlage Brunsbüttel H-Gas 1.975 § 38 GasNZV

3 GUD LNG-Anlage Stade H-Gas 9.300 § 38 GasNZV

4 OGE LNG-Anlage Wilhelmshaven H-Gas 12.500 § 38 GasNZV

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 8: Geplante LNG-Anlagen am Netz der Fernleitungsnetzbetreiber
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Der Kapazitätsbedarf der geplanten LNG-Anlagen wird planerisch konkurrierend zu bestehenden Grenzüber-
gangspunkten und Speicheranschlusspunkten in der Modellierung angesetzt. 

Die Kapazitätsreservierungsanfrage nach § 38 GasNZV in Wilhelmshaven im Netz der OGE konnte vollständig 
durch Verlagerung berücksichtigt werden, wodurch auch die Möglichkeit des Angebots einer konkurrierenden 
Vermarktung von Leistung an Grenzübergangspunkten besteht. Somit war es möglich, die Kapazitätsreservie-
rungsanfrage nach § 38 GasNZV zu bestätigen.

GUD war es nicht möglich, Einspeisekapazitäten in voller Höhe der angefragten Leistung der LNG-Anlagen 
Brunsbüttel und Stade zu verlagern. Grund dafür sind äußere Umstände, wie die Möglichkeit zur Verlagerung, 
die auch aus dem Verhältnis der Höhe der angefragten Leistung in Bezug zur vorhandenen Einspeisekapa-
zität resultiert. Die Kapazitätsreservierungsanfrage nach § 38 GasNZV musste somit abgelehnt werden und 
ein Kapazitätsausbauanspruch nach § 39 GasNZV wurde geltend gemacht. Aus diesem Kapazitätsausbau-
anspruch resultieren Maßnahmen zur Darstellung der erforderlichen Leistung im Netz der GUD und darüber 
hinaus an den Kopplungspunkten zu anderen Fernleitungsnetzbetreibern.

Die Verlagerung erfolgt im OGE-System von den Punkten Dornum, Emden und Oude Statenzijl und im 
GUD-System von den Punkten Emden, Speicher Jemgum und Oude (H-Gas).

Wie in Abbildung 8 ersichtlich, sind die LNG-Anlagen nicht in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Gasin
frastruktur geplant. Aus diesem Grund werden für den Anschluss der Anlagen an das Fernleitungsnetz 
Anschlussleitungen benötigt. Diese sind nach Novellierung der §§ 38 und 39 der GasNZV im Rahmen der 
„Verordnung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Aufbau der LNG-Infrastruktur in Deutschland“ 
durch den Fernleitungsnetzbetreiber zu errichten. Als Eingangsparameter für die Modellierung wurden somit 
die Einbindungspunkte der jeweiligen Anschlussleitungen angesetzt. Die Anschlussleitungen sowie die 
zugehörigen GDRM-Anlagen sind keine Ergebnisse der Modellierung und somit kein Ausbauvorschlag der 
Fernleitungsnetzbetreiber, werden aber zu Zwecken der vollständigen Abbildung und des Monitorings als 
Maßnahmen in der NEP-Gas-Datenbank dargestellt. Diese werden im Folgenden aufgelistet:

•	�� Leitung Brunsbüttel – Hetlingen (ID 502-02a) 
Zur Erfüllung des Kapazitätsausbauanspruchs gemäß § 39 GasNZV der geplanten LNG-Anlage in 
Brunsbüttel ist der Bau einer Leitung von Brunsbüttel bis Hetlingen notwendig. Hier war eine Anpassung 
der Leitungslänge auf Basis aktueller Erkenntnisse im Rahmen des Projektfortschrittes erforderlich.

•	 �GDRM-Anlage Hetlingen (ID 502-02b) 
Neubau einer GDRM-Station zur Überspeisung zwischen der neuen Leitung Brunsbüttel-Hetlingen in das 
bestehende GUD-System. Im Projektsteckbrief der NEP-Gas-Datenbank wurden Parameter ergänzt.

•	 �Leitung Stade-Elbe Süd (ID 640-01) 
Zur Erfüllung des Kapazitätsausbauanspruchs gemäß § 39 GasNZV der geplanten LNG-Anlage in Stade ist 
der Bau einer Leitung von Stade bis Elbe Süd notwendig.

•	 �GDRM-Anlage Elbe Süd (ID 641-01) 
Neubau einer GDRM-Anlage zur Überspeisung zwischen der neuen Leitung Stade-Elbe Süd in das 
bestehende GUD-System.

•	 �WAL (ID 606-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller 
notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Wilhelmshaven und Friedeburg 
Etzel zur Anbindung der LNG-Anlage in Wilhelmshaven errichtet werden.

•	 �GDRM-Anlage Wilhelmshaven und Verbindungsleitung (ID 607-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen 
Gasdruckmess-Anlage zur Verbindung der Leitung WAL mit der LNG-Anlage in Wilhelmshaven.

•	 �GDRM-Anlage Friedeburg-Etzel und Verbindungsleitung (ID 608-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen 
Gasdruckregel-Anlage zur Verbindung der Leitung WAL mit der Leitung Dornum-Wardenburg.

https://www.nep-gas-datenbank.de
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Die angefragte Leistung der LNG-Anlagen wurde in der Modellierung entsprechend den Kapazitätsreservie-
rungen und Kapazitätsausbauansprüchen nach §§ 38 und 39 GasNZV als frei zuordenbare Kapazitäten (FZK) 
angesetzt. Dies ist nach Auffassung der Fernleitungsnetzbetreiber ein Beitrag zur Versorgungssicherheit und 
dient der Erhöhung der Liquidität der Märkte durch eine Diversifizierung der Aufkommensquellen.

Bei Berücksichtigung der angefragten Leistung als dynamisch zuordenbare Kapazität (DZK), gemäß der Be-
stätigung des Szenariorahmens, wäre eine geeignete und sinnvolle Zuordnung vorzunehmen. Die Zuordnung 
kann an eine Vielzahl von Ausspeisepunkten bzw. Gruppen von Ausspeisepunkten vorgenommen werden. 
Exemplarisch wäre es möglich, eine Zuordnung zu einzelnen Punkten, eine Zuordnung zu allen Punkten im 
Netz eines Fernleitungsnetzbetreibers oder eine Zuordnung zu Ausspeisepunkten in einem der ehemaligen 
Marktgebiete vorzunehmen. Eine Zuordnung durch die Fernleitungsnetzbetreiber wäre willkürlich und somit 
nicht bedarfsgerecht und diskriminierungsfrei. 

3.2.7  Grenzübergangspunkte und VIP

Die in der Modellierung des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 angesetzten Kapazitäten an Grenzüber-
gangspunkten und virtuellen Kopplungspunkten (VIP) sind in der NEP-Gas-Datenbank (siehe Zyklus „2020 – 
NEP Konsultation“) dargestellt. 

In der Bestätigung des Szenariorahmens hat die BNetzA den Fernleitungsnetzbetreibern aufgegeben, trans-
parent und für Dritte ohne weitere Informationen nachvollziehbar zu begründen, weshalb die Kapazitäts
erhöhung an den Grenzübergangspunkten Greifswald und Lubmin II (Entry) anteilig und Bunde/Oude Statenzijl 
(H, Exit) und die daraus resultierenden Ausbaumaßnahmen gegenüber anderen Lösungsmöglichkeiten zur 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit in der relevanten Region (Nordwesteuropa) vorzugswürdig sind.

Die Bereitstellung der zusätzlich benötigten Kapazität von 12 GW zur Versorgungssicherheit der Niederlande 
im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1938 kann nach einer den Fernleitungsnetzbetreibern vorliegenden Aus-
wertung der Szenarien des im Mai 2020 erscheinenden Investitionsplans von GTS nicht in geeigneter Höhe 
und mit der benötigten Zuverlässigkeit aus Norden, Westen oder Süden gewährleistet werden. Diese Erkennt-
nisse beruhen auf neuen Berechnungen von GTS mit Hilfe von ENTSOG auf Basis der TYNDP-Modellierun-
gen, die aktuelle Erkenntnisse der Entwicklung der niederländischen Gasinfrastruktur einbeziehen.

Auf Grundlage der mit Hilfe von ENTSOG durchgeführten Berechnungen sieht GTS, dass die BBL-Pipeline in 
Spitzenzeiten Gas aus der EU nach Großbritannien liefert. Die britische Produktion und die Leistungen der 
LNG-Anlagen reichen nicht aus, um die inländische Nachfrage im Winter zu decken. Unter diesen Rahmen-
bedingungen kann nicht erwartet werden, dass in einer Hochlastsituation Gas aus der BBL in die Richtung der 
Niederlande fließt. 

Aus südlicher Richtung fließt nur in den Sommermonaten Gas aus Belgien in Richtung der Niederlande. Die-
ses stammt aus LNG-Anlagen oder der britischen Produktion und dient der Befüllung der niederländischen 
Speicher. In den Wintermonaten erwartet GTS kaum Importe aus Belgien, da der belgische Markt selbst stark 
von Importen abhängig ist. Die Szenarien des niederländischen Investitionsplans 2020 zeigen bis zum Jahr 
2030 einen höheren Bedarf an flexibler Einspeisung für Belgien aus Richtung Niederlande.

Eine Erhöhung der niederländischen LNG-Kapazitäten würde im Rahmen technischer Erweiterungen der  
bereits bestehenden Anlagen nicht ausreichen, um den festgestellten Engpass von 12 GW zu beseitigen.  
Neben der begrenzten Kapazität der Gate-LNG-Anlagen wird die LNG-Versorgung weitgehend vom welt- 
weiten Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und von den Preisen abhängen und ist daher nicht 
zuverlässig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 

Norwegisches Pipeline-Gas wird zur Grundlastversorgung herangezogen und bietet kein weiteres Erhö-
hungspotenzial. Bei den Grenzübergangspunkten zwischen Deutschland und den Niederlanden ist eine sehr 
hohe Auslastung der Kapazitäten in Richtung der Niederlande zu sehen. Dies ist insbesondere notwendig, 
um ausreichende Gasmengen in die Niederlande zu importieren und nicht um die niederländische Spitzen-
versorgung zu decken. 

Nur der Import von pipelinegebundenem Gas über Deutschland mit einem hohen Grad an Beschäftigung, 
kombiniert mit lokalen Speichern zur Deckung des Spitzenbedarfs, kann nach Aussage von GTS zu einer 
verlässlichen Versorgung der Niederlande in ausreichender Höhe führen.

https://www.nep-gas-datenbank.de


43 3�Modellierung der Fernleitungsnetze

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

3.2.8  H-Gas-Quellenverteilung

Der Rückgang der L-Gas-Importe aus den Niederlanden und der deutschen Eigenproduktion sowie eine 
erhöhte Nachfrage (z. B. für Gaskraftwerke und Verteilernetzbetreiber) führt wie im Szenariorahmen 
beschrieben zu einem erhöhten H-Gas-Importbedarf für Deutschland.

Dieser Zusatzbedarf wird in Kapitel 6 ermittelt und entsprechend den dort dargestellten Kriterien auf 
Grenzübergangspunkte aufgeteilt. 

3.3  Modellierungsvarianten

Unter Berücksichtigung der Konsultationsstellungnahmen der Marktteilnehmer haben die Fernleitungs- 
netzbetreiber im Szenariorahmen verschiedene Modellierungsvarianten vorgeschlagen [FNB Gas 2019a]. 

Die folgende Tabelle 12 zeigt die gemäß der Bestätigung des Szenariorahmens zu berücksichtigenden 
Modellierungsvarianten.

Tabelle 12: Modellierungsvarianten

Modellierungs- 
variante

Basisvariante 
2025/2030

Grüngasvariante 
2025/2030

Auslegungsvariante für 
Baden-Württemberg 2030

L-Gas-Bilanz 
2030

H-Gas-Bilanz 
2030

Bezeichnung B.2025/B.2030 G.2025/G.2030 A.2030 L.2030 H.2030

Berechnung vollständig 
2025/2030

vollständig 
2025/2030 2030 Bilanzanalyse

Stichtag/Zeitraum 31. Dezember 2025/31. Dezember 2030 31. Dezember 2030 01. Oktober 2030

Verteilernetz- 
betreiber

Startwert:  
Interne Bestellungen 2020, Entwicklung:
Die plausibilisierte 10-Jahres-Prognose 
der VNB bis einschließlich 2025, danach 
konstante Fortschreibung

wie Basisvariante, abweichend 
Verwendung der 10-Jahres- 
Prognose der VNB und Wegfall 
von 1,2 GWh/h Speicherleistung 
für Baden-Württemberg für 2030

Analyse der 
langfristigen 

L-Gas- 
Bilanzen 

bis zum Jahr 
2030

Analyse der 
langfristigen 

H-Gas- 
Leistungs- 

bilanz 
bis zum Jahr 

2030

L-H-Gas-Umstellung Modellierung der Umstellungsbereiche einschließlich Umstellungen bis 2031 zur 
Ermittlung der erforderlichen Netzausbaumaßnahmen bis zum 31. Dezember 2030

Gaskraftwerke
Bestand gemäß NEP-Gas-Datenbank-Zyklus „2020 – NEP Konsultation“, heute 
unterbrechbar direkt angeschlossene systemrelevante Kraftwerke entsprechend 
Kapitel 3.2.2, Neubau entsprechend Kapitel 3.2.2 100 % fDZK

Industrie konstanter Kapazitätsbedarf, Berücksichtigung des verbindlichen Zusatzbedarfs, 
Ansatz von FZK

Untergrundspeicher Bestand gemäß NEP-Gas-Datenbank-Zyklus „2020 – NEP Konsultation“,  
Neubau entsprechend Kapitel 3.2.4: 100 % TaK

Biomethan gemäß NEP-Gas-Datenbank-Zyklus „2020 – NEP-Konsultation“

Wasserstoff und  
synthetisches 
Methan

Berücksichtigung von Marktabfragen zu Wasserstoff und synthetischem Methan 
und NEP-Strom 2019–2030, siehe auch Kapitel 8

LNG-Anlagen Neubau entsprechend NEP-Gas-Datenbank-Zyklus „2020 – NEP-Konsultation“, 
siehe auch Kapitel 3.2.6

GÜP/VIP Bestand gemäß NEP-Gas-Datenbank-Zyklus „2020 – NEP Konsultation“,
Ausbaubedarf entsprechend Kapitel 6 unter Berücksichtigung des TYNDP

H-Gas-Quellen Zusatzbedarf nach H-Gas-Quellenverteilung gemäß Kapitel 6.2

MBI-Einsatz Planerischer Einsatz kommerzieller Instrumente, siehe auch Kapitel 3.4

MÜP Entfall der MÜP wegen Marktgebietszusammenlegung

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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3.4  Marktgebietszusammenlegung

3.4.1  Hintergrund

Die beiden deutschen Marktgebiete NCG und GASPOOL sind gemäß GasNZV bis spätestens 01. April 2022 
zu einem Marktgebiet zusammenzulegen. Die Fernleitungsnetzbetreiber planen die Zusammenlegung zum 
01. Oktober 2021. 

Entsprechend der Formulierung von § 21 GasNZV ist es das erklärte Ziel, durch die Zusammenlegung der 
bisherigen Marktgebiete „die Liquidität des Gasmarktes zu erhöhen“. In Erfüllung dieser gesetzlichen Vorgabe 
ist es somit geboten, die in den beiden getrennten Marktgebieten GASPOOL und NCG vorhandenen Kapazitä-
ten (z. B. Kapazitäten im Netzentwicklungsplan Gas 2018–2028) in Höhe und Qualität möglichst weitgehend in 
Kapazitäten in einem deutschlandweiten Marktgebiet zu überführen. 

Wie auch die jüngst veröffentlichten Stellungnahmen im Rahmen des Marktdialoges zum Entwurf des Kapa
zitätsmodells der Fernleitungsnetzbetreiber zeigen, ist für den Markt ein zukünftiges Angebot von Kapazitäten 
vergleichbar mit dem derzeitigen Kapazitätsniveau von zentraler Bedeutung. Das im bestätigten Szenario
rahmen veröffentlichte Kapazitätsgerüst an den Grenzübergangspunkten und Speichern entspricht daher 
im Wesentlichen dem des Netzentwicklungsplans Gas 2018–2028. Abweichungen treten durch die neuen 
LNG-Kapazitäten und die neuen DZK-Kapazitäten zwischen Greifswald/Lubmin II und Knock auf.

Das Ziel, die bisherigen Kapazitäten sowohl im Umfang als auch in der Qualität nach der Marktgebietszusam-
menlegung zu erhalten, stellt jedoch eine große Herausforderung dar. Mit der deutlichen Vergrößerung des 
Marktgebiets wächst die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten von Einspeise- und Ausspeisekapazitäten auf 
ein Vielfaches, so dass insbesondere die frei zuordenbaren Kapazitäten eine deutliche Aufwertung erhalten. 

Die vorhandenen Austauschleistungen zwischen den aktuell bestehenden Marktgebieten NCG und GASPOOL 
reichen allein nicht aus, um die freie Zuordenbarkeit des bisherigen Kapazitätsangebots zu gewährleisten. 
Neben Investitionsmaßnahmen ist auch der Einsatz marktbasierter Instrumente eine Option zum Erhalt des 
bisherigen Kapazitätsgerüsts. 

Nennenswerte bauliche Maßnahmen sind bis zur Umsetzung der Marktgebietszusammenlegung nicht rea-
lisierbar. Um das Ziel einer sowohl sicheren als auch kosteneffizienten Energieversorgung zu gewährleisten, 
sind die Kosten für einen möglichen Netzausbau (unter Berücksichtigung der Abschreibungszeiträume) mit 
den Kosten für den Einsatz marktbasierter Instrumente zu vergleichen. 

Im Rahmen der Marktdialoge traf der vorgeschlagene Einsatz marktbasierter Instrumente auf große Unter
stützung. Die Möglichkeit des Einsatzes marktbasierter Instrumente zum Zwecke des Kapazitätserhalts ist 
auch Teil des aktuell laufenden Verfahrens BK7-19-037 KAP+ [BNetzA 2019b]. 

Für weitere Hintergründe zur Marktgebietszusammenlegung wird auf den Szenariorahmen verwiesen 
[FNB Gas 2019a]. 

3.4.2  Neues Kapazitätsmodell – NewCap

Basierend auf den existierenden netztechnischen Gegebenheiten verwenden die jeweiligen Fernleitungsnetz-
betreiber in den beiden heutigen Marktgebieten aktuell unterschiedliche Ansätze zur Ermittlung der verfüg-
baren Kapazitäten. Diese unterschiedlichen Ansätze müssen mit der Zusammenführung der beiden deutschen 
Marktgebiete harmonisiert werden. 

Die Erfahrungen aus zehn Jahren Marktgebietszusammenlegung in unterschiedlichen Modellen sind in die 
Entwicklung des neuen Kapazitätsmodells eingeflossen. Dabei hat sich die Kombination von einem statisti-
schen Modellansatz mit einer deutschlandweiten Szenarienbildung zur Abwicklung zukünftiger Transport-
aufgaben als favorisierter Ansatz herausgestellt. Dem Modell liegen historische Flussdaten und (zukünftige) 
Kapazitäten, sowohl an den Grenzen des zukünftigen Marktgebietes als auch an den Austauschpunkten 
(MAP) zwischen den Fernleitungsnetzbetreibern und den Verbräuchen innerhalb der Netze der verschiede-
nen Fernleitungsnetzbetreiber zugrunde. 
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Mit den Netzsimulationen weisen die Fernleitungsnetzbetreiber engpassfreie Netzbereiche aus. Für den 
Austausch zwischen den Netzbereichen ist es daher ausreichend, ein bilanzielles Modell unter Verwendung 
einer abstrahierten Netztopologie zu verwenden: 

•	 �Knoten in dem Modell stehen unter anderem für eine Aggregation der Netze zu großen Einspeise- bzw. 
Ausspeisebereichen (z. B. Netze der Fernleitungsnetzbetreiber) oder für Grenzübergangspunkte zu angren-
zenden Ländern. 

•	 �Kanten in dem Modell stehen für die Verbindungen zwischen den oben genannten Knoten. Mit Kanten 
werden die Transportmöglichkeiten bzw. -einschränkungen zwischen den einzelnen aggregierten Ein-
speise-/Ausspeisebereichen und zu angrenzenden Ländern beschrieben. 

Die folgende Abbildung zeigt schematisch den Prozess einer Berechnung im neuen Kapazitätsmodell NewCap: 

Abbildung 9: Kapazitätsmodell NewCap

Vermarktbare feste Kapazitäten und Kosten für marktbasierte Instrumente
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Geplante Ausbaumaßnahmen verändern die Kapazitäten zwischen den einzelnen Netzbereichen. Durch 
eine Berechnung im Bilanzierungsmodell kann somit die Auswirkung der Ausbaumaßnahmen auf den Bedarf 
an Kapazitätsinstrumenten abgeschätzt werden. Umgekehrt kann ein (zu) hoher prognostizierter Bedarf an 
Kapazitätsinstrumenten ein Hinweis auf einen zusätzlichen Ausbaubedarf zwischen den Netzbereichen sein. 
Ein solcher Ausbau ist dann im Rahmen erneuter strömungsmechanischer Netzberechnungen durch die 
Fernleitungsnetzbetreiber zu planen und zu prüfen. 

Ein statistischer Ansatz ermöglicht die Betrachtung, wie häufig bestimmte Lastsituationen in der Vergangenheit 
aufgetreten sind, was als Basis für eine Schätzung des Auftretens in der Zukunft dienen kann. In einem Kapa-
zitätsmodell, das auf statistischen Auswertungen bzw. Annahmen beruht, können somit auch Annahmen bzw. 
Entscheidungen für zukünftige Lastsituationen getroffen werden. 

In den seltenen Netznutzungsfällen, in denen das physische Netz nicht in der Lage für einen Transport wäre, 
kann eine Vermarktung der Kapazitäten durch den Einsatz zusätzlicher marktbasierter Instrumente erfolgen. 
Der statistische Ansatz erlaubt somit insbesondere eine Abschätzung bezüglich des benötigten Umfangs für 
den Einsatz dieser Instrumente. 
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Statistischer Ansatz in NewCap 

Der statistische Ansatz (je Szenario siehe unten) dient zum einen der Erzeugung zahlreicher Netznutzungsfälle 
für den innerdeutschen Verbrauch. 

Die Ermittlung basiert auf den tagesscharfen Werten im Zeitraum 01. April 2016 bis 31. März 2019. Die 
Verbräuche (unter Berücksichtigung der Marktraumumstellung) werden auf die prognostizierte Kapazitäts­
entwicklung nach Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 skaliert. 

Je Szenario werden somit 1.095 Lastfälle für den zukünftigen Verbrauch erzeugt, welche insbesondere auch 
den temperaturabhängig schwankenden Bedarf unter Berücksichtigung der statistischen Auftretenshäufigkeit 
abbilden. 

Zum anderen werden auch für die Beschäftigung der Grenzübergangspunkte und Speicher zunächst die 
historischen Lastgänge herangezogen, welche dann im Rahmen der Szenarien variiert werden. Über den  
innerdeutschen Verbrauch hinaus enthält somit auch die unterstellte Beschäftigung der weiteren Ein- und 
Ausspeisungen eine statistische Komponente. 

Statistische Ansätze sind nur dann aussagekräftig, wenn hinreichend viele Daten zur Verfügung stehen. 
Bei der Verwendung von über 60 Szenarien mit jeweils 1.095 Lastfällen werden pro Jahr der Berechnung 
über 65.000 Lastfälle im Rahmen von NewCap analysiert. 

Szenarien in NewCap 

Auch für Grenzübergangspunkte, Speicher und Produktion wird analog zum Verbrauch zunächst die 
historische Beschäftigung im Zeitraum vom 01. April 2016 bis 31. März 2019 herangezogen. Im Gegensatz 
zum Verbrauch ist für diese Punkte jedoch die Historie allein kein ausreichender Indikator für die zukünftige 
Beschäftigung. 

Der szenariobasierte Ansatz ergänzt den statistischen Ansatz daher um verschiedene unterstellte (extreme) 
Szenarien. Die Nutzungsprofile der Grenzübergangspunkte werden zunächst auf den skalierten Verbrauch 
angepasst (Basisszenario) und anschließend im Rahmen der untersuchten Szenarien tageweise erhöht oder 
reduziert. Dabei bilden die technisch verfügbaren Kapazitäten nach Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 
die Grenze. 

Die Szenarien bilden eine Variation der Quellen Russland, Norwegen und LNG ab und berücksichtigen ins­
besondere geplante Ausbaumaßnahmen basierend auf den bisherigen Netzentwicklungsplänen und erwartete 
Veränderungen der Einspeise- und Ausspeisemengen (z. B. Marktraumumstellung) für die Zukunft. Die Grenz­
übergangspunkte in Deutschland (Einspeisung und Ausspeisung) werden zu sogenannten Import-Zonen für 
die drei oben genannten Quellen zusammengefasst. 
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Abbildung 10: �Variation der Aufspeisung des deutschen Marktgebietes – Gruppierung der  
GÜP-Einspeisungen und GÜP-Ausspeisungen

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Die Szenarien lassen sich in zwei Kategorien einteilen: 

•	� Umverteilungsvarianten (diversifizierte Versorgung Deutschland)  
Eine prozentuale Erhöhung der saldierten Einspeisemenge in einer Import-Zone (das heißt Erhöhung 
der historischen Importe bei zeitgleicher Absenkung der historischen Exporte) und eine entsprechende 
Reduzierung der saldierten Einspeisemenge in einer anderen Zone. 

•	� Transitvarianten (Transit Deutschland – Versorgung Europa)  
Eine gleichzeitige Erhöhung der Einspeisemenge in einer Import-Zone und eine Erhöhung der Ausspeise-
menge in einer anderen Zone. Damit soll eine Erhöhung der Transitmengen simuliert werden. 

Die Verlagerung der Mengen zwischen diesen drei Gruppen wird primär paarweise betrachtet, z. B. Russland 
und Norwegen, Russland und LNG usw.

Marktverschiebung

Abhängig von der Leistung und der historischen Nutzung der einzelnen Import-Zonen führt dieselbe prozen-
tuale Variation zu deutlich unterschiedlichen absoluten Änderungen. Um eine Vergleichbarkeit der verschiede-
nen Szenarien zu erreichen, wird die Marktverschiebung eines Szenarios relativ zum inländischen Verbrauch 
betrachtet, das heißt der Quotient aus der absoluten (jährlichen) Änderung der jeweiligen Import-Zone und 
dem unterstellten inländischen Jahresverbrauch. 

Die beschriebene prozentuale Erhöhung der Importe bei zeitgleicher Absenkung der Exporte einer Import-
zone führt schnell zu Änderungen der saldierten Einspeisemenge um mehr als 30 % bis 50 %. Eine solche 
Änderung der historischen Verhältnisse ist in der Kooperation an einzelnen Tagen zwar vorstellbar, wird von 
den Fernleitungsnetzbetreibern im Jahresdurchschnitt aber als unrealistisch angesehen. 
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Im Marktgebiet GASPOOL wird im aktuell angewendeten Kapazitätsmodell von einer Marktverschiebung von 
5 % ausgegangen. Bis zum Jahr 2014 wurde die 5 %-Grenze temporär an einzelnen Tagen überschritten, seit 
dem Jahr 2015 wurden keine Überschreitungen mehr registriert. Die Fernleitungsnetzbetreiber gehen zudem 
davon aus, dass größere Marktverschiebungen, wie die Erfahrungen in den letzten Jahren gezeigt haben, 
durch den Markt wieder annähernd ausgeglichen werden und aus diesem Grund eine dauerhaft über 10 %  
liegende Marktverschiebung als nicht nachhaltig eingeschätzt wird. 

Zur Abdeckung der Bandbreite realistischer Variationen in NewCap wird von den Fernleitungsnetzbetreibern 
daher eine Betrachtung der Szenarien mit einer jährlichen Marktverschiebung von bis zu 10 % als ausreichend 
erachtet. Eine solche Verschiebung berücksichtigt bereits in einzelnen Regionen eine Änderung der jährlichen 
saldierten Importmenge um bis zu 20 % bis 30 %. 

Anhand der zahlreichen betrachteten Szenarien für die beiden genannten Kategorien wird sowohl möglicher-
weise erhöhten Transitbedarfen als auch Verschiebungen zwischen den unterschiedlichen Importquellen 
Rechnung getragen.

Darüber hinaus ist ein regelmäßiges Monitoring der auftretenden Marktverschiebungen geplant, dessen 
Ergebnisse dann Einfluss auf die zukünftige Szenarienbildung im Kapazitätsmodell bzw. den erforderlichen 
Ausbau haben werden. In diesem Sinne ließe sich eine steigende Marktverschiebung bzw. ein steigender 
Bedarf marktbasierter Instrumente auch als Marktsignal interpretieren.

LNG-Kapazitäten und planerisch konkurrierende Vermarktung

In den FNB-eigenen strömungsmechanischen Berechnungen wird sichergestellt, dass die Nutzung der 
konkurrierenden Kapazitätshöhe sowohl an LNG-Anlagen als auch alternativ an den konkurrierenden Entries 
engpassfrei genutzt werden kann (vgl. Kapitel 3.2.6). Die Engpassfreiheit bezieht sich mindestens auf das Netz 
des anschließenden Fernleitungsnetzbetreibers. Die Engpassfreiheit über die FNB-Grenzen hinaus ist – gege-
benenfalls unter Einsatz von Netzausbau oder marktbasierten Instrumenten – auch im gesamten Marktgebiet 
sicherzustellen. 

Für die über die obige Prüfung hinausgehenden NewCap-Berechnungen im Netzentwicklungsplan Gas 
2020–2030 werden die konkurrierend zu vermarktenden LNG-Kapazitäten mit einem vereinfachten Ansatz 
abgebildet. Dabei wird eine Unterscheidung in Hinblick auf die Qualität der jeweiligen Kapazitätsreservierun-
gen und Kapazitätsausbauansprüche nach §§ 38 und 39 GasNZV getroffen.

Ein Kapazitätsausbauanspruch nach § 39 GasNZV führt zu einer Verpflichtung des Anschlussnehmers 
zur Abgabe einer langfristigen Buchung (≥ 4 Gaswirtschaftsjahre) ab dem Realisierungszeitpunkt. Für die 
NewCap-Berechnungen wird die Kapazität in diesem Fall an der LNG-Anlage berücksichtigt, auch wenn – im 
Rahmen des planerisch konkurrierenden Ansatzes – eine gegebenenfalls unterjährige Beschäftigung oder 
Verlagerung der Kapazität an die konkurrierenden Punkte nicht auszuschließen ist. 

Dieses Vorgehen erfolgt in Analogie zur Berücksichtigung von Grenzübergangspunkten. Auch für diese kann 
zum Zeitpunkt der Erstellung des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 nicht ausgeschlossen werden, dass 
es zukünftig zu Verlagerungen von Kapazitäten zwischen diesen Punkten kommt. 

Eine Kapazitätsreservierung nach § 38 führt im Gegensatz dazu nur zu einem Angebot zur Reservierung von 
Kapazitäten, nicht aber zur verpflichtenden Abgabe einer langfristigen Buchung. Ohne Abgabe einer lang-
fristigen Buchung besteht daher eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die konkurrierende Kapazität vorrangig 
an Grenzübergangspunkten und nur teilweise an LNG-Anlagen gebucht wird. Daher wird in diesem Fall in 
den NewCap-Berechnungen die Kapazität an den konkurrierenden Grenzübergangspunkten (und nicht an 
der LNG-Anlage) berücksichtigt. 

Für die LNG-Anlage Wilhelmshaven liegt eine Kapazitätsreservierung nach § 38 GasNZV und somit keine 
Langfristbuchung vor. Daher verbleibt die Kapazität für die Abschätzung des Instrumentenbedarfs am kon
kurrierenden Grenzübergangspunkt.

Für die LNG-Anlagen Brunsbüttel und Stade wird die Kapazität von den konkurrierenden Grenzübergangspunk-
ten zu den LNG-Anlagen ab dem Gaswirtschaftsjahr 2022/2023 verlagert. Als Ansatz für die Nutzung dieser 
beiden LNG-Anlagen wird ein synthetischer Lastgang für die unterjährige Struktur zugrunde gelegt, welcher auf 
der historischen Beschäftigung von LNG-Anlagen in Nordwest-Europa beruht und auf die Höhe der vorliegen-
den Kapazitätsreservierungen und Kapazitätsausbauansprüche nach §§ 38 und 39 GasNZV skaliert wird.
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Marktbasierte Instrumente (MBI)

Die nachfolgend näher beschriebenen marktbasierten Instrumente (Wheeling, Drittnetznutzung und 
börsenbasiertes Spreadprodukt) sind aktuell in der Diskussion in Bezug auf Ausgestaltung sowie benötigte 
Höhe. Um der Vorgabe der Kosteneffizienz Rechnung zu tragen, sollen diese marktbasierten Instrumente 
immer nur bedarfsgerecht, also nur dann eingesetzt werden, wenn die vorgegebene Infrastruktur nicht aus-
reicht, um den Netznutzungsfall zu lösen. Darüber hinaus muss deren Einsatz kosten- und nutzenoptimal 
auf die Netzsituation wirken.

Abbildung 11: Beispiel Wheeling

Wheeling: Gastransport von einem Fernleitungsnetzbetreiber zu einem anderen Fernleitungsnetzbetreiber 
über einen Grenzübergangspunkt bzw. naheliegende Netzkopplungspunkte

Beispiel Wheeling: Umgehung eines Engpasses zwischen GASCADE und OGE/Fluxys TENP durch einen Fluss 
über einen Grenzübergangspunkt in Belgien
Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Abbildung 12: Beispiel Drittnetznutzung 

Drittnetznutzung: Gastransport von einem Fernleitungsnetzbetreiber zu einem anderen Fernleitungsnetzbetreiber 
über zwei Grenzübergangspunkte

Beispiel Drittnetznutzung: Umgehung eines Engpasses zwischen GASCADE und OGE/GRTD durch einen Fluss 
über zwei Grenzübergangspunkte in Tschechien
Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 13: Beispiel börsenbasiertes Spreadprodukt  

Börsenbasiertes Spreadprodukt: Fiktiver Gastransport von einem Fernleitungsnetzbetreiber zu einem anderen  
Fernleitungsnetzbetreiber durch einen lokalen An- und Verkauf von Gasmengen. Bei dieser Lösung werden 
die überschüssigen Mengen in einem Netzbereich verkauft und die entsprechend fehlenden Mengen in einem  
anderen Netzbereich gekauft. Die Netze werden also unter Zuhilfenahme der Marktteilnehmer ausgeglichen.

Beispiel börsenbasiertes Spreadprodukt: Umgehung eines Engpasses zwischen GASPOOL und NCG durch 
den Verkauf der überschüssigen Mengen im Marktgebiet der GASPOOL und den Ankauf der fehlenden 
Mengen im Marktgebiet der NCG, Quelle: www.marktgebietszusammenlegung.de
Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Während Wheeling und Drittnetznutzung auf konkrete Möglichkeiten angrenzender ausländischer Netze 
zurückgreifen, soll das Börsenprodukt nicht punkt- oder netzbetreiberscharf angeboten werden. 

Die Verwendung von zwei großen – netzbetreiberübergreifenden – Engpasszonen für das Börsenprodukt 
ist geplant, um dem Markt Flexibilität zu bieten und eine ausreichende Liquidität des Produktes sicherzu-
stellen. Nach aktueller Planung werden die Engpasszonen in ihrem Zuschnitt den ehemaligen Marktgebieten 
GASPOOL und NCG entsprechen. 

Nach (aktueller rechtlicher) Einschätzung der BNetzA sollen die oben genannten kommerziellen Instrumente 
im Rahmen eines Überbuchungssystems Anwendung finden. Die Fernleitungsnetzbetreiber sind dazu in Ab-
stimmung mit der BNetzA. Dazu ist ein förmliches Konsultationsverfahren mit dem Ziel einer Festlegung durch 
die BNetzA gestartet worden [BNetzA 2019b].

Der Einsatz der marktbasierten Instrumente erfolgt modellbedingt am effizientesten Ort, der nicht zwingend 
mit dem Ort der Verursachung des Engpasses übereinstimmen muss. Damit können weder die Engpässe noch 
die resultierenden Kosten den einzelnen Fernleitungsnetzbetreibern eindeutig und verursachungsgerecht zu-
geordnet werden. Dies muss auch im Effizienzvergleich Berücksichtigung finden. Die Kosten für marktbasierte 
Instrumente müssen daher ergebnisneutral für die Fernleitungsnetzbetreiber wirken und dürfen den Effizienz-
vergleich nicht beeinflussen. 

3.4.3  Alternativen Netzausbau und marktbasierte Instrumente

Eine Alternative zu den durch die Fernleitungsnetzbetreiber vorgeschlagenen marktbasierten Instrumenten  
ist der Ausbau des Netzes, um die Kapazität im gesamtdeutschen Marktgebiet zu erhalten. Ein überwiegender 
Teil der erforderlichen Maßnahmen kann bei den aktuell zu Grunde zu legenden Projektlaufzeiten erst in  
fünf bis sieben Jahren realisiert werden. Damit ist eine Umsetzung bis zum Start des gemeinsamen Marktge-
bietes definitiv nicht gegeben. Auf Basis früherer Untersuchungen wurden Ausbaukosten im einstelligen  
Mrd.-Euro-Bereich über einen Abschreibungszeitraum von 55 Jahren abgeschätzt. 

GASPOOL

NCG

Händler
A

Händler
B

Reduktion der Nominierung um 2 GW

Erhöhung der Nominierung um 2 GW

A kauft 2 GW

B verkauft 2 GW

Börse

Entry-Nominierung: 30 GW

Entry-Nominierung: 40 GW

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Kapazität: 10 GW
Sollfluss:   12 GW

http://www.marktgebietszusammenlegung.de
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Eine weitere Alternative zum Einsatz der marktbasierten Instrumente ist die Kürzung von Entry-Kapazität.  
Insbesondere bFZK und FZK könnten in einem gemeinsamen Marktgebiet nicht vollständig erhalten bleiben. 
Eine Reduzierung um ca. 200 GWh/h – was etwa 78 % gegenüber dem Netzentwicklungsplan Gas 2018–2028 
entspräche – wäre die Folge. Bereits gebuchte Kapazitäten und die Reservierungsquote blieben von der 
Reduzierung unberührt.

Zur Sicherstellung eines effizienten Netzzugangs soll im Netzentwicklungsplan Gas regelmäßig überprüft 
werden, ob die Kosten der marktbasierten Instrumente nachhaltig die Kosten eines alternativen Netzausbaus 
übersteigen. Sofern dies der Fall sein sollte, sollten die marktbasierten Instrumente durch einen entsprechen-
den Netzausbau abgelöst werden.

Im Folgenden wird die Methode zur Abwägung der Kosten der marktbasierten Instrumente versus Ausbau 
näher beschrieben, wobei die strömungsmechanischen Netzsimulationen mit den Modellierungen des neuen 
Kapazitätsmodells NewCap verknüpft werden.

Beschreibung Lastsituationen/Festlegung der Rahmenbedingungen

Die Berechnungen des neuen Kapazitätsmodells NewCap erfolgen auf Grundlage der Basisvariante gemäß 
Szenariorahmen. Die Berechnungen erfolgen für die Gaswirtschaftsjahre 2021/2022, 2023/2024, 2025/2026 
und 2030/2031. Die (im Unterschied zur strömungsmechanischen Simulation) zusätzliche Betrachtung der 
Jahre 2021/2022 und 2023/2024 dient zum Vergleich der Entwicklung der Kosten der marktbasierten Instru-
mente, auch wenn in diesen ersten beiden Jahren ein Netzausbau aufgrund der notwendigen Realisierungs-
zeiträume als Alternative nicht zur Verfügung steht. 

Die Höhe der in der Rechnung zu berücksichtigenden Kapazitäten hängt vom angenommenen Ausbauzustand 
des Netzes, dem sogenannten Infrastrukturlevel, ab. Der Infrastrukturlevel ändert sich durch Berücksichtigung 
zusätzlicher Netzausbauten. Durch Variation der Höhe des Netzausbaus ist – bei identischem Kapazitätsge-
rüst – eine Bewertung der beiden Alternativen Netzausbau versus Einsatz marktbasierter Instrumente möglich. 
Als Start für die NewCap-Berechnungen wird zwischen den Fernleitungsnetzbetreibern eine Austauschleis-
tung basierend auf dem bestehenden Netz inklusive aller Ausbaumaßnahmen gemäß bestätigtem Netzent-
wicklungsplan Gas 2018–2028 und zuzüglich derjenigen bereits ermittelten Ausbaubedarfe, welche nicht 
durch marktbasierte Instrumente ersetzt werden können, zugrunde gelegt.

Ziel ist es, das Kapazitätsgerüst gemäß dem Szenariorahmen (inklusive aller Kapazitätserhöhungen aus der 
H-Gas-Bilanz des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030) darzustellen. Eine Kürzung des Kapazitätsgerüstes 
soll nicht erfolgen. 

Eine Veränderung des Infrastrukturlevels kann das Ergebnis einer Ausbauplanung gemäß FNB-interner Netz-
simulationen sein, deren Auswirkung auf den Bedarf an marktbasierten Instrumenten dann in einer weiteren 
NewCap-Berechnung geprüft wird. Umgekehrt können die Ergebnisse einer NewCap-Berechnung aber auch 
Hinweise für die Ausbauplanung zur Verbindung mehrerer FNB-Netze geben.

Für die Beschreibung der verwendeten Lastsituationen und Szenarien wird auf Kapitel 3.4.2 verwiesen.

Als spezifische Kosten für den Einsatz marktbasierter Instrumente werden in einem ersten Schritt für Wheeling 
und Drittnetznutzung die (regulierten) (Tages-)Entgelte der angrenzenden ausländischen Netzbetreiber her-
angezogen. Um für den Einsatz des Börsenproduktes die von Angebot und Nachfrage abhängige Schwan-
kungsbreite realistisch abzubilden, werden – analog zu dem in Kapitel 3.4.2 beschriebenen statistischen An-
satz – die historischen Zeitreihen für den Spread zwischen Regelenergie-Einkauf und -Verkauf zwischen den 
Engpasszonen GASPOOL und NCG verwendet. 

NEP – Verknüpfung strömungsmechanische Simulation und NewCap-Berechnung

Zunächst ermittelt jeder Netzbetreiber die notwendigen Ausbaumaßnahmen zur Bereitstellung der Kapazitä-
ten in seinem Netzbereich separat anhand eigener, strömungsmechanischer Simulationen wie in vergangenen 
Netzentwicklungsplänen. Die so identifizierten Netzausbaumaßnahmen resultieren somit abgrenzbar nicht aus 
der Marktgebietszusammenlegung. Basis für die Modellrechnungen bilden die für die Basisvariante ermittel-
ten Kapazitätsbedarfe aus dem bestätigten Szenariorahmen.

Die aus den ermittelten Netzausbaumaßnahmen resultierenden Kapazitäten zwischen den Fernleitungsnetz
betreibern gehen anschließend in die NewCap-Berechnungen ein. 



52 3�Modellierung der Fernleitungsnetze

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

Das Kapazitätsgerüst nach Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 bildet die Basis zur Ermittlung der Eng-
passzonen und des Bedarfs marktbasierter Instrumente mit NewCap für jedes der vier zu betrachtenden 
Gaswirtschaftsjahre. Dabei entsprechen die Kapazitäten an Grenzübergangspunkten und Speichern im 
Wesentlichen denen des Netzentwicklungsplans Gas 2018–2028, während insbesondere der innerdeutsche 
Verbrauch auf die aktuellen Bedarfe des Szenariorahmens angepasst wurde. 

Durch die in Kapitel 3.4.2 beschriebene Kombination eines statistischen Modellansatzes mit einer deutsch-
landweiten Betrachtung extremer Lastszenarien zur Abwicklung zukünftiger Transportaufgaben werden 
mögliche Engpässe im gemeinsamen Marktgebiet identifiziert. 

Die Summe aus den sich hierbei ergebenden Kosten der marktbasierten Instrumente sowie der Kosten des 
bereits berücksichtigten Netzausbaus werden als Basis-Kosten für die Vergleiche mit den folgenden alter-
nativen Berechnungen herangezogen.

In diesen alternativen Berechnungen wird analysiert, ob die identifizierten Engpässe effizienter durch 
Investitionen in die Netzinfrastruktur oder durch den Einsatz marktbasierter Instrumente zu beheben sind.

Abbildung 14: Kosten von marktbasierten Instrumenten und Netzausbau

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Alternativ kann auch der minimal benötigte Umfang des Netzausbaus bestimmt werden, wenn die Kosten für 
die marktbasierten Instrumente auf ein vorgegebenes Maß begrenzt werden sollen.

Die Höhe und der Ort der durch Netzausbau resultierenden Kapazitätsanpassung zwischen Fernleitungs
netzbetreibern können entweder Ergebnis der strömungsmechanischen Ausbau-Planung sein, oder die 
NewCap-Ergebnisse können alternativ Hinweise für notwendige Netzausbauten geben. 

Zur Identifikation des günstigsten Netzausbaus können dabei auch mehrere parallele NewCap-Rechnungen un-
ter Variation des Ortes und der Höhe der Anpassungen der Marktgebietsaustauschpunkte durchgeführt werden.

Für jede durchgeführte Variationsrechnung in NewCap wird die Summe der Kosten der marktbasierten Instru-
mente und Kosten für den Netzausbau ermittelt, so dass ein Vergleich dieser Kosten zwischen verschiedenen 
Variationsrechnungen und mit den Basis-Kosten vorgenommen werden kann. 

Ziel der sukzessiven Variationsrechnungen ist es, die Summe der Kosten der marktbasierten Instrumente und 
des Netzausbaus zu miniminieren.

Quelle:  Fernleitungsnetzbetreiber
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3.4.4  Kostenbewertung

Im Falle von auftretenden Engpässen wird abgewogen, ob zur Behebung der Einsatz marktbasierter 
Instrumente gegenüber dem Ausbau des Netzes vorteilhaft ist. 

Die Annahmen, die den Einsatz marktbasierter Instrumente bevorzugen, werden transparent dargestellt.  
Dies beinhaltet die Beschreibung der Szenarien zur Ermittlung der Basiskosten, sonstige Kriterien, die Einfluss 
auf die Bewertung genommen haben, und die Bewertung einer Vergleichbarkeit von Kosten zwischen markt-
basierten Instrumenten und Netzausbau. Die Kosten der marktbasierten Instrumente und die Kosten des 
Netzausbaus werden durch geeignete Methoden, wie z. B. die Ermittlung eines Barwertes für die Netzaus
baukosten, vergleichbar gemacht.

Die Höhe der Kosten der marktbasierten Instrumente eines einzelnen Szenarios ergibt sich dabei als jährliche 
Kosten im Durchschnitt über alle betrachteten 1.095 Lastfälle. Für den Vergleich der Variationsrechnungen 
kann für jedes Jahr sowohl der maximale Wert über alle Szenarien als auch der Mittelwert über alle Szenarien 
herangezogen werden. 

Bei einem gegenüber dem Einsatz von marktbasierten Instrumenten vorzugswürdigen Netzausbau werden 
die daraus resultierenden Maßnahmen ermittelt und mit ihren technischen Charakteristika, den möglichen 
Inbetriebnahmezeitpunkten sowie den voraussichtlichen Investitionskosten dargestellt.

Die Auswirkungen der ermittelten Maßnahmen, wie bspw. die dadurch resultierende Erhöhung einzelner 
Kapazitäten der Marktgebietsaustauschpunkte oder Kapazitätssteigerungen in einzelnen Netzbereichen, 
werden nachvollziehbar beschrieben.

3.4.5  Ergebnisse der NewCap-Alternativrechnungen

Aufgrund der Komplexität der erstmalig im Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 zu ermittelnden Kosten 
der Marktgebietszusammenlegung (inklusive Netzausbau) liegen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des 
Konsultationsdokuments die Ergebnisse der Rechnungen noch nicht vollständig vor. 

Diese Ergebnisse werden daher erst mit der Erstellung des Entwurfs zum Netzentwicklungsplan Gas 
2020–2030 am 01. Juli 2020 der BNetzA übermittelt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird dann im 
von der BNetzA durchzuführenden Konsultationsverfahren erfolgen. 



Das heutige Fernleitungsnetz 4



55 4Das heutige Fernleitungsnetz

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

4  �Das heutige Fernleitungsnetz 

Das deutsche Gas-Fernleitungsnetz gliedert sich in ein H-Gas- und ein L-Gas-Gebiet. Diese beiden Gebiete 
sind in Abbildung 15 und Abbildung 16 dargestellt. In Kapitel 4.1 werden das der Modellierung zugrunde 
gelegte Startnetz (Stichtag 01. März 2020) und der Stand der Umsetzung des Netzentwicklungsplans Gas 
2018–2028 dargestellt.

Abbildung 15: H-Gas-Transportnetz

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 16: L-Gas-Transportnetz

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

4.1  Startnetz für die Modellierung des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030

Entsprechend dem bestätigten Szenariorahmen umfasst das in der Netzmodellierung angesetzte Startnetz den 
aktuellen Bestand des Fernleitungsnetzes, in Betrieb genommene Maßnahmen gegenüber dem Umsetzungs-
bericht 2019, im Bau befindliche sowie anhand der folgenden Kriterien ausgewählte weitere Maßnahmen aus 
dem Netzentwicklungsplan Gas 2018–2028 zum Stichtag 01. März 2020:

•	 Die finale Investitionsentscheidung (FID) durch die Fernleitungsnetzbetreiber ist getroffen.

•	 Die für die Maßnahme erforderlichen, öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Genehmigungen liegen vor.
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Die in das Startnetz aufgenommenen Maßnahmen werden in der Netzsimulation so behandelt wie bereits  
bestehende Leitungen und Anlagen des Bestandsnetzes. In das Startnetz aufgenommene Maßnahmen können 
somit nicht mehr Ergebnis der Modellierung werden. Faktisch erhalten sie damit für die Modellierung den 
Status des Bestandsnetzes. Der für die Umsetzung dieser Maßnahmen erforderliche Mittelbedarf wird in den 
Gesamtkosten für den Netzausbauvorschlag berücksichtigt.

Nicht mehr betrachtete Maßnahmen im Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030

Maßnahmen, die im Umsetzungsbericht 2019 als in Betrieb genommen ausgewiesen wurden, werden im 
Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 sowie in der NEP-Gas-Datenbank nicht mehr aufgeführt. Dies gilt für 
die Maßnahmen in der Tabelle 13.

Tabelle 13: �Im Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 nicht mehr betrachtete Maßnahmen, da diese  
bereits im Umsetzungsbericht 2019 als in Betrieb genommen ausgewiesen wurden

Lfd. 
Nr.

ID-Nummer
im USB 2019 Netzausbaumaßnahme Fernleitungsnetzbetreiber

1 026-06 VDS Rothenstadt GRTD/OGE

2 030-02a MONACO 1 bayernets

3 040-05 VDS Werne OGE

4 045-04 Leitung Epe-Legden OGE

5 049-07 VDS Herbstein OGE

6 224-03 GDRM-Anlage Nordlohne und Verbindungsleitung OGE

7 225-04 GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung OGE

8 226-03 GDRM-Anlage Weidenhausen und Verbindungsleitung OGE

9 227-05 GDRM-Anlage Marburg und Verbindungsleitung OGE

10 228-03 GDRM-Anlage Hilter und Verbindungsleitung OGE

11 304-01 Reversierung West-Ost MEGAL VDS Waidhaus GRTD/OGE

12 306-02 GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung OGE

13 322-02 Leitung Weidenhausen-Gießen OGE

14 401-01 GDRM-Anlage Wertingen bayernets

15 414-01 VDS Krummhörn OGE

16 430-01 GDRM-Anlage Posthausen GTG Nord

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

In Betrieb genommene Maßnahmen gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019

Die folgenden Maßnahmen, die im Umsetzungsbericht 2019 noch in der Planungs- oder Bauphase waren, 
sind zwischenzeitlich in Betrieb genommen worden:

Tabelle 14: �Gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019 in Betrieb genommene Maßnahmen  
(Stichtag 01. März 2020)

Nr. ID-Nummer Netzausbaumaßnahme Fernleitungsnetzbetreiber

1 028-04a Leitung Forchheim-Finsing OGE

2 028-04b GDRM-Anlage Finsing 3 und Verbindungsleitung OGE

3 036-04 VDS Wertingen bayernets/OGE

4 207-03 Reversierung GDRM-Anlage Obermichelbach OGE/GRTD

5 209-02a GDRM-Anlage Gernsheim (MEGAL) OGE/GRTD

6 209-02b GDRM-Anlage Gernsheim (OGE) OGE

http://www.nep-gas-datenbank.de
https://www.nep-gas-datenbank.de/app/#!/
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Nr. ID-Nummer Netzausbaumaßnahme Fernleitungsnetzbetreiber

7 221-01 Umstellung auf H-Gas (Bereich: Luttum bis Wolfsburg) GUD

8 222-02 Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen/Achim/Delmenhorst) GUD

9 324-01 Armaturenstation Niederpleis und Verbindungsleitung OGE

10 406-01 GDRM-Anlage Amerdingen bayernets/OGE

11 407-01 GDRM-Anlage Schnaitsee bayernets/OGE

12 412-04 Erdgasempfangsstation Lubmin II Fluxys D/GASCADE/GUD/ONTRAS

13 419-02 GDRM-Anlage Hamborn Erweiterung Thyssengas

14 432-02b GDRM-Anlage Bunde-Landschaftspolder und H-L-Gas-Mischanlage GTG Nord

15 503-02a Erweiterung Armaturenstation Hetlingen GUD

16 507-01b Anbindungsleitung NEL Fluxys D/GASCADE/GUD/ONTRAS

17 507-01c GDRM-Anlage Lubmin-NEL Fluxys D/GASCADE/GUD/ONTRAS

18 507-01f GDRM-Anlage Deutschneudorf-EUGAL Fluxys D/GASCADE/GUD/ONTRAS

19 507-01g GDRM-Anlage Kienbaum II inkl. Anschlussleitung an die EUGAL ONTRAS

20 507-01h GDRM-Anlage Börnicke (DÜG) ONTRAS

21 507-02i GDRM-Anlage Steinitz GUD/ONTRAS

22 507-01j GDRM-Anlage Groß Köris ONTRAS

23 507-02k GDRM-Anlage Sülstorf Fluxys D/GUD/NEL Gastransport

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Im Bau befindliche Maßnahmen

Die folgenden Maßnahmen befinden sich derzeit im Bau:

Tabelle 15: Derzeit im Bau befindliche Maßnahmen (Stichtag 01. März 2020)

Nr. ID-Nummer Netzausbaumaßnahme Fernleitungsnetzbetreiber

1 203-02 VDS Würselen OGE/Thyssengas

2 204-02a ZEELINK 1 OGE/Thyssengas

3 204-02b ZEELINK 1 GDRM-Anlage Glehn und Verbindungsleitung OGE/Thyssengas

4 205-02a ZEELINK 2 OGE/Thyssengas

5 205-02b ZEELINK 2 GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung OGE/Thyssengas

6 206-02 GDRM-Anlage Mittelbrunn OGE/GRTD

7 208-02 GDRM-Anlage Rimpar OGE/GRTD

8 302-01 Leitung Datteln-Herne Thyssengas

9 305-02 Reversierung TENP Fluxys TENP/OGE

10 307-01 GDRM-Anlage Mittelbrunn GRTD/OGE

11 308-02b GDRM-Anlage Gernsheim (OGE) OGE

12 309-01 VDS MEGAL Rimpar GRTD/OGE

13 310-02 GDRM-Anlage Reichertsheim und Verbindungsleitung OGE

14 311-02 Leitung Schlüchtern-Rimpar OGE

15 312-02 VDS MEGAL Rimpar OGE/GRTD

16 323-02 Umstellung Netzgebiet Aggertal Thyssengas

17 327-03 GDRM-Anlage Niederschelden und Verbindungsleitung OGE

18 328-03 GDRM-Anlage Langenscheid und Verbindungsleitung OGE

19 329-03 GDRM-Anlage Siegwiesen und Verbindungsleitung OGE

20 330-02 GDRM-Anlage Elsdorf und Verbindungsleitung OGE

21 331-01 GDRM-Anlage Scheidt OGE
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Nr. ID-Nummer Netzausbaumaßnahme Fernleitungsnetzbetreiber

22 415-01 VDS Krummhörn OGE

23 420-01 VDS Emsbüren OGE

24 505-01 Erweiterung Konvertierung Rehden Nowega

25 507-01a Ferngasleitung EUGAL Fluxys D/GASCADE/GUD/ONTRAS

26 507-01e GDRM-Anlage Radeland II Fluxys D/GASCADE/GUD/ONTRAS

27 507-02d VDS Radeland II Fluxys D/GASCADE/GUD/ONTRAS

28 523-01 Systemanpassung GDRM-Anlage Bergedorf GTG Nord

29 526-01 Leitung Hamm-Bergkamen OGE

30 527-01 Leitung Stockum-Bockum Hövel OGE

31 528-01 Leitung Merschhoven-Daberg OGE

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Weitere Maßnahmen des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030

Die folgenden Maßnahmen erfüllen die oben genannten Kriterien für weitere in das Startnetz aufzunehmende 
Maßnahmen:

Tabelle 16: �Weitere Startnetzmaßnahmen des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030  
(Stichtag 01. März 2020) 

Nr. ID-Nummer Netzausbaumaßnahme Fernleitungsnetzbetreiber

1 067-02a Leitung Voigtslach-Paffrath OGE/Thyssengas

2 204-02c ZEELINK 1 GDRM-Anlage St. Hubert und Verbindungsleitung OGE/Thyssengas

3 204-02d ZEELINK 1 GDRM-Anlage Stolberg und Verbindungsleitung OGE/Thyssengas

4 320-01 Umstellung des Netzgebietes Bergheim 1 auf H-Gas Thyssengas

5 325-01 Armaturenstation Neukirchen und Verbindungsleitung OGE/Thyssengas

6 410-01a GDRM-Anlage Rehden GASCADE

7 410-01b GDRM-Anlage Drohne GASCADE

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Die folgende Abbildung 17 zeigt das aktuelle Fernleitungsnetz mit den in der Modellierung berücksichtigten 
Maßnahmen sowie den Speicheranlagen mit Stand 01. März 2020. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind  
die große Anzahl an Verdichteranlagen im Bestandsnetz sowie die in Betrieb genommenen Verdichteranlagen  
sowie kleinere Maßnahmen (z. B. GDRM-Anlagen, Armaturenstationen) generell nicht in den Karten des  
Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 dargestellt. In Betrieb genommene Leitungen werden als Startnetz-
maßnahmen wie das Bestandsnetz behandelt und deshalb wie dieses dargestellt.

Abbildung 17: �Das Startnetz für die Modellierung des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 zum  
01. März 2020

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

4.2  Stand der Umsetzung des Netzentwicklungsplans Gas 2018–2028

Entsprechend § 15a Abs. 2 EnWG muss der aktuelle Netzentwicklungsplan Gas den Stand der Umsetzung des 
vorhergehenden Netzentwicklungsplans Gas enthalten. Im Umsetzungsbericht 2019 [FNB Gas 2019b] wurde 
mit Stichtag 01. März 2019 der Umsetzungsstand der Maßnahmen des Netzentwicklungsplans Gas 2018–2028  
dargestellt. Den Umsetzungsstand der Maßnahmen des Netzentwicklungsplans Gas 2018–2028 haben die 
Fernleitungsnetzbetreiber in Tabelle 17 mit Stichtag 01. März 2020 aktualisiert. Maßnahmen, die im Umset-
zungsbericht 2019 als in Betrieb genommen dargestellt wurden, werden nicht mehr aufgeführt (vgl. Tabelle 14).
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4

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 18: Umsetzungsstand der Maßnahmen zum 01. März 2020

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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4.3  Maßnahmen mit einer geplanten Änderung von Inbetriebnahmedaten

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen mit einer geplanten Änderung des Inbetriebnahmedatums  
(z. B. wegen der geänderten L-H-Gas-Umstellungsplanung) beziehen sich auf Veränderungen gegenüber den 
im Umsetzungsbericht 2019 ausgewiesenen planmäßigen Inbetriebnahmeterminen.

ZEELINK 1 GDRM-Anlage St. Hubert und Verbindungsleitung (ID 204-02c)

Die GDRM-Anlage St. Hubert wird für die Umstellung von L-Gas auf H-Gas benötigt. Der erste Umstellungs-
schritt ist für Anfang 2022 geplant. Daher wird die GDRM-Anlage Ende 2021 in Betrieb genommen.

Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Auswirkung auf den geplanten 
Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.

ZEELINK 1 GDRM-Anlage Stolberg und Verbindungsleitung (ID 204-02d)

Die GDRM-Anlage Stolberg wird für die Umstellung von L-Gas auf H-Gas benötigt. Der erste Umstellungs-
schritt ist für Anfang 2022 geplant. Daher wird die GDRM-Anlage Ende 2021 in Betrieb genommen.

Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Auswirkung auf den geplanten 
Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.

Einbindung der VDS Folmhusen im H-Gas (ID 300-02)

Aktuelle Planungen zur Marktraumumstellung zeigen, dass die Einheit 3 der VDS Folmhusen bis zur Umstel-
lung des Bereichs Bielefeld-Paderborn im L-Gas benötigt wird. 

Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Auswirkung auf den geplanten 
Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.

Überspeisung Embsen (ID 301-01)

Veränderte Rahmenbedingungen aus der internen Bestellung, der Umsetzung der LNG-Anlagen und der 
Marktraumumstellung machen die Realisierung der Überspeisung erst ab Ende des Jahres 2021 erforderlich.

Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Auswirkung auf den geplanten 
Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.

GDRM-Anlage Porz (ID 337-02)

Die GDRM-Anlage Porz wird nach der Umstellung des Raumes Mittelrhein von L-Gas auf H-Gas benötigt.  
Die Umstellung dieses Bereichs wird voraussichtlich in 2023 erfolgen. Daher wird die GDRM-Anlage in 2024 
in Betrieb genommen.

Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Auswirkung auf den geplanten 
Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.

Leitung Heiden Marbeck-Heiden Borken (ID 436-02a)

Die Leitung Heiden-Dorsten (ID 463-02) wurde in zwei Maßnahmen aufgeteilt. Der erste Teil verläuft von Heiden 
Marbeck bis Heiden Borken (ID 436-02a), der zweite Teil von Heiden Borken bis Dorsten (ID 436-02b).  
Die Leitung wird für die Umstellung von L-Gas auf H-Gas des Umstellungsbereichs Sonsbeck-Dorsten benötigt. 
Daher wird die Leitung erst in 2026 in Betrieb genommen.

Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Auswirkung auf den geplanten 
Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.

GDRM-Anlage Heiden-Borken und Verbindungsleitung (ID 437-01)

Die GDRM-Anlage Heiden-Borken wird für die Umstellung von L-Gas auf H-Gas des Umstellungsbereichs 
Sonsbeck-Dorsten benötigt. Daher wird die Leitung erst in 2026 in Betrieb genommen.

Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Auswirkung auf den geplanten 
Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.
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Umbindung Speicheranbindungsleitungen Epe (ID 438-01)

Die Umbindung der Speicheranbindungsleitungen wird für die Umstellung der Speicher in Epe von L-Gas  
auf H-Gas benötigt. Erste Erkenntnisse eines möglichen Umstellungskonzeptes zeigen, dass die Maßnahme 
frühestens in 2026 benötigt wird. Daher wird die Umbindung in 2025 in Betrieb genommen.

Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Auswirkung auf den geplanten 
Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.

Umstellung Wipperfürth-Niederschelden (ID 446-01)

Die Inbetriebnahme der Maßnahme Umstellung Wipperfürth-Niederschelden verschiebt sich von 12/2020 auf 
05/2022. Die Verschiebung begründet sich durch den Fortschritt der Planungen und durch den Abschluss des 
Umstellungsfahrplans. 

Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Auswirkung auf den geplanten 
Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.

Reversierung VDS Holtum (ID 507-01l)

Die Reversierung der VDS Holtum wurde ursprünglich für den Abtransport der EUGAL-Mengen benötigt. Im 
Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 muss die Reversierung der VDS Holtum zur Ableitung der Mengen für 
die Versorgungssicherheit der Niederlande umgesetzt werden. Die Maßnahme wird daher statt im Jahr 2020 
erst im Jahr 2022 erforderlich.

Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Auswirkung auf den geplanten 
Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.

Armaturenstation Visbek Astrup (ID 520-01)

Die Armaturenstation Visbek Astrup ist notwendig für die Trennung der Umstellungsbereiche EWE-Zone Teil 
II und Teil III im Jahr 2021. Daher wird die Armaturenstation erst im Jahr 2020 in Betrieb genommen.

Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Auswirkung auf den geplanten 
Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.

4.4  Maßnahmen mit einer Verzögerung

4.4.1  Maßnahmen mit einer eingetretenen Verzögerung

Bei den folgenden Maßnahmen sind im Vergleich zum Umsetzungsbericht 2019 Verzögerungen eingetreten:

GDRM-Anlage Mittelbrunn (ID 206-02)

Zur Erhöhung der Überspeisekapazität zwischen den Leitungssystemen der MEGAL und der TENP sind in 
Mittelbrunn die Maßnahmen mit den ID-Nummern 206-02 und 307-01 umzusetzen.

Die Planungen zu den Maßnahmen wurden auf Basis der vollständigen Transportfähigkeit des TENP-Trans-
portsystems begonnen. Aufgrund der temporären Außerbetriebsetzung von Teilabschnitten der TENP I mussten 
die Planungen geändert bzw. neu aufgesetzt werden, um weitere Kapazitätseinschränkungen während der 
bautechnischen Umsetzung der Maßnahmen zu vermeiden. Diese Neuplanungen und die damit verbundenen 
erneuten und zusätzlichen Beschaffungsvorgänge von Material und Leistungen führen zu einer Verlängerung 
der Projektlaufzeit.

Die Inbetriebnahme wird auf Basis der Neuplanung voraussichtlich im Dezember 2020 erfolgen. Auswirkungen 
auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung werden durch zusätzliche temporäre bautechnische 
Maßnahmen vermieden.
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Umstellung Aggertal (ID 323-02)

Der Inbetriebnahmetermin der Maßnahme Umstellung Netzgebiet Aggertal verzögert sich leicht von 12/2019 
auf 04/2020. Die Verschiebung begründet sich durch den Fortschritt der Planungen und durch den Abschluss 
des Umstellungsfahrplans. Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Aus-
wirkung auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.

GDRM-Anlage Bunde-Landschaftspolder und H-L-Gas-Mischanlage (ID 432-02b) 

Bei der Maßnahme GDRM-Anlage Bunde-Landschaftspolder und H-L-Gas-Mischanlage kommt es aufgrund 
verspäteter Abschlüsse von Genehmigungsverfahren und eines erhöhten Abstimmungsbedarfs in der Detail-
planung zu einer Verschiebung der Inbetriebnahme.

Die Inbetriebnahme wird auf Basis der Neuplanung voraussichtlich im Juni 2020 erfolgen. Die Verzögerung 
hat lediglich Auswirkungen auf das Mischpotenzial von H-Gas zu L-Gas und dementsprechend keinen Ein-
fluss auf die Bereitstellung von Kapazitäten.

GDRM-Anlage Radeland II (ID 507-01e)

Bei der Ausbaumaßnahme GDRM-Anlage Radeland II wird von einer voraussichtlichen Inbetriebnahme im 
Q2 2020 ausgegangen.

Die zeitliche Anpassung der Umsetzung dieser Ausbaumaßnahme hat keine Auswirkung auf den geplanten 
Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung.

4.4.2  Maßnahmen mit einer absehbaren Verzögerung

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen mit einer absehbaren Verzögerung gegenüber dem Umsetzungs-
bericht 2019 beziehen sich ausschließlich auf Verzögerungen gegenüber den in der NEP-Gas-Datenbank aus-
gewiesenen planmäßigen Inbetriebnahmeterminen.

Leitung Wertingen-Kötz (ID 402-02a), GDRM-Anlage Wertingen 2 (ID 402-02b),  
GDRM-Anlage Kötz (ID 402-02c)

Bei der Maßnahme Leitung Wertingen-Kötz sowie den dazugehörigen GDRM-Anlagen kommt es zu einer 
Verzögerung der Inbetriebnahme. Diese Verzögerung ergibt sich im Wesentlichen aus der stetigen Ver-
änderung der Rahmenbedingungen rund um die Kraftwerke, welche für Süddeutschland von den ÜNB als 
„besonderes netztechnisches Betriebsmittel (bnBm-Kraftwerk)“ ausgeschrieben wurden.

Der bayernets lagen seit 2016 diverse Kapazitätsausbauansprüche nach § 39 GasNZV mit Kapazitätsbedarfen 
zwischen 3,4 GWth und 5,7 GWth vor. Weder eine Mitteilung über einen Zuschlag durch den Übertragungs-
netzbetreiber für ein „besonderes netztechnisches Betriebsmittel (bnBm-Kraftwerk)“ im Regierungsbezirk 
Schwaben noch eine Investitionsentscheidung der Kraftwerksplaner liegen der bayernets bisher vor.

Die lange Unklarheit in Baden-Württemberg zum selben Sachverhalt hat die Problematik nicht begünstigt, 
sondern erschwert. Aufgrund der gestiegenen Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg musste die  
Leitungsdimension angepasst werden. 

Auf der Suche nach einem effizienten und bedarfsgerechten Ausbau im süddeutschen Erdgasnetz kam es daher 
zu großen Unsicherheiten und immer wieder neuen Anforderungen. Diese stetige Veränderung der Rahmen-
bedingungen führt zu Verzögerung bei der Konzeption und Planung der NEP-Maßnahme Wertingen-Kötz.

Eine Fertigstellung der Maßnahme Wertingen-Kötz zum im Netzentwicklungsplan Gas 2016 festgelegten Zeit-
punkt ist deshalb nicht möglich. Vielmehr wird mit der Inbetriebnahme im aktuellen Planungsstand voraus-
sichtlich Ende 2024 gerechnet.

Die Verzögerung hat Auswirkungen auf die Kapazitätsbereitstellung für das Kraftwerk Gundremmingen sowie 
die Kapazitätsbereitstellung für Baden-Württemberg. Diverse Maßnahmen zur Linderung der Kapazitätsein-
schränkung sind in Vorbereitung.

http://www.nep-gas-datenbank.de
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VDS Nordschwarzwaldleitung (ID 417-02)

Bei der Maßnahme VDS Nordschwarzwaldleitung kommt es aufgrund umfangreicher Verhandlungen bei der 
Standortfindung zu einer Verzögerung der Inbetriebnahme. Der Standort für die VDS Nordschwarzwaldleitung 
konnte zwischenzeitlich abgestimmt werden. 

Die sich daraus ergebenden Verzögerungen führen somit zu einer erwarteten Inbetriebnahme im Dezember 
2023. Auswirkungen auf den geplanten Zeitpunkt der Kapazitätsbereitstellung sind aktuell nicht auszuschließen.

4.5  Weitere Maßnahmen ohne finale Investitionsentscheidung

Für die folgenden Maßnahmen liegen keine finalen Investitionsentscheidungen der Fernleitungsnetzbetreiber 
vor. Die Maßnahmen sind daher nicht Bestandteil des heutigen Fernleitungsnetzes und wurden im Startnetz 
für die Modellierung des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 nicht berücksichtigt.

Mit der Maßnahme Süddeutsche Erdgasleitung (SEL) wird eine Planung verfolgt, die ihren Ursprung bereits in 
der Zeit vor der Regulierung der Gastransportnetze hat. Die Trasse verläuft teilweise durch Hessen und Bayern, 
aber maßgeblich durch Baden-Württemberg. Der hauptsächlich durch Baden-Württemberg verlaufende 
Trassenabschnitt hat eine gesamte Länge von rund 260 km und verläuft von Lampertheim bis Amerdingen. 

Die SEL wird in fünf Teilabschnitte untergliedert. Basierend auf den im Szenariorahmen gemeldeten Kapa-
zitätsbedarfen in Baden-Württemberg wurden im Rahmen der Modellierung drei dieser SEL-Abschnitte als 
aktuell versorgungsnotwendig identifiziert (vgl. Kapitel 7, ID 449-02, ID 612-01, ID 614-01).

Die durch terranets durchgeführten Analysen zur Entwicklung des Kapazitätsbedarfs machen eine Berück-
sichtigung von potenten Leitungssystemen, die zur Schaffung zusätzlicher Transportkapazität beitragen 
können, erforderlich. Unter Berücksichtigung der in den kommenden Jahren anstehenden Entwicklungen 
hinsichtlich des Kapazitätsbedarfs, stellt die SEL im Gesamten ein zentrales Infrastruktursystem mit diversifi-
zierter Aufspeisung zur bedarfsgerechten Versorgung Baden-Württembergs dar. Ein Teil dieser Entwicklungen 
wird durch das Kohleausstiegsgesetz angestoßen werden. Die begrenzte Anzahl an potenziellen Kraftwerks-
standorten in Baden-Württemberg, welche sich regional weiterhin auf den Großraum Stuttgart und Heilbronn 
konzentrieren werden, können durch die SEL an das Gashochdrucknetz angeschlossen werden. Die sich 
abzeichnenden Entwicklungen für Baden-Württemberg im Rahmen der Energiewende und des Fuel-Switch 
lassen eine vollständige Realisierung der SEL absehbar erscheinen. Mittels potenter und diversifizierbarer  
Aufspeisepunkte kann eine bedarfsgerechte Versorgung des baden-württembergischen Systems von den  
vorgelagerten Fernleitungsnetzen effizient und nachhaltig ermöglicht werden.

Die ursprüngliche Motivation der SEL zur nachhaltigen und flexiblen Versorgung von Baden-Württemberg 
bzw. Süddeutschland bleibt somit vollumfänglich gültig.

4.6  Zusammenfassung

Zum Stand der Umsetzung der Netzentwicklungsplan-Maßnahmen lassen sich die folgenden Ergebnisse  
festhalten:

•	 Im Zuge der Betrachtung zum Umsetzungsstand (Stichtag 01. März 2020) wurden 127 Maßnahmen betrachtet. 

•	 �Im Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 haben 61 Maßnahmen die Voraussetzung für die Aufnahme in das 
Startnetz erfüllt. 

•	 �Gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019 wurden 23 Maßnahmen in Betrieb genommen und 31 Maßnahmen 
befinden sich aktuell in Bau.

•	 �Aufgrund zwischenzeitlich vorliegender Erkenntnisse der Planung erfolgte bei 11 Maßnahmen eine  
geplante Änderung des Inbetriebnahmedatums. 

•	 Bei acht Maßnahmen wurden eingetretene und absehbare Verzögerungen ausgewiesen. 
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5  �Entwicklung der L-Gas-Versorgung – Versorgungssicherheitsszenario

Gemäß § 15a Abs.1 EnWG sind die Fernleitungsnetzbetreiber angehalten, die Auswirkung denkbarer Störungen 
der Erdgasversorgung im Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit im Netzentwicklungsplan zu be-
rücksichtigen. Im Szenariorahmen wurde ein gemeinsames Vorgehen der Fernleitungsnetzbetreiber skizziert, 
welches diese Aspekte im Rahmen der Marktraumumstellung behandelt. Aufgrund der reduzierten L-Gas-Ver-
fügbarkeit im deutschen Markt soll hierbei insbesondere die detaillierte Umstellungsplanung bis zum Jahr 
2030 weiter konkretisiert werden. Des Weiteren wird mit der Untersuchung der L-Gas-Bilanzen bis 2030 ein 
wichtiger Beitrag zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit geleistet. Im Fokus stehen dabei neben der 
deutschen Produktion die verfügbaren Einspeiseleistungen aus Speichern und an Grenzübergangspunkten.

5.1  Beschreibung der Situation 

Ein Teil des deutschen Gasmarktes wird mit niederkalorischem Erdgas (L-Gas) versorgt. L-Gas stammt 
ausschließlich aus Aufkommen der deutschen und der niederländischen Produktion. Das hochkalorische 
Erdgas (H-Gas) stammt im Wesentlichen aus Norwegen und Russland oder gelangt über LNG-Anlagen nach 
Deutschland. Die beiden unterschiedlichen Gruppen der Erdgasbeschaffenheit müssen aus technischen 
und eichrechtlichen Gründen in definierten Grenzen in getrennten Systemen transportiert werden. Für 
Netzbereiche, die mit Gas einer geänderten Beschaffenheit versorgt werden sollen, muss unter anderem 
eine Anpassung der Verbrauchsgeräte erfolgen. Die qualitätsübergreifenden Marktgebiete stellen sicher, 
dass bilanziell jeder Kunde mit Energie, unabhängig von der Gasqualität, versorgt werden kann – physisch 
müssen jedoch die Gasbeschaffenheitsgrenzen beachtet werden. 

Die L-Gas-Produktion in Deutschland geht kontinuierlich zurück. Die verbleibenden deutschen L-Gas-Auf-
kommen sollen soweit möglich weiter gefördert und in die Erdgastransportnetze eingespeist werden können. 

Die rückläufige L-Gas-Produktion hat sowohl in Bezug auf die in Deutschland verfügbaren Jahresmengen 
als auch auf die zur Verfügung stehenden Leistungen erhebliche Auswirkungen. Ab Oktober 2020 erfolgt 
zusätzlich ein kontinuierlicher Rückgang der aus den Niederlanden anstehenden L-Gas-Leistung. Deshalb 
befinden sich die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber in einem regelmäßigen Austausch mit dem nieder-
ländischen Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie Transport Services B. V. (GTS) um die Planungsannahmen 
für zukünftige L-Gas-Importe zu harmonisieren und zu aktualisieren. 

Im Folgenden wird die bereits in den vorangegangenen Netzentwicklungsplänen und Umsetzungsberichten 
beschriebene L-H-Gas-Umstellungsplanung bis zum Jahr 2030 aktualisiert. Dazu sind Erfahrungen aus den 
bisherigen Umstellungen und eine aktuelle Sicht auf die Gasimportsituation aus den Niederlanden in den 
Netzentwicklungsplan eingeflossen.

Alle Auswertungen und Bilanzen basieren auf dem Stand der Umstellungsplanung zum Stichtag 01. Oktober 
2019, dieser wird in der NEP-Gas-Datenbank dargestellt. Im Kapitel 5.7.3 werden die Veränderungen in der 
L-H-Gas-Umstellungsplanung gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019 beschrieben. Im Kapitel 5.7.4 wer-
den mögliche Veränderungen erläutert. Deren Auswirkungen auf die Bilanzen und auf die Netzausbaumaß-
nahmen werden die Fernleitungsnetzbetreiber im Umsetzungsbericht 2021 ausweisen.

https://www.nep-gas-datenbank.de/
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5.2  Auswirkungen von COVID-19 

Durch die schnelle Ausbreitung von COVID-19 in Deutschland ist aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber nicht 
auszuschließen, dass sich Änderungen gegenüber der im Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 dargestellten 
Umstellungsplanung ergeben. 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des vorliegenden Netzentwicklungsplans haben verschiedene Ver-
teilernetzbetreiber erklärt, ihre Umstellmaßnahmen zu reduzieren bzw. temporär auszusetzen. Ursache ist 
der sprunghaft gestiegene Anteil sogenannter „Einlassverweigerer“ bei der Umstellung von Haushaltskunden 
sowie von Verteilernetzbetreibern angestellte Überlegungen grundsätzlicher Natur im Rahmen der Pande-
mie-Vorsorge, die Anzahl der Kundenkontakte möglichst weit zu begrenzen. 

Im Ergebnis kommt es dadurch auch zu Auswirkungen auf einzelne, zwischen Fernleitungsnetzbetreibern und 
Verteilernetzbetreibern vereinbarte Schaltmaßnahmen, die nicht wie geplant durchgeführt werden können. In-
wieweit sich dadurch substanzielle Änderungen an der L-H-Gas-Umstellungsplanung ergeben, wird im We-
sentlichen von der Dauer der COVID-19-bedingten Einschränkungen abhängen. Diese ist zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses des vorliegenden Netzentwicklungsplans noch nicht absehbar. Insofern berücksichtigen 
die vorliegenden Planungen, Auswertungen und Bilanzen etwaige Änderungen aufgrund von COVID-19 nicht, 
sondern basieren auf dem Stand der Umstellungsplanung zum Stichtag 01. Oktober 2019. Zu den Auswirkun-
gen etwaiger COVID-19-bedingter Verzögerungen befinden sich die Fernleitungsnetzbetreiber in einem engen 
Austausch mit den jeweils betroffenen Verteilernetzbetreibern, der BNetzA und dem BMWi.

5.3  Umgestellte Bereiche und Erfahrungen aus der bisherigen Umstellung

Umgestellte Bereiche

Seit Beginn der L-H-Gas-Umstellung im Jahr 2015 wurden 22 Bereiche mit insgesamt rund 600.000 Geräten 
umgestellt (vgl. Tabelle 18). 

Im Netz der GUD wurde bereits im Jahr 2015 mit dem ersten Umstellungsbereich Schneverdingen begonnen. 
Im Jahr 2016 folgte die Umstellung der größeren Bereiche Walsrode und Fallingbostel sowie die erste 
Umstellung eines direkt angeschlossenen Industriekunden. Im Jahr 2017 wurden fünf weitere Umstellungs
bereiche von Nienburg bis Hannover (inklusive Umstellung von Kraftwerks- und Industriestandorten) und der 
Raum Bremen/Achim erfolgreich von L-Gas auf H-Gas umgestellt. In den Jahren 2018 und 2019 folgte die Um-
stellung weiterer Bereiche im Raum Bremen und die Umstellung im Raum von Hannover/Peine. 

Im Netz der OGE wurde mit dem ersten Umstellungsbereich, Teutoburger Wald 1, im Jahr 2017 begonnen. 
Neben den regulär geplanten Umstellungen konnten in den Jahren 2017 und 2018 zur Entlastung der deutsch-
landweiten L-Gas-Leistungs- und -Mengenbilanzen auch vorgezogene Umstellungen von Industriestandorten 
im Fernleitungs- und Verteilernetz realisiert werden (Umstellungsbereiche Leverkusen, Dormagen, Essen und 
Köln). Im Jahr 2019 wurden erstmals größere durch OGE versorgte Bereiche von L-Gas auf H-Gas umgestellt, 
darunter die Städte Osnabrück (Umstellungsbereich Osnabrück) und Marburg (Umstellungsbereich Mittelhes-
sen). Im Netzgebiet der OGE wurden im Jahr 2019 insgesamt rund 170.000 Geräte erfolgreich von L-Gas auf 
H-Gas umgestellt.

Die Umstellungsbereiche Emsland I (Nowega), Hüthum (Thyssengas) sowie Posthausen I und Posthausen II 
(GTG Nord) wurden in den Jahren 2017 bis 2019 erfolgreich umgestellt.

Insgesamt entspricht das in Deutschland seit dem Jahr 2015 realisierte Umstellungsvolumen einer jährlichen 
Verbrauchsmenge von rund 40 TWh und einer Leistung von 8,6 GWh/h.
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Tabelle 18: Umgestellte Bereiche 2015–2019

Nr. im  
NEP Gas 
2020–2030 Umstellungsbereich

Fernleitungsnetz
betreiber

Umstellungs
zeitpunkte Geschätzte Gerätezahl

1 Schneverdingen GUD 2015 8.000

1 Walsrode/Fallingbostel GUD 2016 12.000

3 Achim GUD 2017 23.000

2 Nienburg/Neustadt/Hannover Nord GUD 2017 44.000

3 Bremen/Delmenhorst GUD 2017 15.000

4 Teutoburger Wald 1 OGE 2017 2.000

5 Hüthum Thyssengas 2017 10.000

6 Emsland 1* Nowega 2017 —

7 Dormagen* OGE 2017 —

8 Leverkusen* OGE 2017 —

9 Posthausen I GTG 2018 4.000

3 Bremen/Delmenhorst GUD 2018 77.000

10 Hannover Ost/Wolfsburg GUD 2018 61.000

11 Peine GUD 2018 15.000

12 Essen* OGE 2018 —

13 Teutoburger Wald 2 OGE 2018 5.000

14 Köln* OGE 2018 —

15 Posthausen II GTG 2019 48.000

3 Bremen/Delmenhorst GUD 2019 42.000

10 Hannover Ost/Wolfsburg GUD 2019 60.000

16 Bonn OGE 2019 11.000

17 Marl* OGE 2019 —

18 Mittelhessen OGE 2019 63.000

19 Osnabrück OGE 2019 64.000

20 Teutoburger Wald 3 OGE 2019 15.000

21 Teutoburger Wald 4 OGE 2019 3.000

22 Teutoburger Wald 6 OGE 2019 13.000

	* keine Verteilernetze

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 19: Umgestellte Bereiche 2015–2019 
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Erfahrungen aus der bisherigen Umstellung 

Die für die L-H-Gas-Umstellung erforderlichen technischen Netzausbaumaßnahmen wurden seitens der Fern-
leitungsnetzbetreiber rechtzeitig fertiggestellt. Die Umstellung der Bereiche erfolgte an den zwischen den 
Beteiligten in den Umstellungsfahrplänen festgelegten Schaltterminen. Betroffen waren Verteilernetzbetreiber, 
Kraftwerke sowie Industriekunden. Im Zuge der Umstellung wurden bisher rund 600.000 Geräte angepasst. 

Mindestens 38 Monate vor der Umstellung muss diese dem Kunden vom Fernleitungsnetzbetreiber angekün-
digt werden. Wo möglich, sollte für die optimale Abstimmung zwischen allen Beteiligten und zur Umsetzung 
eventuell notwendiger technischer Ausbauten eine längere Frist gewählt werden. 

Bei der Umstellung von sehr großen Netzen können Netzteile als Pilotumstellungsbereiche ausgewiesen 
werden. Diese im Vorfeld umgestellten Pilotumstellungsbereiche können den Beteiligten mehr Sicherheit für 
den Ablauf der Marktraumumstellung geben. 

Eine regelmäßige Abstimmung zwischen Fernleitungsnetzbetreibern und Verteilernetzbetreibern ist für die 
Einhaltung von Schaltterminen und die Bereitstellung von Kapazitäten erforderlich. Nach Abschluss des 
Umstellungskonzepts erfolgt in der Regel die Detailplanung durch die Verteilernetzbetreiber und deren 
Umstellungsdienstleister. Aus diesen Planungen resultierende Änderungen müssen mit dem Fernleitungs
netzbetreiber abgestimmt werden. Eventuelle Änderungen sollten durch die jeweiligen Verteilernetzbetreiber 
bei der Abgabe der internen Bestellungen berücksichtigt werden. 

Schwankende Gasqualitäten führten bei einigen Verteilernetzbetreibern zu Problemen bei der Umstellung,  
da Gasverbrauchsgeräte nach der Gasqualitätsumstellung auf einen Referenz-Wobbe-Index eingestellt  
werden müssen. Durch eine gegebenenfalls automatisierte Datenbereitstellung der Qualitätsparameter Brenn-
wert und Wobbe-Index kann eine Optimierung des Prozesses auf beiden Seiten erreicht werden.

Weiterhin hat sich gezeigt, dass für die reibungslose Abwicklung der Umstellung die Bearbeitung soge-
nannter „Restanten“ besonders kritisch sein kann. Hierunter sind Abnehmer zu verstehen, die durch den 
Verteilernetzbetreiber nicht zeitgerecht erreicht werden konnten. Dadurch können Situation entstehen,  
bei denen die entsprechenden Geräte bis kurz vor der Schaltung nicht umgestellt oder zum Teil auch  
noch nicht erhoben werden konnten. Die zeitgerechte Einleitung geeigneter Maßnahmen wie beispiels-
weise auch Sperrprozesse ist erforderlich, um den vereinbarten Schalttermin halten zu können. 

Es wurde festgestellt, dass das Eintreffen des H-Gases in den Morgenstunden präferiert wird. Dies ist  
begründet durch die speziell in den Industriebetrieben direkt anfallenden Anpassungsarbeiten sowie der  
Ausnutzung der Morgenspitze, um das H-Gas möglichst weit in den Verteilernetzen zu verbreiten. Das  
Eintreffen des H-Gases ist gerade auf längeren Leitungsabschnitten abhängig von unterschiedlichen Parame-
tern (z. B. Leitungsdruck, Abnahme durch die angeschlossenen Netzpunkte mit oder ohne Temperaturabhän-
gigkeit). Das Zeitintervall für die Ankunft des H-Gases konnte in der Vergangenheit auf Basis der durch die 
Abnehmer prognostizierten Bezüge gut abgeschätzt werden. Im Einzelfall können sich auch längere Intervalle 
ergeben, oder es kann zu Konstellationen kommen, bei denen die prognostizierten Zeiträume nicht den 
Präferenzen aller an das Leitungssystem angeschlossener Abnehmer entsprechen.
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5.4  Gasimportsituation aus den Niederlanden

In den letzten Jahren sind im Umfeld des Groningen-Feldes vermehrt Erdbeben aufgetreten, die in Zusam-
menhang mit der Erdgasförderung gesehen werden. Am 08. Januar 2018 sowie am 22. Mai 2019 hatten 
Erdbeben jeweils mit einer Stärke von 3,4 auf der Richterskala die Region Groningen erschüttert. Insbeson-
dere das Erdbeben im Jahr 2019 hat in den Niederlanden zu einem erheblichen politischen Druck geführt, 
die Groningen-Produktion schnellstmöglich zu beenden.

Um den Risiken aus der Erdgasförderung Rechnung zu tragen, hat das niederländische Wirtschaftsministe-
rium angekündigt, die Erdgasförderung im Raum Groningen ab 2022 im Fall von durchschnittlichen Jahres-
temperaturen einzustellen. Nur für kalte Winter stehen noch Fördermengen aus Groningen bis voraussichtlich 
2026 zur Verfügung [Tweede Kamer der Staten-Generaal 2020]. 

Die erlaubte Produktionsmenge betrug im Gaswirtschaftsjahr 2018/2019 19,4 Mrd. m³. Für das Gaswirtschafts-
jahr 2019/2020 wurden die Fördermengen zunächst auf 11,8 Mrd. m³ begrenzt [Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat 2019] und im März 2020 nochmals auf 10,7 Mrd. m³ reduziert [Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat 2020]. Um den Rückgang der Erdgasförderung kompensieren zu können, wurden vom nie-
derländischen Transportnetzbetreiber GTS die folgenden Maßnahmen vorgeschlagen [GTS 2019]: 

1.	� Erhöhung der Auslastung der Konvertierungsanlagen in Ommen und Wieringermeer auf 100 %

2.	� Versorgung des Grenzübergangspunktes „Oude Statenzijl" mit konvertiertem bzw. angereichertem 
Groningen-Gas

3.	� Versorgung des Erdgasspeichers Norg mit konvertiertem bzw. angereichertem Groningen-Gas

4.	� Geringere Einlagerungen in den Erdgasspeicher Norg für den Winter 2019

Nach Aussagen der GTS ist die Versorgungssicherheit durch die vier Maßnahmen auch bei Annahme eines 
kalten Winters nicht gefährdet. 

Für das Gaswirtschaftsjahr 2020/2021 rechnet GTS mit einem Rückgang der Fördermenge auf 9,3 Mrd. m³ 
[Tweede Kamer der Staten-Generaal 2020], im darauffolgenden Gaswirtschaftsjahr 2021/2022 wird eine 
Größenordnung von rund 3 Mrd. m³ in Aussicht gestellt.

Die Kompensation für die weitere Reduktion der L-Gas-Fördermengen bis 2022 erfolgt über einen Ausbau 
der niederländischen Konvertierungsanlagen, die Umstellung der neun größten Industriekunden am Netz der 
GTS auf H-Gas sowie den abnehmenden L-Gas Bedarf in den Ländern Deutschland, Belgien und Frankreich.

Die Fernleitungsnetzbetreiber stehen in diesem Zusammenhang sowie auch zur Abstimmung der jeweiligen 
Planungen in den Niederlanden und Deutschland in einem engen Austausch mit GTS. Die in den folgenden 
Kapiteln dargestellten L-Gas-Leistungs- und -Mengenbedarfe in Deutschland sind somit Bestandteil der  
niederländischen Netzentwicklungsplanung und gehen daher auch in die Produktionsplanung des nieder
ländischen Ministeriums ein. GTS und die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber werden die Abstimmungs
gespräche in einem regelmäßigen Turnus fortführen, um harmonisierte Planungsannahmen auch in Zukunft 
zu gewährleisten.
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5.5  L-Gas-Leistungsbilanz 2030

Die L-Gas-Leistungsbilanz stellt dem gemäß aktueller Umstellungsplanung erwarteten L-Gas-Kapazitätsbedarf 
die sich aus Produktion, Importen, Speichern und Konvertierung zur Verfügung stehenden Einspeisekapa-
zitäten gegenüber.

Die einzelnen Positionen der L-Gas-Bilanz 2030 werden im Folgenden näher erläutert.

5.5.1  Inländische Produktion

Die in der Tabelle 19 dargestellte Entwicklung der Produktionskapazitäten basiert auf den Angaben des 
Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie e. V. (BVEG) vom 15. Mai 2019. Für die Berücksichtigung 
in der L-Gas-Bilanz (vgl. u. a. Abbildung 21) sind die Produktionskapazitäten durch den BVEG mit einem 
Sicherheitsabschlag (7 % bis 17 %, je nach Jahr) versehen worden. 

Im Vergleich zur Prognose des Jahres 2018, die Basis für den Umsetzungsbericht 2019 war, hat sich die 
Kapazitätsprognose für die Summe der Gebiete Elbe-Weser und Weser-Ems bis zum Jahr 2023 reduziert 
(um 2 % bis 5 %, je nach Jahr), während für den Zeitraum ab 2024 eine höhere Produktionskapazität (2 % bis 
4 %, je nach Jahr) gegenüber der Prognose aus dem Jahr 2018 erwartet wird.

Tabelle 19: Kapazitätsprognose gemäß BVEG

Jahr Deutschland Gebiet Elbe-Weser

Gebiet Elbe-Weser mit 
Sicherheitsabschlag 
gemäß BVEG Gebiet Weser-Ems

Gebiet Weser-Ems mit 
Sicherheitsabschlag 
gemäß BVEG

Mio. m³/h

2020 0,74 0,31 0,29 0,37 0,35

2021 0,73 0,28 0,26 0,40 0,37

2022 0,68 0,28 0,25 0,36 0,33

2023 0,65 0,27 0,24 0,32 0,29

2024 0,72 0,24 0,22 0,30 0,28

2025 0,68 0,22 0,20 0,28 0,25

2026 0,63 0,20 0,18 0,25 0,22

2027 0,57 0,19 0,16 0,21 0,19

2028 0,52 0,17 0,14 0,19 0,16

2029 0,49 0,15 0,13 0,17 0,14

2030 0,46 0,14 0,11 0,15 0,13

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber auf Basis von BVEG 2019
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5.5.2  Importe aus den Niederlanden

Den größten Beitrag auf der Einspeiseseite erbringen die Importe aus den Niederlanden, die mehr als 60 % 
der L-Gas-Versorgungsleistung darstellen. Dabei ist zwischen den Import-Clustern Oude Statenzijl und 
Winterswijk/Zevenaar zu unterscheiden (vgl. Abbildung 20). Wegen der höheren Abhängigkeit des Clusters 
Oude Statenzijl zur niederländischen Produktion ist eine getrennte Betrachtung der Cluster erforderlich.

Abbildung 20: Importpunkte aus den Niederlanden

Erfurt

Dresden

Schwerin

München

BerlinPotsdam

Magdeburg

Bremen

Hannover

Düsseldorf

Saarbrücken

Stuttgart

Mainz
Wiesbaden

Kiel

Hamburg

Fernleitungen Deutschland

Leitungen in Bau

Speicheranschlüsse Ausland

Speicher an Fernleitungsnetzen

Stand: 01. März 2020

Wertingen

Rothenstadt

Frankfurt

Gießen

Glehn

Legden

Göttingen

Bocholtz und 
Bocholtz/Vetschau

Eynatten/Raeren/
Lichtenbusch

Haanrade

Elten/Zevenaar

Bunde/Oude Statenzijl

Allmenhausen

Greifswald

Kamminke

Gubin

Lasow

Überackern

Pfronten

Thayngen-Fallentor
Basel

Tegelen

Lichterfelde

Brandov
DeutschneudorfRonneburg

Deggendorf

Weidenhausen Herbstein

Forchheim

Vohburg

Finsing

Aufspeisung L-Gas Deutschland

Cluster 
Oude
Statenzijl

Cluster 
Winterswijk
/ Zevenaar

Fernleitungen Deutschland

Leitungen noch nicht in Betrieb

Speicher an Fernleitungsnetzen

Cluster Winterswijk/Zevenaar

Cluster Oude Statenzijl

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber



80 5Entwicklung der L-Gas-Versorgung 

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

Ein Teil dieser Leistung wird auf deutscher Seite über unterbrechbare Kapazitäten zur Verfügung gestellt, 
da die im Winter benötigte Importleistung zur Abdeckung des Spitzenbedarfs in Schwachlastfällen im 
Sommer nicht gesichert transportiert werden kann. 

Der Produktionsrückgang in den Niederlanden führt zu einer sukzessiven Reduktion der L-Gas-Export- 
leistung nach Deutschland. Daher wird in der L-Gas-Leistungsbilanz die Leistung linear abfallend (pro Jahr  
um 10 % des Ausgangswertes) angesetzt. Die Planungsannahmen bezüglich der Kapazität sind seit dem 
Jahr 2012 unverändert.

Die in der Tabelle 20 für das Gaswirtschaftsjahr 2019/2020 aufgezeigte Importleistung in Höhe von  
47,7 GWh/h ist der in den Jahren 2010 bis 2013 zeitgleiche maximale Fluss an den drei Importpunkten Oude  
Statenzijl, Winterswijk/Vreden und Elten/Zevenaar. 

Tabelle 20: Aufteilung der L-Gas-Importleistung auf die Grenzübergangspunkte

Gaswirtschafts-
jahr

Oude Statenzijl 
(GASPOOL)

Zevenaar, Winterswijk 
(NCG) Summe

GWh/h

2019/2020 9,0 38,7 47,7

2020/2021 7,3 35,7 43,0

2021/2022 7,0 31,2 38,2

2022/2023 7,0 26,4 33,4

2023/2024 7,0 21,6 28,6

2024/2025 7,0 16,9 23,9

2025/2026 7,0 12,1 19,1

2026/2027 3,0 11,3 14,3

2027/2028 2,2 7,3 9,5

2028/2029 2,2 2,6 4,8

2029/2030 0,0 0,1 0,1

2030/2031 0,0 0,1 0,1

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Die Beimischung von H-Gas wurde in den L-Gas-Leistungsbilanzen sowie in den in Kapitel 5.5.3 gezeigten 
L-Gas-Mengenbilanzen nicht berücksichtigt. Es ist möglich, Groningen-Gas mit H-Gas zu mischen, um ein 
L-Gas entsprechend der DVGW G260-Spezifikation mit hohem Brennwert und Wobbe-Index zu erhalten. 
Operativ wird die Beimischung im Rahmen von Können und Vermögen genutzt.

Mischanlagen sind in den Niederlanden und im Netz der GUD vorhanden. Eine zusätzliche Anlage befindet 
sich im Netz der GTG Nord in Bau. 
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5.5.3  L-Gas-Speicher

Die Ausspeicherleistung der in der Tabelle 21 aufgeführten L-Gas-Speicher liegt im Gaswirtschaftsjahr 
2019/2020 bei 20,6 GWh/h. Hierbei werden die Leistungen in der L-Gas-Bilanz berücksichtigt, die mit 
dem heutigen L-Gas-Netz transporttechnisch realisierbar sind. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Tabelle 21: Speicherleistungen der L-Gas-Speicher am FNB-Netz

Gaswirtschaftsjahr 2019/2020 Empelde Epe Lesum
Nüttermoor/ 

Huntorf Summe

In der L-Gas-Bilanz 
berücksichtigte Leistung

GWh/h

1,6 9,0 2,1 7,9 20,6

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Jede darüberhinausgehende Leistungsanforderung würde zu einem Netzausbau im L-Gas-Netz beziehungs-
weise zu einer Umallokation von Leistungen an Grenzübergangspunkten oder deutschen Produktionspunkten 
führen. Der hierzu erforderliche Ausbau im L-Gas-Netz wird vor dem Hintergrund der L-H-Gas-Umstellung 
von den Fernleitungsnetzbetreibern als nicht nachhaltig angesehen. 

Zum anderen würde eine stärkere Berücksichtigung der Speicher zu Lasten von anderen Einspeisungen 
wie Importen aus den Niederlanden oder der deutschen Produktion nicht zielführend sein, da Speicher – über 
ein Jahr gesehen – keine zusätzlichen Mengen liefern. Andere Quellen liefern zu einer Leistung auch eine ent-
sprechende Menge. Darüber hinaus sind die L-Gas-Speicher eher Leistungsspeicher. Würde man die Leistung 
in der Leistungsbilanz erhöhen, könnten erhöhte Entnahmeraten zu einer schnelleren Entleerung der Speicher 
beitragen und damit die Speicherfüllstände während des Winters stärker reduzieren. Insofern sind nachteilige 
Effekte auf die Versorgungssicherheit nicht auszuschließen. 

Auf eine Darstellung der redundanten Speicherleistung wird daher in den kommenden Netzentwicklungs
plänen verzichtet.

Die Tabelle 22 zeigt die zeitliche Entwicklung der von den Fernleitungsnetzbetreibern angesetzten 
Ausspeicherleistungen für die Speicher Empelde, Epe, Lesum und Nüttermoor/Huntorf.

Tabelle 22: Entwicklung der angesetzten Ausspeicherleistungen der L-Gas-Speicher

Gaswirtschafts-
jahr Empelde Epe Lesum

Nüttermoor/ 
Huntorf Summe

GWh/h

2019/2020 1,6 9,0 2,1 7,9 20,6

2020/2021 1,6 9,0 2,1 6,9 19,6

2021/2022 1,6 9,0 0,0 6,4 17,0

2022/2023 1,6 9,0 0,0 5,0 15,6

2023/2024 1,6 7,0 0,0 3,7 12,3

2024/2025 1,6 5,5 0,0 1,9 9,0

2025/2026 1,6 5,0 0,0 0,2 6,8

2026/2027 1,6 3,5 0,0 0,0 5,1

2027/2028 1,6 2,5 0,0 0,0 4,1

2028/2029 1,6 2,0 0,0 0,0 3,6

2029/2030 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

2030/2031 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Hinsichtlich der Umstellung der L-Gas-Speicher stehen die Fernleitungsnetzbetreiber in einem kontinuier
lichen Dialog mit den Speicherbetreibern und der BNetzA. Seit der Veröffentlichung des Netzentwicklungs-
plans Gas 2018–2028 und des Umsetzungsberichtes 2019 haben hierzu weitere Gespräche stattgefunden. 
Die Fernleitungsnetzbetreiber werden diese Abstimmungsgespräche auch zukünftig mit dem Ziel fortführen, 
gemeinsam entwickelte Umstellungskonzepte für die L-Gas-Speicher abzustimmen.

5.5.4  Konvertierung 

Eine weitere Möglichkeit der Kompensation rückläufiger L-Gas-Aufkommen und -Importe ist der Einsatz von 
technischen Konvertierungsanlagen. Hierbei wird mittels Beimischung von Stickstoff oder Luft in das H-Gas 
gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 zu L-Gas konditioniert.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben für spezielle Netzsituationen eine L-H-Gas-Umstellung und eine Konver-
tierung gegenübergestellt und in den beiden folgenden Fällen technische Konvertierung zur Darstellung von 
Ausspeisekapazitäten eingeplant:

•	� Konvertierungsanlage Nowega in Rehden 
Die Konvertierungsanlage im Netzbereich der Nowega verfügt im Gaswirtschaftsjahr 2019/2020 über eine 
Gesamtleistung von max. 1,4 GWh/h. Ab 2021 beträgt die maximale Gesamtleistung aufgrund einer Anlagen
erweiterung um einen Stickstoffgenerator 2,4 GWh/h in der Spitzenlast.

•	� Konvertierungsanlage Thyssengas in Broichweiden 
Die bestehende Konvertierungsanlage verfügt nun über feste Kapazitäten. Bei Bedarfsspitzen wird dadurch 
eine gesicherte Einspeisung von 250 MWh/h in ein regionales L-Gas-System möglich, bis auch dieses 
System im Jahr 2027 auf H-Gas umgestellt wird.

5.5.5  Bedarf an Ausspeisekapazitäten 

Der Kapazitätsbedarf der Verteilernetzbetreiber entspricht den im Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 
zugrunde gelegten plausibilisierten Langfristprognosen. Ebenfalls aktualisiert gegenüber dem Umsetzungs
bericht 2019 wurden die Kapazitätsbedarfe von Industriekunden und Kraftwerken.

Im Vergleich zum Umsetzungsbericht 2019 ergeben sich durch fortgeschrittene Umstellungsplanungen 
und zeitliche Verschiebungen bestimmter Umstellungsbereiche weitere Veränderungen des verbleibenden 
L-Gas-Bedarfs.
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5.5.6  Kapazitive L-Gas-Bilanz Deutschland

Die Abbildung 21 und die Tabelle 23 zeigen die aktualisierte, deutschlandweite L-Gas-Leistungsbilanz.

Abbildung 21: Deutschlandweite kapazitive L-Gas-Bilanz

Bedarf nach L-H-Gas-Umstellung

Quelle:  Fernleitungsnetzbetreiber
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Tabelle 23: Kapazitive deutschlandweite L-Gas-Bilanz

Gaswirt-
schaftsjahr

Inländische
Produktion

Import
aus 

Niederlande
Speicher 

Entry Konvertierung
Summe  

Darbietung L-Gas-Bedarf

L-Gas-Bedarf  
ohne 

L-H-Gas- 
Umstellung

GWh/h

2019/2020 6,0 47,7 20,6 1,7 75,9 73,3 77,2

2020/2021 6,0 43,0 19,6 2,7 71,1 68,1 78,4

2021/2022 5,5 38,2 17,0 2,7 63,3 58,8 79,7

2022/2023 5,1 33,4 15,6 2,7 56,8 51,6 80,8

2023/2024 4,7 28,6 12,3 2,7 48,3 43,3 81,0

2024/2025 4,2 23,9 9,0 2,7 39,8 35,4 81,0

2025/2026 3,8 19,1 6,8 2,7 32,3 27,6 81,5

2026/2027 3,3 14,3 5,1 2,7 25,4 19,9 81,3

2027/2028 2,9 9,5 4,1 2,4 18,9 12,2 81,4

2028/2029 2,6 4,8 3,6 2,4 13,3 8,2 81,5

2029/2030 2,4 0,1 1,6 2,4 6,4 5,1 81,6

2030/2031 2,1 0,1 1,6 2,4 6,2 5,2 81,6

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Insgesamt ergeben sich durch die Aktualisierungen der Planungsprämissen im vorliegenden Netzent
wicklungsplan gegenüber den Ergebnissen des Umsetzungsberichts 2019 lediglich geringe Änderungen 
der L-Gas-Leistungsbilanz.
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5.6  L-Gas-Mengenbilanz

Im vorliegenden Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 wird eine aktualisierte L-Gas-Mengenbilanz aufge-
stellt, um analog zur Aufstellung der L-Gas-Leistungsbilanz die Entwicklungen seit der Veröffentlichung des 
Umsetzungsberichts 2019 zu berücksichtigen, insbesondere die Ergebnisse der Analyse des Gaswirtschafts-
jahres 2018/2019.

Die Fernleitungsnetzbetreiber möchten hierdurch sicherstellen, dass neben der Absicherung der zu erwarten-
den Leistungsspitzen (Leistungsbilanz) auch die Verfügbarkeit ausreichender L-Gas-Mengen (Mengenbilanz) 
während des gesamten Zeitraumes der Marktraumumstellung transparent gemacht wird.

5.6.1  Grundsätzliche Vorgehensweise

Unverändert im Vergleich zum Netzentwicklungsplan Gas 2018–2028 wird die Bedarfsentwicklung gemäß 
dem Szenario EUCO30 des Szenariorahmens zu Grunde gelegt. In diesem Szenario wird das 30 %-Effizienz-
ziel (Rückgang des Primärenergieverbrauchs um 30 % im Vergleich zur Baseline-Entwicklung 2007) realisiert. 
Zudem wird das EU-Ziel zur Treibhausgasminderung (mindestens –40 % im Vergleich zum Jahr 1990) er-
reicht. Dabei wird mit Hilfe einer Temperaturbereinigung (vgl. Kapitel 5.5.3) zwischen einem kalten Jahr und 
einem durchschnittlichen Jahr unterschieden, um eine möglichst große Bandbreite der Entwicklung des 
Mengenbedarfs zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird hiermit auch dem Ansatz des niederländischen 
Wirtschaftsministeriums Rechnung getragen, dass die zulässige, jährliche Produktionsmenge in Groningen 
von den Temperaturen des jeweiligen Jahres abhängt.

5.6.2  Analyse des Gaswirtschaftsjahres 2018/2019 und Auswirkungen auf die L-Gas-Mengenbilanz

Analyse des Gaswirtschaftsjahres 2018/2019

Das Gaswirtschaftsjahr 2018/2019 war deutlich wärmer als ein Durchschnittsjahr. Daher lag der L-Gas- 
Verbrauch in Deutschland deutlich niedriger als angenommen.

Der L-Gas-Bedarf von Letztverbrauchern betrug 209,6 TWh und lag somit 16,2 TWh unter den Planungs
annahmen des Umsetzungsberichts 2019 in Höhe von 225,8 TWh. Umgerechnet auf die Temperaturen des  
Gaswirtschaftsjahres 2018/2019 beträgt die Planmenge des Umsetzungsberichts 2019 für das Gaswirtschafts-
jahres 2018/2019 214,1 TWh, das heißt die Abweichung zwischen Planmenge und tatsächlichem Bedarf beträgt  
lediglich rund 2 % und ist auf Verbrauchsschwankungen bei Endverbrauchern und Kraftwerken zurückzuführen.

Der L-Gas-Anteil der deutschen Produktion lag im Gaswirtschaftsjahr 2018/2019 mit 48,7 TWh trotz 
Sicherheitsabschlag von 22 % nur rund 1,5 TWh über der Planungsannahme der Fernleitungsnetzbetreiber.

Der Füllstand der Erdgasspeicher wies zum Stichtag 01. Oktober 2019 einen um 3,8 TWh erhöhten Wert 
verglichen mit der Planungsannahme auf, während die technische Konvertierung von H-Gas zu L-Gas 
einen um 1,7 TWh höheren Wert als angenommen aufwies.

In Summe führten die oben beschriebenen Effekte dazu, dass die Importe aus den Niederlanden im 
Gaswirtschaftsjahr 2018/2019 um 15,8 TWh unter den temperaturbereinigten Planungsannahmen lagen, 
wovon 11,7 TWh auf den Temperatureinfluss zurückzuführen sind. 

Umgerechnet auf ein Jahr mit durchschnittlichen Temperaturen zeigt die Analyse des Gaswirtschaftsjahres 
2018/2019 eine gute Übereinstimmung zwischen dem geplanten Bedarf und den angenommenen Importmengen.
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Auswirkungen auf die L-Gas-Mengenbilanz

Die im Gaswirtschaftsjahr 2018/2019 beobachteten Abweichungen zwischen den Plan-Mengen und den 
Ist-Mengen sind im Wesentlichen auf den Temperatureinfluss zurückzuführen und bestätigen, bereinigt 
um den Temperatureinfluss, die Planungen der deutschen Fernleitungsnetzbetreiber.

Auf Basis der Produktionszahlen der vergangenen Jahre sehen es die Fernleitungsnetzbetreiber als sach
gerecht an, den Sicherheitsabschlag für die deutsche Produktionsmenge mittels eines zeitabhängigen, 
variablen Faktors anzupassen. Dabei wird unterstellt, dass die Prognosegüte mit Reichweite der Prognose 
abnimmt. So wurden in der Vergangenheit die Produktionsprognosen mehrfach nach unten korrigiert, 
wodurch ein höherer Effekt in den späteren Jahren entstanden ist. Daher steigt der Sicherheitsabschlag 
von 22 % im Gaswirtschaftsjahr 2019/2020 auf 28 % bis zum Gaswirtschaftsjahr 2022/2023 und bleibt konstant 
bei 30 % ab dem Gaswirtschaftsjahr 2023/2024. 

5.6.3  L-Gas-Mengenbilanzen für Deutschland

Die einzelnen Positionen der L-Gas-Mengenbilanzen bis zum Jahr 2030 werden im Folgenden unter 
Berücksichtigung der Analyseergebnisse des Gaswirtschaftsjahres 2018/2019 näher erläutert.

L-Gas-Bedarf

Durch die einsetzende Marktraumumstellung werden jährlich Teile der L-Gas-Mengen durch H-Gas ersetzt 
und damit der L-Gas-Bedarf in Summe kontinuierlich reduziert. Der parallel zu berücksichtigende Mengen-
rückgang beim Endenergiebedarf wird in zwei unterschiedlichen Varianten unterstellt:

•	 �Kaltes Jahr: In dieser Variante wird als Startwert für das Gaswirtschaftsjahr 2019/2020 der 
L-Gas-Mengenbedarf für den Zeitraum April 2012 bis März 2013 angesetzt. Danach erfolgt eine 
Temperaturbereinigung auf ein kaltes Jahr. Abschließend wird ein Mengenrückgang gemäß 
Szenario II des Szenariorahmens unterstellt.

•	� Durchschnittliches Jahr: In dieser Variante wird als Startwert für das Gaswirtschaftsjahr 2019/2020 
der L-Gas-Mengenbedarf für den Zeitraum April 2012 bis März 2013 angesetzt. Danach erfolgt eine 
Temperaturbereinigung auf den Temperaturdurchschnitt der Jahre 1991 bis 2013. Abschließend wird 
ein Mengenrückgang gemäß Szenario II des Szenariorahmens unterstellt.

Die Temperaturbereinigung wird mit Hilfe der Gradtagszahlen der entsprechenden Jahre sowie der Gradtags-
zahl des langjährigen Mittels vorgenommen. Hierzu werden Angaben zu den Gradtagszahlen nach VDI-Richt-
linie 3807 herangezogen. Die täglichen Gradtagszahlen geben dabei die Differenz der Tagesmitteltemperaturen 
zu einer festgelegten mittleren Raumtemperatur von 20,0 °C an. Zur Abschätzung des L-Gas-Verbrauchs in 
einem kalten Jahr wird die Gradtagszahl des kältesten Jahres seit 1991 verwendet.

Über die sich aus der Analyse des Gaswirtschaftsjahres 2018/2019 ergebenden Änderungen hinaus (vgl. 5.5.2) 
sehen die Fernleitungsnetzbetreiber keinen weiteren Anpassungsbedarf hinsichtlich der unterstellten Bedarfs-
entwicklung.
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Inländische Produktion

Abbildung 22 zeigt die historische und prognostizierte Entwicklung der deutschen Erdgasförderung im 
Zeitraum 2005/2006 bis 2029/2030. 

Abbildung 22: Erdgasförderung in den Aufkommensgebieten Elbe-Weser und Weser-Ems
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Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber auf der Basis von BVEG 2007–2019, BVEG 2019
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Die Produktionsdaten der Jahre 2006 (entspricht dem Gaswirtschaftsjahr 2005/2006) bis 2018 (Gaswirt-
schaftsjahr 2017/2018) basieren auf den durch den BVEG für die beiden wichtigsten deutschen Förderregionen 
Elbe-Weser und Weser-Ems [BVEG 2018] veröffentlichten Zahlen. Für die Zeit ab 2019 basieren die Werte 
auf der Prognose der regionalen Erdgasförderung des BVEG vom 15. Mai 2019 bis zum Jahr 2030. Für die 
L-Gas-Mengenbilanz wird ein Anteil von 78 % im Gaswirtschaftsjahr 2019/2020 herangezogen, der sich bis 
zum Gaswirtschaftsjahr 2023/2024 auf 70 % reduziert (vgl. auch Kapitel 5.6.2). 

Im Vergleich zur Prognose des Jahres 2018, die Basis für den Umsetzungsbericht 2019 war, hat der BVEG 
seine Prognose zur jährlichen Erdgasförderung bis zum Jahr 2023 leicht reduziert.

Importe aus den Niederlanden

Im Rahmen der Analyse des Gaswirtschaftsjahres 2018/2019 wurde festgestellt, dass die realisierten Importe 
nahe an den um den Temperatureinfluss bereinigten Annahmen aus dem Umsetzungsbericht 2019 lagen. 
Daher haben sich die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber in Abstimmung mit GTS dazu entschieden, für 
die deutsche Mengenbilanz die Importannahmen des Umsetzungsberichts 2019 nicht zu verändern. 
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Deutschlandweite L-Gas-Mengenbilanz

In der Abbildung 23 und der Tabelle 24 werden die Ergebnisse der deutschlandweiten L-Gas-Mengenbilanz 
dargestellt. Dabei werden die aktualisierten Bedarfsannahmen der aktuellen Prognose für die inländische 
Produktion und den Importannahmen aus den Niederlanden gegenübergestellt. Zielsetzung ist eine trans
parente Darstellung der Veränderungen der Mengenbilanz, die sich aus der aktualisierten Produktions- und 
Bedarfsentwicklung ergeben.

Abbildung 23: Deutschlandweite L-Gas-Mengenbilanz 

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Tabelle 24: Deutschlandweite L-Gas-Mengenbilanz kaltes und durchschnittliches Jahr

Gaswirtschafts-
jahr

L-Gas-Bedarf 
Kaltes Jahr

L-Gas-Bedarf 
Durchschnitt-

liches Jahr
Inländische 
Produktion

Import NL 
Kaltes Jahr 

(Summe)

Import NL 
Kaltes Jahr  

(davon Oude 
Statenzijl)

Import NL 
Durchschnitt

liches Jahr  
(Summe)

Import NL 
Durchschnitt

liches Jahr 
(davon Oude 

Statenzijl)

TWh/a

2019/2020 229,1 210,9 41,6 185,4 49,5 166,7 43,7

2020/2021 207,7 191,1 38,1 171,7 45,2 154,4 40,0

2021/2022 172,3 158,6 35,5 135,1 38,6 121,1 34,3

2022/2023 150,6 138,6 32,9 116,9 37,5 104,7 33,7

2023/2024 123,0 113,3 29,7 96,1 35,3 85,8 31,9

2024/2025 101,2 93,2 27,1 76,9 30,8 68,5 27,8

2025/2026 76,6 70,5 24,4 55,9 15,8 51,4 15,3

2026/2027 58,7 54,0 21,9 42,8 8,6 39,4 8,2

2027/2028 41,4 38,1 19,4 29,7 7,7 27,3 7,4

2028/2029 26,2 24,1 17,6 11,1 7,7 10,2 7,4

2029/2030 17,7 16,3 15,3 0,3 0,0 0,3 0,0

2030/2031 17,5 16,2 12,9 0,3 0,0 0,3 0,0

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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5.7  Anzahl der jährlichen Geräteanpassungen

Das Jahr 2020 ist bereits das sechste Jahr mit Geräteanpassungen im Zuge der Marktraumumstellung. Seit 
Beginn der L-H-Gas-Umstellung ist ein stetiger Anstieg der jährlichen Gerätezahlen zu verzeichnen. Dies führt 
zu einem kontinuierlichen Aufbau von Ressourcen und zur Qualifikation von Personal für die Durchführung 
der Geräteanpassungen. Im Zuge der Detailplanung der Verteilernetzbetreiber ergaben sich im Vergleich zum 
Umsetzungsbericht 2019 Veränderungen in der Umstellungsplanung und eine Erhöhung der Gerätezahl in 
2021. Bis in das Jahr 2024 sind die Konzepte zur Durchführung der Marktraumumstellung in den betroffenen 
Bereichen weitestgehend mit den Verteilernetzbetreibern und Anschlusskunden abgestimmt.

Für die Umstellungsjahre bis einschließlich 2026 ist die Entwicklung der benötigten Umstellungskonzepte weit 
fortgeschritten und konnten gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019 weiter konkretisiert werden. Solange 
sich die äußeren Rahmenbedingungen nicht grundlegend ändern, sind nur noch einige wenige Anpassungen 
der Umstellungskonzepte für die Jahre bis 2026 zu erwarten.

Die Umstellungsplanungen für den Umstellungszeitraum ab 2027 haben im Wesentlichen aufgrund des 
Zeithorizonts noch keinen tiefen Detailierungsgrad. Hier wird es im Umsetzungsbericht 2021 weitere  
Änderungen und Konkretisierungen geben, in die die Erfahrungen der laufenden Umstellungen einfließen 
können. In Abbildung 24 wird der Vergleich der anzupassenden Gerätezahlen gegenüber dem Umsetzungs-
bericht 2019 dargestellt.

Abbildung 24: �Anzahl der anzupassenden Verbrauchsgeräte pro Jahr in den bis 2030  
benannten Umstellungsbereichen

Quelle:  Fernleitungsnetzbetreiber
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Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

In Abbildung 25 wird zusätzlich die kumulierte Anzahl der anzupassenden Verbrauchsgeräte für den Zeitraum 
der Marktraumumstellung dargestellt.
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Abbildung 25: Kumulierte Anzahl der anzupassenden Verbrauchsgeräte von 2015 bis nach 2030

Quelle:  Fernleitungsnetzbetreiber

NEP Gas 2020–2030: Kumulierte Anzahl der anzupassenden Verbrauchsgeräte von 2015 bis nach 2030

0

5.000

6.000

4.000

3.000

2.000

1.000

in
 T

au
se

nd

ab 20302027202620252024202320222016 2017 2018 2019 2020 20212015 2028 2029

8 20 114 276

2.
60

4 3.
10

9 3.
62

4 4.
12

2 4.
58

0 4.
81

2

5.
00

4 5.
39

6

595

989

1.5
57

2.
05

3

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

5.8  Umstellungsbereiche

5.8.1  Festlegung der Umstellungsbereiche

Die Umstellung von Netzbereichen auf eine Versorgung mit H-Gas ist organisatorisch sehr aufwendig und 
sowohl in Bezug auf die notwendige Anpassung der Verbrauchsgeräte auf die geänderte Gasqualität als auch 
zur Sicherstellung des H-Gas-Transports mit erheblichen Kosten verbunden. Die Auswahl der Bereiche er-
folgte sehr sorgfältig sowie unter Beachtung der Versorgungssicherheit über alle Netzebenen. Dies war und 
ist auch weiterhin nur durch eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Verteilernetzbetreibern zu erreichen. 
Die in den vorangegangenen Netzentwicklungsplänen sowie dem Umsetzungsbericht 2019 beschriebenen 
Konzepte der Umstellungsbereiche wurden gemeinsam mit den betroffenen Verteilernetzbetreibern konkreti-
siert und in Umstellungsfahrplänen verbindlich vereinbart. 

Eine Auflistung aller direkt und indirekt angeschlossenen Verteilernetzbetreiber und deren Zuordnung zu 
den Umstellungsbereichen befindet sich in der NEP-Gas-Datenbank. Zudem werden Abhängigkeiten ver
schiedener Umstellungsbereiche bzgl. der Umstellungsreihenfolge, wenn bereits Detailplanungen vorliegen, 
in der NEP-Gas-Datenbank beschrieben. 

Im Zuge der guten Zusammenarbeit mit den Verteilernetzbetreibern konnten die Umstellungskonzepte für 
die geplanten Bereiche bereits weitestgehend bis 2026 abgestimmt werden. 

Die L-H-Gas-Umstellungsplanung erfolgt in einem kontinuierlichen Prozess, der bis zur vertraglichen 
Fixierung ständigen Anpassungen unterworfen ist. Für den vorliegenden Netzentwicklungsplan Gas 
2020–2030 wurde, wie im Szenariorahmen beschrieben, der Stichtag 01. Oktober gewählt. Mögliche 
Änderungen, die sich später ergeben haben, sind nicht Bestandteil der zuvor gezeigten Bilanzen und 
Auswertungen. Diese werden in Kapitel 5.8.4 beschrieben.

https://www.nep-gas-datenbank.de/
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5.8.2  Übersicht der Umstellungsbereiche

Die folgende Abbildung 26 zeigt die Umstellungsbereiche für die Jahre bis 2025. Die Größe der gelb 
dargestellten Formen steht symbolisch für den Leistungsbedarf des umzustellenden Bereichs.

Abbildung 26: L-H-Gas-Umstellungsbereiche bis 2025
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Die folgende Abbildung 27 zeigt die Umstellungsbereiche für die Jahre 2026 bis 2030.

Abbildung 27: L-H-Gas-Umstellungsbereiche 2026 bis 2030
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Die folgende Tabelle 25 zeigt eine Übersicht aller Umstellungsbereiche bis zum Jahr 2030. Eine punktscharfe 
Auflistung der Umstellungsbereiche mit rund 1.100 umzustellenden Netzkopplungs- und Netzanschlusspunk-
ten findet sich darüber hinaus in der NEP-Gas-Datenbank. Die indikativen Umstellungszeitpunkte beziehen 
sich jeweils auf das genannte Kalenderjahr.

Tabelle 25: Übersicht der L-H-Gas-Umstellungsbereiche

Nr. L-H-Gas-Umstellungsbereich
Fernleitungsnetz

betreiber
Umstellungszeitpunkt
NEP Gas 2020–2030

1 EWE-Zone Teil I GTG

2020

2 Bremen/Delmenhorst GUD

3 Hannover Ost/Wolfsburg GUD

4 Teutoburger Wald 5 Nowega

4 Teutoburger Wald 5 OGE

5 Aggertalleitung OGE

5 Aggertalleitung Thyssengas

6 Bonn OGE

7 Mittelhessen OGE

3 Hannover Ost/Wolfsburg GUD

2021

5 Aggertalleitung Thyssengas

7 Mittelhessen OGE

8 EWE-Zone Teil II GTG

9 Bremen Nord/Osterholz Scharmbeck/Bremerhaven/Cuxhaven GUD

10 Unterlüß-Gockenholz GUD

11 Verden GUD

12 Bereich Munster Gockenholz Nowega

13 Mittelrhein OGE

14 Oberaden OGE

15 Rheinland OGE

15 Rheinland Thyssengas

16 Westerwald/Sieg OGE

17 Bergheim 1 Thyssengas

18 Oberbergisches Land Thyssengas

13 Mittelrhein OGE

2022

16 Westerwald/Sieg OGE

18 Oberbergisches Land OGE

18 Oberbergisches Land Thyssengas

19 EWE-Zone Teil III GTG

20 Bergisches Land OGE

20 Bergisches Land Thyssengas

21 Düsseldorf OGE

21 Düsseldorf Thyssengas

22 Südwestfalen OGE

23 Viersen-Meerbusch OGE

23 Viersen-Meerbusch Thyssengas

24 Mönchengladbach Thyssengas

https://www.nep-gas-datenbank.de/
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Nr. L-H-Gas-Umstellungsbereich
Fernleitungsnetz

betreiber
Umstellungszeitpunkt
NEP Gas 2020–2030

13 Mittelrhein OGE

2023

23 Viersen – Meerbusch OGE

23 Viersen – Meerbusch Thyssengas

25 EWE-Zone Teil IV GTG

26 Bereich Voigtei Nowega

27 Drohne – Ahlten OGE

28 Hagen – Iserlohn – Ergste OGE

29 Köln – Bergisch Gladbach OGE

29 Köln – Bergisch Gladbach Thyssengas

30 Paderborn OGE

20 Bergisches Land OGE

2024

27 Drohne – Ahlten OGE

29 Köln – Dormagen OGE

29 Köln – Dormagen Thyssengas

30 Paderborn OGE

31 EWE-Zone Teil V GTG

32 Rehden – Bassum Nowega

33 Kaldenkirchen OGE

27 Drohne – Ahlten OGE

2025

29 Köln – Dormagen OGE

29 Köln – Dormagen Thyssengas

34 EWE-Zone Teil VI GTG

35 Bereich Lemförde Nowega

36 Petershagen Nowega

37 Düsseldorf – Neuss OGE

37 Düsseldorf – Neuss Thyssengas

21 Düsseldorf OGE

2026

21 Düsseldorf Thyssengas

38 EWE-Zone Teil VII GTG

39 Bielefeld/Paderborn GUD

40 Werne – Ummeln – Drohne OGE

41 Emmerich Thyssengas

40 Werne – Ummeln – Drohne OGE

2027

42 EWE-Zone Teil VIII GTG

43 Zone Westnetz GTG

44 Rommerskirchen/Blatzheim Thyssengas

44 Rommerskirchen/Kerpen OGE

45 Sonsbeck – Oberhausen Thyssengas

45 Sonsbeck – Dorsten OGE

46 Hürth/Brühl/Bergheim 2 Thyssengas

47 Weisweiler/Düren Thyssengas

40 Werne – Ummeln – Drohne OGE

2028

41 Kalkar Thyssengas

48 Emsland ll Nowega

49 Krefeld – Langenfeld OGE

49 Krefeld – Langenfeld Thyssengas

50 Hamb/Kapellen/Aldekerk Thyssengas
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Nr. L-H-Gas-Umstellungsbereich
Fernleitungsnetz

betreiber
Umstellungszeitpunkt
NEP Gas 2020–2030

36 Petershagen Messlinger Straße Nowega

2029

40 Werne – Ummeln – Drohne OGE

45 Sonsbeck – Dorsten OGE

51 Bereich Rehden – Lengerich Nowega

52 Dorsten – Leichlingen OGE

53 Gescher OGE

54 Hagen OGE

55 Münsterland OGE

56 Wuppertal Thyssengas

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

5.8.3  Veränderte Umstellungsbereiche im Vergleich zum Umsetzungsbericht 2019

Im Vergleich zum Umsetzungsbericht 2019 haben sich Änderungen bei den folgenden Umstellungsbereichen 
ergeben:

Tabelle 26: �Veränderte Umstellungsbereiche im Vergleich zum Umsetzungsbericht 2019 
(Stichtag 01. Oktober 2019)

Nr. Veränderter L-H-Gas-Umstellungsbereich
Fernleitungsnetz- 

betreiber
Umstellungszeitpunkt
NEP Gas 2020–2030

20 Bergisches Land Thyssengas 2022

40 Werne – Ummeln – Drohne OGE 2026/2027/2029

27 Drohne – Ahlten OGE 2023/2024/2025

30 Paderborn Thyssengas 2023/2024

45 Sonsbeck – Dorsten OGE 2027/2029

48 Emsland II Nowega 2028

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Die Umstellung des Netzkoppelpunktes Lindlar–Scheel wurde gemäß Vereinbarung mit der Rheinischen 
NETZGesellschaft dem Umstellungsbereich Bergisches Land zugeordnet. Hieraus ergibt sich keine 
Veränderung der zeitlichen Umstellung.

Im Umstellungsbereich Werne–Ummeln–Drohne wurde ein kleinerer Netzbereich im Raum Beckum auf 
Wunsch eines Verteilernetzbetreibers vom Jahr 2026 in das Jahr 2027 verschoben. Zusätzlich wurde ein 
Industriekunde im Raum Stemwede vom Jahr 2026 in das Jahr 2029 verschoben.

Aufgrund der gemeinsamen Detailplanung des Fernleitungsnetzbetreibers OGE mit dem zuständigen Verteiler-
netzbetreiber enercity Netz GmbH zur Umstellung im Raum Hannover wird ein Teil des Umstellungsbereichs 
Drohne–Ahlten aus dem Jahr 2024 ein Jahr vorgezogen und nun im Jahr 2023 umgestellt.

Gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019 wurden kleinere Netzbereiche südlich von Paderborn aus dem 
Umstellungsbereich Werne–Ummeln–Drohne im Jahr 2026 in den neu geschaffenen Umstellungsbereich 
Paderborn in die Jahre 2023 und 2024 vorgezogen.

Beim Umstellungsbereich Sonsbeck–Dorsten ist die Änderung des Umstellungsjahres von 2027 auf 2029 das 
Ergebnis einer präziseren und detaillierteren Umstellungsplanung zur Vermeidung von größeren Netzausbau-
maßnahmen. Die zeitliche Anpassung der voraussichtlichen Umstellungstermine erfolgt im Raum Bottrop, 
Gladbeck, Marl und Dorsten.

Der Umstellungsbereich Emsland II wurde von 2029 nach 2028 vorgezogen.
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5.8.4  Mögliche Veränderungen bei der L-H-Gas-Umstellungsplanung

Die Entwicklung von Konzepten im Rahmen der L-H-Gas-Umstellungsplanung ist bis zum Jahr 2026 sehr weit 
fortgeschritten und zu einem großen Teil bereits finalisiert. 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des Netzentwicklungsplans Gas kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass sich aufgrund der durch COVID-19-bedingten Einschränkungen in Deutschland und den hieraus resul-
tierenden Verzögerungen jedoch noch Änderungen an der Umstellungsplanung bis zum Jahr 2026 ergeben 
werden.

Für die Jahre 2027 bis 2029 konnten bisher keine detaillierten Umstellungsplanungen durch die Fernleitungs-
netzbetreiber entwickelt werden. Die beiden Fernleitungsnetzbetreiber OGE und Thyssengas haben erste  
Gespräche zur Entwicklung und Abstimmung von Umstellungskonzepten mit den betroffenen Verteilernetz
betreibern geführt. Hieraus können sich noch Änderungen in diesen Umstellungsjahren ergeben.

Ein Großteil des verbleidenden Restmarktes im L-Gas liegt im Netzbereich der Nowega. Derzeit gibt es für 
den Bereich Salzgitter mit über 380.000 umzustellenden Geräten noch kein finales Umstellungskonzept. Die 
Umstellung ist nach 2030 vorgesehen. Aufgrund aktueller Entwicklungen finden derzeit Gespräche über das 
Vorziehen dieses Umstellungsbereiches in die Jahre 2028–2030 statt.

5.9  Verbleibender L-Gas-Markt 2030

Aus den Festlegungen der Umstellungsbereiche bis zum Jahr 2030 resultiert der verbleibende L-Gas-Markt. 
Die Förderung der verbleibenden deutschen Produktion wird überwiegend über das Netz der Nowega ab-
transportiert.

Nach der aktuellen Planung entwickelt sich der L-Gas-Markt in Deutschland zu einer Versorgungsinsel um  
die verbleibenden deutschen Aufkommen herum. Eine solche Entwicklung des verbleibenden Marktes setzt 
wiederum voraus, dass durch die Einbindung von Speicher- und Konvertierungskapazitäten eine ausrei-
chende Flexibilität zur Verfügung gestellt werden kann, um zwei Prämissen sicherzustellen:

•	� Die Versorgungssicherheit der mit L-Gas versorgten Kunden muss weiterhin gewährleistet sein.

•	� Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen sollte eine gleichmäßige Förderung der 
L-Gas-Aufkommen möglich sein.

Die Aufrechterhaltung des L-Gas-Marktes und damit die Absatzfähigkeit der verbleibenden heimischen 
Produktionsaufkommen ist sowohl im wirtschaftlichen Interesse der Produzenten als auch im volks-
wirtschaftlichen Interesse. Es muss allerdings sichergestellt werden, dass für die Aufrechterhaltung des 
L-Gas-Marktes keine unangemessenen, zusätzlichen oder nicht vertretbaren Kosten auf alle Transport
kunden umgelegt werden. Dies würde zum einen zu falschen wirtschaftlichen Anreizen führen und zum 
anderen den volkswirtschaftlichen Nutzen der Restproduktion aufheben.

Tabelle 27: Verbleibender L-Gas-Markt nach 2030

Nr. L-H-Gas-Umstellungsbereich
Fernleitungsnetz- 

betreiber
Umstellungszeitpunkt
NEP Gas 2020–2030

57 im Produktionsbereich/vorgelagert GUD

nach 2030
58 Voigtei (GUD) GUD

59 Bereich Salzgitter Nowega

60 Haanrade Thyssengas

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Der verbleibende L-Gas-Markt nach 2030 ist in Abbildung 28 dargestellt.



96 5Entwicklung der L-Gas-Versorgung 

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

Abbildung 28: Verbleibender L-Gas-Markt nach 2030
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Nach Umstellung aller Umstellungsbereiche kann unter Berücksichtigung der aktuellen BVEG-Prognose nach 
derzeitigen Erkenntnissen die verbleibende L-Gas-Produktion an entsprechenden Einspeisepunkten ganzjährig 
weiterhin eingespeist und dem H-Gas beigemischt werden. 
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5.10  Zusammenfassung

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben in diesem Kapitel die folgenden Punkte intensiv betrachtet: 

•	� Ermittlung und Darstellung der L-Gas-Leistungs- und -Mengenbilanz unter Berücksichtigung der lokalen 
Gegebenheiten bis zum Jahr 2030,

•	� Darstellung der Anzahl der pro Jahr von L-Gas auf H-Gas anzupassenden Geräte,

•	� Prüfung der zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit notwendigen technischen Maßnahmen, 
die rechtzeitig den L-Gas-Rückgang kompensieren können,

•	� Erstellung einer vollständigen, jahresscharfen Übersicht der L-Gas-Umstellungsbereiche,

•	� Konkretisierung des verbleibenden L-Gas-Marktes,

•	� Berücksichtigung der vorliegenden Detailplanungen der Verteilernetzbetreiber.

Eine Auflistung aller von der Umstellung betroffenen Netzbetreiber sowie eine Zuordnung des jeweiligen 
Umstellungsjahres ist in der NEP-Gas-Datenbank veröffentlicht.

Mögliche Änderungen an der L-H-Gas-Umstellungsplanung aufgrund von COVID-19-bedingten Verzögerungen 
wurden in diesem Kapitel nicht berücksichtigt.

https://www.nep-gas-datenbank.de/


Entwicklung der H-Gas-Versorgung 6



99 6Entwicklung der H-Gas-Versorgung

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

6  Entwicklung der H-Gas-Versorgung – Versorgungssicherheitsszenario

Die Fernleitungsnetzbetreiber sehen weiterhin die Notwendigkeit, insbesondere vor dem Hintergrund der  
rückläufigen L-Gas-Verfügbarkeit, den H-Gas-Bedarf zu untersuchen und in einer Leistungsbilanz bis 2030 
darzustellen. 

6.1  H-Gas-Leistungsbilanz 2030

In der H-Gas-Leistungsbilanz 2030 wird untersucht, ob genügend H-Gas-Leistung zur Verfügung steht, um 
die erwartete Gasbedarfsentwicklung decken zu können. Hierbei werden die im Spitzenlastfall verfügbaren 
Einspeiseleistungen, feste Kapazitäten zuzüglich gegebenenfalls unterbrechbare Kapazitäten, den erwarteten 
Abnahmen gegenübergestellt.

Im Folgenden sind die wesentlichen Annahmen für die H-Gas-Bilanz aufgelistet:

•	 �Die H-Gas-Bilanz betrachtet eine Spitzenlastsituation. Die erforderliche Einspeiseleistung ist durch den 
Ausspeisebedarf (Spitzenlastbedarf) vorgegeben.

•	 ��Die angesetzten Kapazitäten an den Grenzübergangspunkten orientieren sich an den jeweiligen 
technisch verfügbaren Kapazitäten. 

•	 �Für Speicher wird eine saisonale Beschäftigung angenommen. Im Spitzenlastfall wird eine 
Auslagerung unterstellt. 

•	 �Verteilernetzbetreiber werden mit den plausibilisierten Kapazitäten gemäß der 
 NEP-Gas-Datenbank (Zyklus „2020 – NEP Konsultation“) angesetzt.

•	 �Industriekunden werden mit den Kapazitäten gemäß der NEP-Gas-Datenbank (Zyklus „2020 – NEP  
Konsultation“) angesetzt. 

•	 ��Umstellungen von heute noch mit L-Gas versorgten Bereichen auf eine Versorgung mit H-Gas 
werden entsprechend in die Betrachtung einbezogen.

•	 �Neue Gaskraftwerke sowie Cluster-Ansatz werden gemäß Kapitel 3.2.2 berücksichtigt.

•	 �Die LNG-Anlagen werden mit Kapazitäten gemäß NEP-Gas-Datenbank (Zyklus „2020 – NEP Konsultation“) 
angesetzt. Darüber hinaus werden rund 50 % der LNG-Anlagenleistung an konkurrierenden Grenzüber-
gangspunkten und Speichern reduziert.

6.1.1  Deutschlandweite kapazitive H-Gas-Bilanz

Der H-Gas-Bedarf steigt im Betrachtungszeitraum von 2020 bis 2031 von 380 GW auf 522 GW (vgl. Tabelle 28). 
Im Wesentlichen ursächlich hierfür sind die L-H-Gas-Umstellung, neue Kraftwerke, die Buchungen aus der 
Jahresauktion 2017 im Kontext von „more capacity“ und der aus Versorgungssicherheitsgründen von der 
GTS angenommene erhöhte Bedarf der Niederlande.

Das H-Gas-Aufkommen steigt im Betrachtungszeitraum von 2020 bis 2031 von 390 GW auf 483 GW (vgl. 
Tabelle 28). Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die Buchungen in der Jahresauktion 2017 im Kontext von 
„more capacity“, eine erhöhte Leistungsbereitstellung der Speicher (z. B. neue und umgestellte Speicher), 
erhöhte Einspeisungen an den Grenzübergangspunkten Greifswald und Lubmin 2 zur Versorgung der 
Niederlande und neue LNG-Anlagen.

Insgesamt ergibt sich bilanziell für die Modellierungsjahre 2025/2026 und 2030/2031 ein H-Gas-Zusatzbedarf 
in Höhe von 27 GWh/h bzw. 39 GWh/h, der entsprechend der H-Gas-Quellenverteilung gemäß der in Kapitel 
6.2 erläuterten Vorgehensweise auf Grenzübergangspunkte aufgeteilt wird.

https://www.nep-gas-datenbank.de
https://www.nep-gas-datenbank.de
https://www.nep-gas-datenbank.de
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Ein Teil der zur Bedarfsdeckung notwendigen Einspeiseleistung kann alternativ von Grenzübergangspunkten 
oder aus Speichern zur Verfügung gestellt werden („Speicherpotenzial“). Diese zusätzliche Speicherleistung 
bei Reduzierung der Leistung von Grenzübergangspunkten haben die Fernleitungsnetzbetreiber analog zur 
Vorgehensweise im Netzentwicklungsplan Gas 2018–2028 ermittelt.

Die Produktion inklusive Biogas und Wasserstoff mit Einspeisung in das H-Gas-Netz leistet über den gesam-
ten Betrachtungszeitraum einen Beitrag von unter einer GWh/h zur Bedarfsdeckung.

Abbildung 29: Deutschlandweite kapazitive H-Gas-Bilanz

Speicher Speicherpotenzial GÜP ohne Speicherpotenzial LNG

Produktion, Biogas, Wasserstoff
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Tabelle 28: Daten zur deutschlandweiten kapazitiven H-Gas-Bilanz

Gaswirtschafts-
jahr Speicher

Speicher- 
potenzial

Grenzüber-
gangspunkte LNG

Produktion,  
Biogas,  

Wasserstoff
Summe 
Entry

Summe 
Exit

Zusatz
bedarf

GWh/h

2019/2020 140 25 225 0 0 390 380 0

2020/2021 142 24 269 0 0 436 435 0

2021/2022 148 25 268 0 0 442 455 14

2022/2023 147 24 255 32 0 460 465 5

2023/2024 152 23 257 32 0 464 476 12

2024/2025 156 20 259 32 0 468 489 21

2025/2026 161 20 259 32 0 473 500 27

2026/2027 161 20 260 32 0 473 508 34

2027/2028 166 22 258 32 0 478 515 37

2028/2029 166 22 258 32 0 478 519 41

2029/2030 171 22 258 32 0 483 522 39

2030/2031 171 22 258 32 0 483 522 39

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber



101 6Entwicklung der H-Gas-Versorgung

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

6.1.2  Berücksichtigung der Grenzübergangspunkte und LNG-Anlagen (Einspeisung)

Zur Deckung des Ausspeisebedarfs setzen die Fernleitungsnetzbetreiber in der H-Gas-Bilanz zunächst die 
Bereitstellung der verfügbaren Leistungen an den LNG-Anlagen sowie an den Grenzübergangspunkten an,  
da angenommen wird, dass deren Einspeiseleistungen von möglichen Speicherfüllstandsrestriktionen unbe-
einträchtigt bleibt. Die Speicher werden anschließend unter Berücksichtigung lokaler transporttechnischer 
Gegebenheiten zur Leistungsdeckung herangezogen. Insgesamt steigt die Leistungsbereitstellung der Grenz-
übergangspunkte im Betrachtungszeitraum von 250 GWh/h auf 312 GWh/h. Diese Leistungen beinhalten  
auch die LNG-Anlagen und das Speicherpotenzial.

Die Fernleitungsnetzbetreiber berücksichtigen in der H-Gas-Bilanz drei geplante LNG-Anlagen an den 
Standorten in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade mit einer Gesamtleistung von 32,5 GWh/h.

Die vorliegenden Kapazitätsreservierungen und Kapazitätsausbauansprüche nach §§ 38 und 39 GasNZV werden 
dabei planerisch konkurrierend zu entsprechenden Grenzübergangspunkten und Speichern im Netzgebiet der 
Gasunie Deutschland und der Open Grid Europe betrachtet. Die Fernleitungsnetzbetreiber gehen davon aus, 
dass eine gleichzeitige Beschäftigung aller drei Anlagen und der konkurrierenden Einspeisepunkte in einer 
Spitzenlastsituation im Winter nicht eintritt.

Die Analyse der Auslastungsraten der europäischen LNG-Anlagen führte zu dem Ergebnis, dass im Betrach-
tungsjahr 2019 die durchschnittliche Auslastung – definiert als Verhältnis des täglichen „Send Out“ zur maxi-
malen „Send Out Capacity“ – rund 45 % pro Tag betrug. Dies beruht auf einer Auswertung der Auslastungs-
raten der nordwest-europäischen LNG-Anlagen, die von GLE (GAS LNG EUROPE) auf der Plattform ALSI 
(AGGREGATED LNG STORAGE INVENTORY) veröffentlicht werden.

Die maximale Auslastungsrate im Jahr 2019 betrug gemäß den Daten der GLE rund 70 %.

Abbildung 30: Auslastungsrate europäischer LNG-Anlagen im Jahr 2019 

Quelle:  Fernleitungsnetzbetreiber auf Basis GLE, Aggregated Storage Inventory Database.

NEP Gas 2020–2030: Auslastungsrate europäischer LNG-Terminals im Jahr 2019 

30

20

10

0 

80

70

60

50

40

20
19

-0
1-

01

20
19

-0
3-

14

20
19

-0
6-

02

20
19

-0
7-

28

20
19

-1
0-

16

20
19

-0
1-

09

20
19

-0
3-

22

20
19

-0
6-

10

20
19

-0
8-

05

20
19

-1
0-

24

20
19

-0
1-

17

20
19

-0
3-

30

20
19

-0
6-

18

20
19

-0
8-

13

20
19

-1
1-

01

20
19

-1
2-

03

20
19

-0
1-

25

20
19

-0
4-

07

20
19

-0
6-

26

20
19

-0
9-

14

20
19

-0
8-

21

20
19

-1
1-

09

20
19

-1
2-

11

20
19

-0
2-

02

20
19

-0
4-

15

20
19

-0
7-

04

20
19

-0
9-

22

20
19

-0
8-

29

20
19

-1
1-

17

20
19

-1
2-

19

20
19

-0
2-

10

20
19

-0
4-

23

20
19

-0
7-

12

20
19

-0
9-

30

20
19

-0
9-

06

20
19

-1
1-

25

20
19

-1
2-

27

20
19

-0
2-

18

20
19

-0
5-

01

20
19

-0
2-

26

20
19

-0
5-

09

20
19

-0
3-

06

20
19

-0
5-

25

20
19

-0
7-

20

20
19

-1
0-

08

20
19

-0
5-

17

A
us

la
st

un
g 

(%
)

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Auf Basis dieser Daten halten es die Fernleitungsnetzbetreiber für sachgerecht, in einer Spitzenlastsituation 
eine Auslastung der deutschen LNG-Anlagen in Höhe von 50 % als Planungsprämisse zu unterstellen.

Dieser Ansatz korrespondiert auch zu der von den Fernleitungsnetzbetreibern im Szenariorahmen vorgestell-
ten Analyse zur Ermittlung der erforderlichen Ausspeisekapazität am Grenzübergangspunkt Wallbach. Hier 
wurde von der gemeinsamen länderübergreifenden Arbeitsgruppe im präferierten Szenario II ebenfalls eine 
planerische Auslastung der italienischen LNG-Anlagen von rund 50 % unterstellt.

In der H-Gas-Bilanz werden daher zusätzlich 16,2 GWh/h angesetzt. Die LNG-Anlagen leisten damit einen 
signifikanten Beitrag zur Deckung des zusätzlichen Gesamtbedarfs. 
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6.1.3  Berücksichtigung der Speicher (Einspeisung)

Speicher werden in der H-Gas-Bilanz analog zum Netzentwicklungsplan Gas 2018–2028 angesetzt. In Summe 
ergibt sich eine steigende Leistungsbereitstellung der Speicher. Dieser Anstieg resultiert aus der Umstellung 
von L-Gas-Speichern auf H-Gas sowie eines zusätzlichen Leistungsbeitrages der Bestandsspeicher, die auf-
grund des steigenden H-Gas-Bedarfs stärker berücksichtigt werden können.

Analog zur Vorgehensweise im Netzentwicklungsplan Gas 2018–2028 haben die Fernleitungsnetzbetreiber  
das zusätzliche Potenzial der Speicher im Vergleich zu den Grenzübergangspunkten ermittelt. Zur Ableitung 
dieses Potenzials haben die Fernleitungsnetzbetreiber füllstandsabhängige Speicherdaten für die aktuell an 
das Fernleitungsnetz angeschlossenen Speicher verwendet.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben dabei für diejenigen Speicher, die in der H-Gas-Bilanz mit einer geringeren 
Leistung als der bei 35 % Speicherfüllstand möglichen Ausspeicherleistung angesetzt wurden, untersucht,  
welcher Leistungsbeitrag zusätzlich aus den entsprechenden Speichern zur Verfügung gestellt werden kann.  
In diesem Fall wird die Leistungsbereitstellung von kapazitiv konkurrierenden Grenzübergangspunkten ent-
sprechend reduziert.

Als zusätzliches Potenzial bei denjenigen Speichern, die nicht mit mindestens der bei einem Füllstand von 
35 % verfügbaren Ausspeicherleistung angesetzt wurden, ergeben sich für das Gaswirtschaftsjahr 2019/2020 
in Summe rund 25 GWh/h und für das Gaswirtschaftsjahr 2030/2031 rund 22 GWh/h (vgl. Tabelle 28). 

Der H-Gas-Bedarf im Gaswirtschaftsjahr 2030/2031 würde damit zu 37 % durch deutsche Speicher gedeckt 
(193 GWh/h von 522 GWh/h). 

6.1.4  Berücksichtigung der deutschen Produktion (Einspeisung)

In den deutschen Förderregionen Elbe-Weser und Weser-Ems liegen mit den Feldern Imbrock, Groothusen 
und Leer auch Aufkommen, die nur in das H-Gas-Netz eingespeist werden. Die BVEG-Prognose weist keine 
Aufteilung auf die einzelnen Aufkommen aus. 

Die Produktionsleistung dieser Felder betrug in den letzten Jahren durchschnittlich rund 200 MWh/h. Diese 
Leistung wurde mit dem gemittelten jährlichen prozentualen Rückgang der BVEG-Prognose fortgeschrieben 
und entsprechend in der H-Gas-Bilanz berücksichtigt.

6.1.5  Berücksichtigung des Bedarfs (Ausspeisung)

Der H-Gas-Bedarf ergibt sich als Summe des Kapazitätsbedarfs

•	� der H-Gas-Ausspeisepunkte (Grenzübergangspunkte, Verteilernetzbetreiber, Industriekunden, Gaskraftwerke),

•	� des zusätzlichen H-Gas-Bedarfs, der sich durch die L-H-Gas-Umstellung ergibt, und

•	� des H-Gas-Bedarfs für die Konvertierung von H-Gas zu L-Gas.

Im Betrachtungszeitraum steigt der H-Gas-Bedarf um 142 GWh/h von 380 GWh/h im Gaswirtschafts-
jahr 2019/2020 auf 522 GWh/h im Gaswirtschaftsjahr 2030/2031. Davon entfallen im Gaswirtschaftsjahr 
2030/2031 rund 77 GWh/h auf den zusätzlichen H-Gas-Bedarf durch die Umstellung (vgl. Tabelle 29).  
Der zusätzliche Ausspeisebedarf an den Grenzübergangspunkten in Höhe von rund 48 GWh/h bis zum  
Gaswirtschaftsjahr 2030/2031 ist wesentlich auf die durch die Nord Stream 2 bedingten höheren Exporte  
in die Tschechische Republik und den erhöhten Ausspeisebedarf in die Niederlande im Falle einer Spitzen-
lastsituation zurückzuführen. 

Auch der angenommene Ausspeisebedarf in Richtung Niederlande steigt durch die neuen Ausspeise
kapazitäten in Höhe von 12 GWh/h im Falle einer Spitzenlastsituation deutlich an. Der restliche Zuwachs 
ist wesentlich auf steigende Bedarfe bei Verteilernetzbetreibern und Kraftwerken zurückzuführen.



103 6Entwicklung der H-Gas-Versorgung

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

Abbildung 31: Entwicklung des H-Gas-Leistungsbedarfs

Kraftwerke Industrie Konvertierung L-H-Gas-UmstellungGÜP VNB

NEP Gas 2020–2030: Entwicklung des H-Gas-Leistungsbedarfs 
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Tabelle 29: Daten zum H-Gas-Leistungsbedarf

Gaswirtschafts-
jahr

Grenzüber-
gangspunkte

Verteiler-
netzbetreiber Kraftwerke Industrie

Konvertie-
rung

L-H-Gas- 
Umstellung

Summe 
Exit

GWh/h

2019/2020 129 201 27 17 2 4  380  

2020/2021 172 204 29 17 2 11  435  

2021/2022 174 207 34 17 2 21  455  

2022/2023 173 209 35 17 2 30  465  

2023/2024 174 210 35 17 2 38  476  

2024/2025 174 211 38 17 2 46  489  

2025/2026 177 211 38 17 2 54  500  

2026/2027 177 211 38 17 2 62  508  

2027/2028 177 211 38 17 1 70  515  

2028/2029 177 211 38 17 1 74  519  

2029/2030 177 211 38 17 1 77  522  

2030/2031 177 211 38 17 1 77  522  

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber



104 6Entwicklung der H-Gas-Versorgung

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

6.1.6  Fazit

Aufgrund der Ergebnisse der H-Gas-Leistungsbilanz entsteht in den nächsten Jahren ein kontinuierlich stei-
gender H-Gas-Bedarf in Deutschland, der größtenteils durch Importe gedeckt werden muss. Die Vorgehens-
weise wurde im Szenariorahmen detailliert beschrieben. In Kapitel 6.5 erfolgt eine kurze Zusammenfassung.

6.2  H-Gas-Quellenverteilung

Aufgrund der rückläufigen europäischen Eigenproduktion wird der H-Gas-Importbedarf in Europa in den 
nächsten Jahren zunehmen. Die deutsche Fernleitungsinfrastruktur ist traditionell stark durch grenzüber-
schreitende Erdgasströme zur Versorgung der angrenzenden west- und südeuropäischen Nachbarstaaten ge-
prägt. Es ist zu erwarten, dass die Anforderung im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Erdgasaustausch 
zukünftig weiter steigen wird.

Um die Auswirkungen zukünftiger Ausbauten der H-Gas-Importinfrastruktur nach Europa auf die deutschen 
Fernleitungsnetze abschätzen zu können, haben die Fernleitungsnetzbetreiber das bewährte, akzeptierte  
Modell aktualisiert und die Ergebnisse im Szenariorahmen vorgestellt.

Folgende Änderungen haben sich im Vergleich zum Netzentwicklungsplan Gas 2018–2028 bei der Erstellung 
der H-Gas-Quellenverteilung ergeben:

•	� TYNDP: Verwendung des TYNDP 2018 anstatt des TYNDP 2017.

•	� LNG: Berücksichtigung von Neubauanlagen nur bei Vorliegen einer FID.

•	� Leitungen: Berücksichtigung von neuen Leitungsprojekten nur bei Vorliegen einer FID.

Für die grafische Darstellung der Aufteilung der Gasquellen für Europa (vgl. Abbildung 25 im Szenariorah-
men 2020) wurde im Szenariorahmen für Lieferregionen der Mittelwert der in den Szenarien des TYNDP 2018 
hinterlegten Unter- und Obergrenzen der Gasbereitstellung verwendet. Der Restbedarf wurde LNG-Anlagen 
zugewiesen. Es wird somit planerisch unterstellt, dass der Bedarf zuerst durch Pipeline-Gas gedeckt wird und 
der verbleibende Bedarf durch LNG. 

Der für das Jahr 2020 angesetzte und konstant bis 2030 fortgeschriebene LNG-Wert liegt – bedingt durch 
diese Planungsannahme – deutlich unter dem im TYNDP 2018 angegebenen, durchschnittlichen LNG-Wert für 
2020, da sich bei Berücksichtigung dieses höheren Wertes eine bilanzielle Überdeckung der Bilanz ergeben 
würde. Eine planerisch unterstellte, höhere Berücksichtigung von LNG-Liefermengen würde zur Vermeidung 
einer Bilanzüberdeckung eine planerische Reduzierung der Pipeline-Liefermengen erfordern.

Zur Deckung des europäischen H-Gas-Zusatzbedarfs wurden zuerst Leitungsprojekte mit der im TYNDP 2018 
angegebenen Menge herangezogen. Anschließend wurde angenommen, dass der restliche H-Gas-Zusatz
bedarf durch LNG-Anlagen gedeckt wird. Es wird davon ausgegangen, dass auch in Zukunft Leitungen bevor-
zugt ausgelastet werden.1

Das Ergebnis für die zusätzlichen Leitungs- und LNG-Mengen zur Deckung des Zusatzbedarfs sowie die 
Verteilung der Mengen auf Regionen und Teilregionen ist in Abbildung 32 dargestellt.

Insgesamt ergibt sich folgende regionale Aufteilung:

•	� Anteil Region Nordost: 	  2,4 %

•	� Anteil Region West/Südwest:	 49,4 %

•	� Anteil Region Süd/Südost:	 48,2 %

1 �Alternative Annahmen zu den Auslastungsraten von Leitungen liegen den Fernleitungsnetzbetreibern nicht vor und wurden  
im Rahmen der Konsultation des Szenariorahmens 2020–2030 von den Konsultationsteilnehmern nicht vorgeschlagen.
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Abbildung 32: �Deckung des europäischen Zusatzbedarfs bis 2030
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6.3  Berücksichtigung des Zusatzbedarfs entsprechend der H-Gas-Quellenverteilung

Im Szenariorahmen haben die Fernleitungsnetzbetreiber im Kapitel „Gasaustausch zwischen Deutschland und 
seinen Nachbarländern“ die Entwicklungen an den Grenzübergangspunkten analysiert. Es wurde für sämtliche 
Grenzübergangspunkte, an denen das deutsche Fernleitungsnetz mit den Netzen der angrenzenden Länder 
verbunden ist, eine Einschätzung für die Aufnahme des sich aus der H-Gas-Quellenverteilung ergebenden 
Zusatzbedarfs an Gas vorgenommen. Die Grenzübergangspunkte wurden dabei entsprechend der 
H-Gas-Quellenverteilung einzelnen Regionen zugeordnet.

Insbesondere anhand der folgenden Kriterien wurde die Einschätzung des Potenzials des jeweiligen 
Grenzübergangspunktes von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgenommen:

a.	� Informationen aus Netzentwicklungsplänen angrenzender Nachbarländer/Netzbetreiber sowie Plänen be-
nachbarter Fernleitungsnetzbetreiber zur Erhöhung der Einspeisekapazitäten an den Grenzübergangspunkten.

b.	� Informationen des TYNDP 2018 über geplante Investitionsmaßnahmen in die Erdgastransportinfrastruktur 
der angrenzenden Nachbarländer und die Entwicklung der Kapazitäten an den Grenzübergangspunkten.

c.	� Kapazitätsbedarf im angrenzenden Netzgebiet zu Grenzübergangspunkten 
(z. B. aufgrund der Marktraumumstellung oder des Zusatzbedarfs von Gaskraftwerken).

d.	 Deckung des Zusatzbedarfs durch optimierte Netzausbaumaßnahmen.

e.	� Berücksichtigung des hohen LNG-Importpotenzials im TYNDP 2018 durch Reduzierung 
der Ausspeiseleistungen an Grenzübergangspunkten (kein physischer Import).
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Darüber hinaus werden folgende Aspekte bei der Auswahl berücksichtigt:

•	 Produktionsrückgänge in den Niederlanden und Dänemark.

•	� Besonderheiten einzelner Netzgebiete (z. B. vor- bzw. nachgelagerte Leitungssysteme sind nicht in der Lage, 
den erhöhten Leistungsbedarf zu erfüllen).

•	 Besonderheiten einzelner Grenzübergangspunkte (z. B. reiner Ausspeisepunkt).

Auf dieser Basis haben die Fernleitungsnetzbetreiber die in Tabelle 30 aufgeführten Grenzübergangspunkte für 
eine Berücksichtigung in der H-Gas-Quellenverteilung des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 identifiziert:

Tabelle 30: Berücksichtigte Grenzübergangspunkte in der H-Gas-Quellenverteilung

Grenzübergangspunkt Land Region Kriterium Erläuterung

Bunde/Oude Statenzijl Niederlande
West-/

Südwest-
europa

c
Nach der Umstellung von den heute mit L-Gas versorgten Gebieten auf 
H-Gas soll das angebundene System für den H-Gas-Transport effizient 

weiterbetrieben werden.

Bocholtz-Vetschau Niederlande
West-/

Südwest-
europa

c
Nach der Umstellung von den heute mit L-Gas versorgten Gebieten auf 
H-Gas soll das angebundene System für den H-Gas-Transport effizient 

weiterbetrieben werden.

Elten/Zevenaar Niederlande
West-/

Südwest-
europa

c
Nach der Umstellung von den heute mit L-Gas versorgten Gebieten auf 
H-Gas soll das angebundene System für den H-Gas-Transport effizient 

weiterbetrieben werden.

Vreden Niederlande
West-/

Südwest-
europa

c
Nach der Umstellung von den heute mit L-Gas versorgten Gebieten auf 
H-Gas soll das angebundene System für den H-Gas-Transport effizient 

weiterbetrieben werden.

Eynatten/Raeren/ 
Lichtenbusch Belgien

West-/
Südwest-
europa

a, c, d

Der belgische Transportnetzbetreiber Fluxys Belgium SA hat mehrfach 
bestätigt, dass Belgien über den Grenzübergangspunkt Eynatten Gasmen-
gen bis zu 13 bcm/a, mit zusätzlichem Potenzial auf bis zu 20 bcm/a, für 
den deutschen Markt aus den LNG-Anlagen in Zeebrügge und Dünkir-

chen (Frankreich) bereitstellen kann.

Medelsheim Frankreich
West-/

Südwest-
europa

d, e
Aufgrund des hohen LNG-Importpotenzials für Frankreich sehen die 
Fernleitungsnetzbetreiber die Möglichkeit, den Grenzübergangspunkt 

Medelsheim weiterhin in der Quellenverteilung anzusetzen.

Wallbach Schweiz
Süd-/ 

Südost-
europa

a, b, c, d

Das grenzübergreifende Projekt von Snam Rete Gas und FluxSwiss zur 
Ermöglichung der Transportflüsse aus Italien über die Schweiz in Rich-
tung Deutschland und Frankreich wurde im Jahr 2018 auf der italieni-
schen und schweizerischen Seite abgeschlossen. Die Reversierung der 

Verdichterstation der TENP (Teil der Maßnahme mit der ID 305-02) dient 
dem Abtransport von aus der Region Süd/Südost kommenden zusätzli-

chen Leistungen in Höhe von 10 GWh/h, die gemäß H-Gas-Quellenvertei-
lung am Grenzübergangspunkt Wallbach bereitgestellt werden.

Überackern Österreich
Süd-/ 

Südost-
europa

a, b, c
Die Gas Connect Austria weist im KNEP 2019-2028 [KNEP 2018] eine 
technische Ausspeisekapazität (Exit Österreich/Entry Deutschland)  

am Grenzüberganspunkt Überackern von rund 7,3 GWh/h aus. 

Überackern 2 Österreich
Süd-/ 

Südost-
europa

a, b, c

Im Koordinierten Netzentwicklungsplan 2017–2026 [KNEP 2016]  
stellt Gas Connect Austria GmbH (GCA) am Grenzübergangspunkt 

Überackern 2 (Überackern-SÜDAL) einen Zusatzbedarf an FZK  
(Exit Deutschland/Entry Österreich) in Höhe von 250.000 Nm³/h (rund 

2.800 MWh/h) dar. 

Oberkappel Österreich
Süd-/ 

Südost-
europa

a, d
Über die Leitungsprojekte TAP (TRA-F-051, TRA-N-1193) und die 

Transitmengen der Nord Stream 2 (TRA-F-937) stehen in der Region Süd/
Südost zusätzliche Mengen zur Verfügung.

Waidhaus Tschechien
Süd-/ 

Südost-
europa

a
Über die Leitungsprojekte TAP (TRA-F-051, TRA-N-1193) und die 

Transitmengen der Nord Stream 2 (TRA-F-937) stehen in der Region Süd/
Südost zusätzliche Mengen zur Verfügung.

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Aufgrund des deutlich gestiegenen Gesamtbedarfs im H-Gas – trotz Berücksichtigung der drei LNG-Anlagen 
in Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven – werden in der Quellenverteilung des Netzentwicklungsplans Gas 
2020–2030 alle Grenzübergangspunkte berücksichtigt, die mindestens zwei der oben aufgeführten Krite-
rien erfüllen. Dies betrifft die Grenzübergangspunkte Eynatten/Raeren/Lichtenbusch, Medelsheim, Wallbach, 
Oberkappel und Überackern.

Die Höhe der zusätzlich zu übernehmenden Leistungen in den Modellierungsvarianten finden sich im an-
schließenden Kapitel 6.4.

6.4  Zusatzbedarf entsprechend der H-Gas-Quellenverteilung

Die H-Gas-Leistungsbilanz ist in Tabelle 28 dargestellt. Im Modellierungsjahr 2025/2026 ergibt sich für 
Deutschland eine Unterdeckung in Höhe von 26,8 GWh/h und im Modellierungsjahr 2030/2031 in Höhe von 
39,3 GWh/h. Der sich aus der H-Gas-Bilanz ergebende Zusatzbedarf wird nach Maßgabe des Szenariorah-
mens auf Zuordnungspunkte aufgeteilt. Diese sind in Tabelle 31 dargestellt.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben entsprechend dem Szenariorahmen keine zusätzlichen Kapazitäten aus 
der Region Nordost angesetzt. Deshalb wird der Anteil der Region Nordost von 2,4 % am Zusatzbedarf gleich-
mäßig auf die anderen Regionen verteilt. Somit ergibt sich für die Region West/Südwest ein Anteil von rund 
51 % und für die Region Süd/Südost ein Anteil von rund 49 %.

Zudem weisen die Fernleitungsnetzbetreiber darauf hin, dass es sich bei den in Tabelle 31 genannten Wer-
ten nicht zwangsläufig um zusätzliche – über die bereits bestehenden technisch verfügbaren Kapazitäten 
hinausgehende – feste Kapazitäten handelt. Zur Deckung der Leistungsbilanz werden vorrangig bestehende 
Kapazitäten genutzt. Die Bezeichnung „Zusatzbedarf“ ist für diese Grenzübergangspunkte so zu verstehen, 
dass es sich um Leistungen handelt, die bilanziell zur Spitzenlastdeckung erforderlich sind und damit nicht 
ganzjährig benötigt werden. Im Wesentlichen werden Grenzübergangspunkte herangezogen, die sowohl in 
Einspeise- als auch in Ausspeiserichtung beschäftigt werden können, so dass faktisch für diese Grenzüber-
gangspunkte eine Verringerung der Ausspeiseleistung angesetzt werden kann und somit ein zusätzlicher 
Netzausbau vermieden wird.
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Tabelle 31: H-Gas-Leistungsbilanz für die Jahre 2025/2026 und 2030/2031

2025/2026 2030/2031

GWh/h

Summe Exit (Bedarf) –500,0 –522,3

Summe Entry 473,1 483,0

– Entry GÜP und Produktion 312,2 312,2

– Entry Speicher 160,9 170,9

Saldo –26,8 –39,3

Verteilung des zusätzlichen H-Gas-Bedarfs über die H-Gas-Quellenverteilung:

Summe 26,8 39,3

– Region Nordost (0 %) 0,0 0,0

– Region West/Südwest (50,6 %) 13,6 19,9

– Region Süd/Südost (49,4 %) 13,3 19,4

Verteilung des zusätzlichen H-Gas-Bedarfs in den Regionen:

Summe Region Nordost 0,0 0,0

Summe Region West/Südwest 13,6 19,9

– davon Kraftwerk Heyden (NEU), Zuordnungspunkt: Eynatten (OGE) 0,8 0,8

– davon Medelsheim 3,0 7,0

– davon Eynatten/Raeren/Lichtenbusch 9,8 12,1

Summe Süd/Südost 13,3 19,4

– davon Kraftwerk KW Leipheim, Zuordnungspunkt: Überackern 2, Überackern/ABG 1,9 1,9

– davon Kraftwerk RDK 4, Zuordnungspunkt: Wallbach (OGE) 0,7 0,7

– davon Oberkappel 1,0 7,1

– davon Wallbach 9,7 9,7

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Die in Tabelle 32 genannten Leistungen an Grenzübergangspunkten stellen zusätzliche Kapazitäten ggü. den 
in der NEP-Gas-Datenbank enthaltenen Kapazitäten dar.

Tabelle 32: �Zusätzliche Kapazitäten an Grenzübergangspunkten auf Basis der H-Gas-Quellenverteilung

Grenzübergangspunkt
Fernleitungs
netzbetreiber Entry/Exit GÜP Kapazitätsart

Zusätzliche
Leistung 2025/2026

(GWh/h)

Zusätzliche
Leistung 2030/2031

(GWh/h)

Eynatten – OGE OGE Entry GÜP fDZK 0,8 0,8

Eynatten/Raeren/ 
Lichtenbusch

OGE, Fluxys TENP, 
Thyssengas Entry GÜP unterbrechbar 9,8 12,1

Medelsheim OGE, GRTD Entry GÜP unterbrechbar 3,0 7,0

Wallbach OGE Entry GÜP fDZK 0,7 0,7

Oberkappel OGE, bayernets Entry GÜP unterbrechbar 1,0 7,1

Wallbach OGE, Fluxys TENP Entry GÜP unterbrechbar 9,7 9,7

Überackern bayernets Entry GÜP fDZK 1,9 1,9

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

6.5  Zusammenfassung

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben in diesem Kapitel die verschiedenen Aspekte der H-Gas-Versorgung 
betrachtet. Im Fokus standen dabei die bilanzielle Berücksichtigung der Grenzübergangspunkte, LNG-Anlagen 
und der Speicher sowie die Aufteilung des erforderlichen Zusatzbedarfs auf die Grenzübergangspunkte.

Die wichtigsten Punkte möchten die Fernleitungsnetzbetreiber an dieser Stelle noch einmal wie folgt 
zusammenfassen: 

•	� Zur Deckung des Ausspeisebedarfs setzen die Fernleitungsnetzbetreiber in der H-Gas-Bilanz zunächst  
die Bereitstellung der verfügbaren Leistungen an den LNG-Anlagen sowie an den Grenzübergangspunkten 
an, da angenommen wird, dass deren Einspeiseleistungen von möglichen Speicherfüllstandsrestriktionen 
unbeeinträchtigt bleibt. 

•	� Speicher werden anschließend unter Berücksichtigung lokaler transporttechnischer Gegebenheiten 
zur Leistungsdeckung herangezogen. 

•	� Ein Teil der zur Bedarfsdeckung notwendigen Einspeiseleistung kann alternativ von den 
Grenzübergangspunkten oder aus Speichern zur Verfügung gestellt werden („Speicherpotenzial“).

•	� Die Aufteilung des bilanziell ermittelten Zusatzbedarfs gemäß der H-Gas-Quellenverteilung auf die 
identifizierten Grenzübergangspunkte erfolgt auf Basis der in diesem Kapitel dargestellten Kriterien 
und Erwägungen der Fernleitungsnetzbetreiber.
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7  Ergebnisse der Modellierung

7.1  Modellierungsergebnisse Basisvariante

7.1.1  Maßnahmen der Basisvariante

Im Folgenden werden die Modellierungsergebnisse für die Jahre 2025 und 2030 beschrieben. Hierbei wer-
den die Unterschiede gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019² hervorgehoben. Grundsätzlich wird dabei eine 
Einteilung in die nachfolgenden vier Kategorien vorgenommen:

A)	� Unveränderte Maßnahmen gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019
	� Unveränderte Maßnahmen und Maßnahmen mit Änderungen, die sich nicht aufgrund der Ergebnisse der 

Modellierung ergeben, werden unter A) aufgelistet. Hierzu gehören z. B. Änderungen hinsichtlich Kosten, 
Standort einer Maßnahme und die damit verbundene Umbenennung, Inbetriebnahmetermin (z. B. auf-
grund aktueller Erkenntnisse der L-H-Gas-Umstellung), der Aufteilung einer Maßnahme auf Leitung und 
GDRM-Anlage oder der Aufteilung einer Maßnahme zur klaren Zuordnung zu Assets, die sich in unter-
schiedlichem Eigentum der Fernleitungsnetzbetreiber befinden.

B)	� Veränderte Maßnahmen gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019
	� Maßnahmen, bei denen sich wesentliche Änderungen an den technischen Auslegungsparametern  

(Leitungslänge und -durchmesser, Druckstufe, Anlagenleistung) ergeben haben, werden unter B) aufgelistet.

C)	Zusätzliche Maßnahmen gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019

D)	Entfallene Maßnahmen gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019

Innerhalb einer Kategorie wird dann noch in jeweiligen Unterkapiteln zwischen den Jahren 2025 und 2030 
unterschieden. Eine Beschreibung der Maßnahmen des Netzausbauvorschlags der Fernleitungsnetzbetreiber 
findet sich in der NEP-Gas-Datenbank unter der Kachel „Ausbaumaßnahmen“.

A)	Unveränderte Maßnahmen gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen aus dem Umsetzungsbericht 2019 sind unverändert Ergebnis 
der Modellierung für das Jahr 2025:

•	 GDRM-Anlage Wiernsheim (Raum Heilbronn) (ID 116-02)

•	 �Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen Nord, Bremerhaven bis Cuxhaven und östlicher Teil des Netzes 
der EWE Netz) (ID 223-01)

•	 Einbindung der VDS Folmhusen im H-Gas (ID 300-02)

•	 Überspeisung Embsen (ID 301-01)

•	 Armaturenstation Horrem und Verbindungsleitung (ID 326-02)

•	 Armaturenstation Rauschendorf und Verbindungsleitung (ID 334-02)

•	 GDRM-Anlage Kempershöhe und Verbindungsleitung (ID 335-02a)

•	 Leitungen Wipperfürth-Niederschelden (ID 335-02b)

•	 Armaturenstation Oberaden und Verbindungsleitung (ID 336-02)

•	 VDS Legden (ID 416-02)

•	 VDS Nordschwarzwaldleitung (ID 417-02) 

2 �„Umsetzungsbericht 2019“ bezieht sich hier auf die in der NEP-Gas-Datenbank unter der Kachel „Ausbaumaßnahmen“ im NEP-Zyklus 
„2018 – USB zum NEP“ geführten Daten [FNB Gas 2019b].

http://www.nep-gas-datenbank.de
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•	 Erweiterung VDS Scharenstetten (ID 418-02)

•	 VDS Elten (ID 422-01)

•	 Umbindung Speicheranbindungsleitung Epe (ID 438-01)

•	 GDRM-Anlage Pattscheid und Verbindungsleitung (ID 439-01)

•	 Leitung Erfstadt-Euskirchen (ID 440-02)

•	 GDRM-Anlage Ahlten und Verbindungsleitung (ID 442-02)

•	 GDRM-Anlage Werne und Verbindungsleitung (ID 444-01)

•	 Armaturenstationen St. Hubert-Voigtslach und Verbindungsleitung (NETG) (ID 445-01a)

•	 Armaturenstationen St. Hubert-Voigtslach und Verbindungsleitung (OGE) (ID 445-01b)

•	 Umstellung Wipperfürth-Niederschelden (ID 446-01)

•	 GDRM-Anlage Euskirchen und Verbindungsleitung (ID 448-01)

•	 Erweiterung GDRM-Anlage Steinhäule (ID 450-01)

•	 Erweiterung GDRM-Anlage Au am Rhein (ID 451-02)

•	 Leitungsverbindung EPT-Rysum – Rysum-Folmhusen (ID 504-01a)

•	 Reversierung VDS Holtum (ID 507-01l)

•	 VDS Sayda (ID 507-01m)

•	 Erweiterung GDRM-Anlage Leonberg-West (ID 508-01)

•	 Armaturenstation Visbek Astrup (ID 520-01)

•	 Armaturenstation Twistringen Ehrenburg (ID 521-01)

•	 Systemanpassung GDRM-Anlage Steinfeld-Düpe (ID 524-01)

•	 Leitung Willich-Meerbusch (ID 525-01)

•	 Armaturenstation Elten-St. Hubert (ID 529-01)

•	 Umstellung Köln – Dormagen (ID 530-01)

•	 GDRM-Anlage Appeldorn (ID 531-01a)

•	 Armaturenstation Xanten (ID 531-01b)

•	 Leitung Mittelbrunn-Schwanheim (ID 552-01)

•	 Leitung Hügelheim-Tannenkirch (ID 554-01)

Darüber hinaus sind die folgenden Maßnahmen aus dem Umsetzungsbericht 2019 unverändert Ergebnis 
der Modellierung für 2030:

•	 �Leitung Heiden Marbeck-Heiden Borken (ID 436-02a, Aufteilung der Leitung Heiden-Dorsten in zwei  
Leitungsabschnitte)

•	 GDRM-Anlage Heiden-Borken und Verbindungsleitung (ID 437-01)
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B)	 Veränderte Maßnahmen gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019

Folgende Maßnahmen aus dem Umsetzungsbericht 2019 sind mit geänderten technischen Parametern Ergebnis 
der Modellierung für das Jahr 2025. Die Gründe für die Anpassung der Netzausbaumaßnahmen werden im 
Folgenden dargestellt:

•	 �GDRM-Anlage Paffrath und Verbindungsleitung (ID 067-03b) 
Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der L-H-Gas-Umstellungsplanung.

•	 �Anbindung Heilbronn (ID 112-03) 
Anpassung der Leitungslänge auf der Basis aktueller Erkenntnisse des abgeschlossenen 
Raumordnungsverfahrens.

•	 �GDRM-Anlage Achim (ID 119-03) 
Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der Detailplanung.

•	 �GDRM-Anlage Asbeck und Verbindungsleitung (ID 333-02) 
Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der L-H-Gas-Umstellungsplanung.

•	 �GDRM-Anlage Porz (ID 337-02) 
Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der L-H-Gas-Umstellungsplanung.

•	 �GDRM-Anlage Paffrath (ID 338-02) 
Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der L-H-Gas-Umstellungsplanung.

•	 �Leitung Wertingen-Kötz (ID 402-02a) 
Anpassung der Leitungsdimension auf der Basis der gestiegenen Kapazitätsnachfrage in Baden-Württemberg.

•	 �GDRM-Anlage Wertingen 2 (ID 402-02b) 
Geringfügige Anpassung der Anlagenleistung auf der Basis der gestiegenen Kapazitätsnachfrage in  
Baden-Württemberg.

•	 �GDRM-Anlage Kötz (ID 402-02c) 
Geringfügige Anpassung der Anlagenleistung auf der Basis der gestiegenen Kapazitätsnachfrage in  
Baden-Württemberg.

•	 �GDRM-Anlage Emstek (ID 431-02) 
Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der L-H-Gas-Umstellungsplanung. 

•	 �GDRM-Anlage Altena und Verbindungsleitung (ID 435-03) 
Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der L-H-Gas-Umstellungsplanung.

•	 �Armaturenstation Vinnhorst und Verbindungsleitung (GDRM-Anlage Vinnhorst und  
Verbindungsleitung) (ID 441-02) 
Anpassung technischer Parameter auf der Basis aktueller Erkenntnisse der Detailplanung.

•	 �GDRM-Anlage Drohne und Verbindungsleitung (ID 443-02) 
Anpassung der Anlagenleistung auf der Basis der gestiegenen Kapazitätsnachfrage eines Verteilernetzbe- 
treibers sowie zur Berücksichtigung des Kapazitätsbedarfs des geplanten neuen Kraftwerks Heyden.

•	 �Verlängerung Anbindung Heilbronn (SEL 1) (ID 449-02) 
Anpassung technischer Parameter auf Basis aktueller Erkenntnisse. Die Maßnahme wird in Verbindung mit 
der Leitung Löchgau-Altbach (SEL 2) (ID 612-01) sowie der Leitung Heidelberg-Heilbronn (SEL 3) (ID 614-01) 
errichtet.

•	 �Leitung Walle-Wolfsburg (ID 501-02a) 
Anpassung der Leitungslänge auf Basis aktueller Erkenntnisse im Rahmen des Projektfortschrittes.

•	 �Erweiterung GDRM-Anlage Kolshorn (ID 501-02d) 
Ergänzung von technischen Parametern.
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•	 �Erweiterung GDRM-Anlage Unterlüß (ID 501-02e) 
Ergänzung von technischen Parametern.

•	 �Erweiterung VDS Embsen (ID 503-02b) 
Ergänzung von technischen Parametern.

•	 �Erweiterung GDRM-Anlage Folmhusen (ID 504-02b) 
Anpassung der Anlagenleistung und des Inbetriebnahmedatums aufgrund des 
Versorgungssicherheitsbedarfs der Niederlande.

•	 �GDRM-Anlage Emden (ID 504-02c) 
Anpassung der Anlagenleistung und des Inbetriebnahmedatums aufgrund des 
Versorgungssicherheitsbedarfs der Niederlande.

•	 �Querverbindungen TENP I zu TENP II (ID 555-03) 
Anpassung technischer Parameter sowie der Entfall der Querverbindung in Büchelberg auf der Basis  
aktueller Erkenntnisse der Detailplanung.

C)	Zusätzliche Maßnahmen gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019

Zusätzliche Netzausbaumaßnahmen der Modellierung für das Jahr 2025 gegenüber dem Umsetzungsbericht 
2019 werden im Folgenden beschrieben:

•	 �GDRM-Anlage Leer und Verbindungsleitung (ID 532-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer GDRM-Anlage und der dazu 
gehörigen Anschlussleitung zur Übernahme von H-Gasmengen aus dem Netz der GASCADE. Sie dient dem 
Antransport von H-Gasmengen für den L-H-Gas-Umstellungsprozess.

•	 �Leitung GDRM-Anlage Lauchhammer (ID 601-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um einen Leitungsneubau inklusive aller notwendigen 
technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll auf dem Gelände der GDRM-Anlage Lauchhammer  
errichtet werden und der Erhöhung der Einspeisekapazität in das nachgelagerte DP 25 bar-System dienen.

•	 �Leitung Schwanheim-Elchesheim (ID 602-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller  
notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Schwanheim und Elchesheim in 
Parallelführung zu der bereits existierenden Erdgastransportleitung TENP ll errichtet werden.

•	 �Leitung Schwarzach-Eckartsweier (ID 603-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller  
notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Schwarzach und Eckartsweier in 
Parallelführung zu der bereits existierenden Erdgastransportleitung TENP ll errichtet werden.

•	 �Leitung Tannenkirch-Hüsingen (ID 604-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller  
notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Tannenkirch und Hüsingen in  
Parallelführung zu der bereits existierenden Erdgastransportleitung TENP ll errichtet werden.

•	 �Leitung Wesseling-Knapsack (ID 605-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller  
notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Wesseling und Knapsack errichtet 
werden.

•	 �Leitung Wirtheim-Lampertheim (ID 609-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller  
notwendigen technischen Einrichtungen. Diese Leitung schließt an das MIDAL-System bei Wirtheim an  
und dient der Versorgung von neuen Kraftwerken in Neckarsulm, Heilbronn, Marbach und Altbach sowie 
der Erhöhung der Überspeisekapazität zu Verteilernetzbetreibern in Baden-Württemberg. 
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•	 �GDRM-Anlage Wirtheim (ID 610-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer GDRM-Anlage. Die Anlage 
dient der Überspeisung zwischen der MIDAL in die neue Leitung Wirtheim-Lampertheim (ID 609-01) der 
terranets.

•	 �GDRM-Anlage Lampertheim (ID 611-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer GDRM-Anlage. Die Anlage 
dient der Überspeisung zwischen der neuen Leitung Wirtheim-Lampertheim (ID 609-01) in das bestehende 
Leitungssystem der terranets. 

•	 �Leitung Löchgau-Altbach (SEL 2) (ID 612-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller  
notwendigen technischen Einrichtungen. Die Leitung stellt einen der neu zu errichtenden Abschnitte der 
planfestgestellten SEL in Baden-Württemberg dar. Die Maßnahme wird in Verbindung mit der Leitung  
Verlängerung Anbindung Heilbronn (SEL 1) (ID 449-02) sowie der Leitung Heidelberg-Heilbronn (SEL 3)  
(ID 614-01) errichtet. Diese Abschnitte der SEL dienen der allgemeinen Versorgung sowie der Versorgung 
der neuen Kraftwerke in Neckarsulm, Heilbronn, Marbach und Altbach.

•	 �GDRM-Anlage Bietigheim (ID 613-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer GDRM-Anlage. Die Anlage 
dient der Überspeisung zwischen den neuen Leitungen Verlängerung Anbindung Heilbronn (SEL 1) (ID 449-02), 
Leitung Löchgau-Atlbach (SEL 2) (ID 612-01) sowie Anbindung Heilbronn (ID 112-03) der terranets. 

•	 �Leitung Heidelberg-Heilbronn (SEL 3) (ID 614-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller 
notwendigen technischen Einrichtungen. Die Leitung stellt einen der neu zu errichtenden Abschnitte der 
planfestgestellten SEL in Baden-Württemberg dar. Die Maßnahme wird in Verbindung mit der Verlängerung 
Anbindung Heilbronn (SEL 1) (ID 449-02) sowie der Leitung Löchgau-Altbach (SEL 2) (ID 612-01) errichtet. 
Diese Abschnitte der SEL dienen der allgemeinen Versorgung sowie der Versorgung der neuen Kraftwerke 
in Neckarsulm, Heilbronn, Marbach und Altbach.

•	 �GDRM-Anlage Heidelberg (ID 615-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer GDRM-Anlage. 
Die Anlage dient der Überspeisung zwischen der neuen Leitung Heidelberg-Heilbronn (SEL 3) (ID 614-01)  
in das bestehende Leitungssystem der terranets. 

•	 �GDRM-Anlage Heilbronn (ID 617-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer GDRM-Anlage. 
Die Anlage dient der Überspeisung zwischen der neuen Leitung Heidelberg-Heilbronn (SEL 3) (ID 614-01) 
in das bestehende Leitungssystem der terranets. 

•	 �GDRM-Anlage Kirchheim unter Teck (ID 619-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer GDRM-Anlage. Die Anlage 
dient der Regelung und Steuerung zusätzlicher Gasmengen des Nord-Süd-Transports in den Schwarzwald. 

•	 �GDRM-Anlage Hittistetten (ID 621-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer GDRM-Anlage.  
Die Anlage dient der Regelung und Steuerung zusätzlicher Gasmengen aus dem Osten. 

•	 �GDRM-Anlage Eichstegen (ID 622-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer GDRM-Anlage.  
Die Anlage dient der Regelung und Steuerung zusätzlicher Gasmengen in den Bodenseeraum. 

•	 �GDRM-Anlage Weißensberg 2 (ID 623-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer GDRM-Anlage.  
Die Anlage dient der Regelung und Steuerung zusätzlicher Gasmengen in den Bodenseeraum. 
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•	 �GDRM-Anlage Scharenstetten (ID 625-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer Mess- und Regelschiene  
zur Sicherstellung eines dauerhaften und unterbrechungsfreien Gastransportes. 

•	 �Leitung Aalen-Essigen (ID 626-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller  
notwendigen technischen Einrichtungen. Diese Leitung dient dem Anschluss und der Versorgung von  
Gemeinden der Ostalb-Region sowie der Kraftwerksversorgung in Aalen.

•	 �Leitung MIDAL Mitte Nord (ID 627-01) 
Bei der beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Loop-Leitung für die bestehende 
MIDAL-Ferngasleitung im nördlichen Bereich der VDS Lippe. Die Maßnahme ist vorgesehen 
zur Erhöhung der Transportkapazität auf dem Mitte-Nord-Abschnitt der MIDAL-Ferngasleitung. 
Die Maßnahme ist nur bei der Umsetzung beider LNG-Anlagen in Brunsbüttel und Stade erforderlich.

•	 �Leitung MIDAL Mitte Süd (ID 628-01) 
Bei der beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Loop-Leitung für die bestehende 
MIDAL-Ferngasleitung im nördlichen Bereich der VDS Reckrod. Die Maßnahme ist vorgesehen 
zur Erhöhung der Transportkapazität auf dem Mitte-Süd-Abschnitt der MIDAL-Ferngasleitung. 
Die Maßnahme ist nur bei der Umsetzung beider LNG-Anlagen in Brunsbüttel und Stade erforderlich.

•	 �VDS Reckrod (ID 629-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um einen Neubau zur Erweiterung der bestehenden 
Verdichterstation Reckrod. Die Maßnahme dient zur Erhöhung der Transportkapazität der Ferngasleitung 
MIDAL-Süd. Der Standort liegt bei Eiterfeld in Hessen. 

•	 �GDRM-Anlage Lampertheim 5 (ID 630-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine neue GDRM-Anlage Lampertheim 5.  
Die Maßnahme dient der Überspeisung von Gasmengen von der neuen Leitung Wirtheim-Lampertheim  
der terranets (ID 609-01) in die Ferngasleitung MIDAL-Süd der GASCADE. Die Maßnahme befindet sich  
bei Lampertheim in Hessen. 

•	 �GDRM-Anlage Lubmin 2 (ID 631-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Erweiterung der bestehenden 
GDRM-Anlage Lubmin 2. Die Maßnahme ist vorgesehen zur Übergabe von Gasmengen aus der 
Nordstream Pipeline. Die Maßnahme befindet sich bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. 

•	 �GDRM-Anlage Greifswald (ID 632-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Erweiterung der bestehenden 
GDRM-Anlage Greifswald. Die Maßnahme ist vorgesehen zur Übergabe von Gasmengen aus der 
Nordstream Pipeline. Die Maßnahme befindet sich bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. 

•	 �VDS NEL (Mitte) (ID 633-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer Verdichterstation. 
Die Station ist vorgesehen zur Erhöhung der Transportkapazität der Ferngasleitung NEL in Richtung 
Westen und zur Überspeisung in die dort gelegenen Ferngasleitungen. Der Standort liegt bei Schwerin 
in Mecklenburg-Vorpommern. 

•	 �Leitung NEL West (ID 634-01) 
Bei der beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Loop-Leitung für die bestehende 
NEL-Ferngasleitung im Bereich des westlichen Endes der NEL. Die Maßnahme dient zur Erhöhung 
der Transportkapazität der Ferngasleitung NEL im Streckenabschnitt Achim bis Rehden. Die 
Maßnahme ist nur bei der Umsetzung beider LNG-Anlagen in Brunsbüttel und Stade erforderlich.

•	 �GDRM-Anlage Embsen (ID 635-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Erweiterung der beschriebenen 
GDRM-Anlage Embsen wegen des sich im Rahmen des Gastransports zur Versorgungssicherheit 
der Niederlande erhöhenden Leistungsbedarfs.
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•	 �Leitung Elbe Süd-Achim (ID 636-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer Loop-Leitung inklusive 
aller notwendigen technischen Einrichtungen zwischen Elbe Süd und Achim. Diese wird zur Ableitung 
der Gasmengen der im GUD System geplanten LNG-Anlagen benötigt. Die Maßnahme wird nur im 
Falle der Umsetzung beider LNG-Anlagen in Brunsbüttel und Stade gebraucht.

•	 �Anpassung Verdichter Achim (ID 637-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um Anpassungen an der Verdichteranlage in Achim. 
Diese wird zur Ableitung der Gasmengen der im GUD System geplanten LNG-Anlagen benötigt. Die Maß-
nahme wird nur im Falle der Umsetzung beider LNG-Anlagen in Brunsbüttel und Stade gebraucht.

•	 �Vorwärmung Embsen (ID 638-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Erweiterung der Vorwärmung auf 
der Station Embsen zur Ableitung der Mengen der LNG-Anlage Stade, für die Marktraumumstellung 
und erhöhter Langfristprognosen.

•	 �GDRM-Anlage Achim (ID 639-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Erweiterung der beschriebenen 
GDRM-Anlage Achim wegen des sich im Rahmen des Gastransports zur Versorgungssicherheit 
der Niederlande erhöhenden Leistungsbedarfs.

•	 �GDRM-Anlage Ludwigshafen (ID 642-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um eine Erweiterung der bestehenden 
GDRM-Anlage Ludwigshafen. Die Maßnahme ist vorgesehen zur zusätzlichen Vorwärmung von 
Gasmengen und dient der Erhöhung der Transportkapazität der Ferngasleitung MIDAL-Süd. 
Die Maßnahme befindet sich bei Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. 

•	 �GDRM-Anlage Herringhausen (ID 650-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Erweiterung der bestehenden GDRM-Anlage 
Herringhausen wegen des sich im Rahmen der L-H-Gas-Umstellung einstellenden höheren Betriebsdrucks. 

•	 �GDRM-Anlage Neuss Rheinpark und Verbindungsleitung (ID 651-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen GDRM-Anlage, sowie 
der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung zur Verbindung der heute im L-Gas betriebenen Leitung 
zum Kraftwerk Lausward mit der Leitung Neuss Floßhafenstraße und dem daran nördlich angeschlossenen 
Leitungsnetz für die L-H-Gas-Umstellung.

•	 �GDRM-Anlage Engelbostel und Verbindungsleitung (ID 652-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen GDRM-Anlage, sowie 
der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung zur Verbindung der nördlich an das H-Gas-Leitungsnetz 
der GUD bei Resse angebundenen Leitung mit den heute im L-Gas betriebenen nach Süden verlaufenden 
Leitungen nach Vinnhorst für die L-H-Gas-Umstellung.

•	 �Armaturenstation Iserlohn Hennen (ID 654-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Erweiterung der Armaturenstation 
Iserlohn Hennen zur Trennung der Leitung Werne-Paffrath und der Leitung Hennen Eisborn für die 
L-H-Gas-Umstellung.

•	 �Umstellung auf H-Gas (Bereich Rehden-Bassum) (ID 657-01) 
Diese Maßnahme beinhaltet die notwendigen Anpassungen zur Umstellung des Bereiches zwischen 
Rehden und Messingen bzw. Bassum auf H-Gas.

•	 �Umstellung auf H-Gas (Kolshorn-Ahlten-Speicher Empelde) (ID 659-01) 
Der Bereich zwischen Kolshorn, Ahlten und dem Speicher Empelde soll auf H-Gas umgestellt werden. 
Diese Maßnahme dient sowohl der Umstellung der Enercity als auch zur sukzessiven Einbindung des 
Speichers Empelde im H-Gas.
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Außerdem sind folgende zusätzliche Netzausbaumaßnahmen gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019 
Ergebnis der Modellierung für das Jahr 2030:

•	 �Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2026-2029 (ID 229-01) 
Anpassungen des Transportsystems der OGE zur Umstellung der OGE-Netzgebiete im Zeitraum von 2026 
bis 2029. Die entsprechenden Maßnahmen werden in den folgenden Netzentwicklungsplänen konkretisiert.

•	 �Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellungen (ID 447-01) 
Anpassungen des Transportsystems der Thyssengas zur Umstellung der Thyssengas-Netzgebiete 
im Zeitraum von 2026 bis 2029. Die entsprechenden Maßnahmen werden in den folgenden Netzent
wicklungsplänen konkretisiert.

•	 �GDRM-Anlage Kleinenhammer und Verbindungsleitung (ID 653-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen GDRM-Anlage, 
sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung zur Verbindung der heute getrennt voneinander 
mit unterschiedlichen Betriebsdrücken betriebenen Leitung Bergische Leitung II bei Remscheid für die 
L-H-Gas-Umstellung.

•	 �Armaturenstation Essen Dellwig und Verbindungsleitung (ID 655-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Erweiterung der Armaturenstation Essen 
Dellwig zur Verbindung des heute im L-Gas betriebenen Abschnitts der Leitung Dorsten-Oberhausen- 
Mintard (Nord) und der Leitung Essen Dellwig-Duisburg Hamborn mit dem heute im H-Gas betriebenen  
Abschnitt der Leitung Dorsten-Oberhausen-Mintard (Süd).

•	 �Armaturenstation Duisburg Mündelheim und Verbindungsleitung (ID 656-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Erweiterung der Armaturenstation  
Duisburg Mündelheim zur Verbindung der heute im L-Gas betriebenen Leitung Werne-Duisburg mit  
der im H-Gas betriebenen Leitung Hüls Wuppertal für die L-H-Gas-Umstellung. 

•	 �Umstellung auf H-Gas (Bereich Emsland II) (ID 658-01) 
Die hier beschriebene Maßnahme enthält die notwendigen technischen Anpassungen zur Umstellung 
des Ringsystems im Umstellungsbereich Emsland II von L- auf H-Gas.

D)	Entfallene Maßnahmen gegenüber dem Umsetzungsbericht 2019

•	 �GDRM-Anlage Leeheim und Verbindungsleitung (ID 314-01) 
Die Maßnahme ist aufgrund geänderter Bedarfsmeldungen und aktueller Erkenntnisse der Detailplanung 
nicht mehr erforderlich. 

•	 �Leitung Heiden Borken-Dorsten (ID 436-02b) 
Die Leitung Heiden-Dorsten (ID 463-02) wurde in zwei Maßnahmen aufgeteilt. Der erste Teil verläuft 
von Heiden Marbeck bis Heiden Borken (ID 436-02a), der zweite Teil von Heiden Borken bis Dorsten 
(ID 436-02b). Da zum einen der Mehrbedarf eines Netzanschlusskunden zum 15.07.2019 nicht mehr 
gemeldet wurde und zum anderen das Umstellungskonzept Sonsbeck-Dorsten angepasst wurde, ist 
die Maßnahme Leitung Heiden Borken-Dorsten nicht mehr erforderlich.

•	 �Leitung Massenheim-Hattersheim (ID 506-02a) 
Der Kapazitätsbedarf für das Kraftwerk Griesheim konnte im Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan 
Gas 2020–2030 nicht berücksichtigt werden. Die Leitung Massenheim-Hattersheim ist daher nicht mehr  
Ergebnis der Modellierung der Basisvariante des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030. 

•	 �GDRM-Anlage Massenheim II und Verbindungsleitung (ID 506-02b) 
Der Kapazitätsbedarf für das Kraftwerk Griesheim konnte im Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan 
Gas 2020–2030 nicht berücksichtigt werden. Die GDRM-Anlage Massenheim II und Verbindungsleitung ist 
daher nicht mehr Ergebnis der Modellierung der Basisvariante des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030. 
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7.1.2  Ergebnisse Basisvariante

Die Basisvariante führt zu folgenden Ergebnissen:

Tabelle 33: Ergebnisse Basisvariante 

Bis Ende 2025 Bis Ende 2030

Modellierungsergebnis

Verdichterstationen  
(zusätzliche Leistung und notwendige Reversierungen) 205 MW 205 MW

Leitungsbau 741 km 743 km

Kosten 3,3 Mrd. Euro 3,3 Mrd. Euro

Startnetzmaßnahmen

Verdichterstationen  
(zusätzliche Leistung und notwendige Reversierungen) 200 MW

Leitungsbau 851 km

Kosten 4,5 Mrd. Euro

Gesamtergebnis

Verdichterstationen  
(zusätzliche Leistung und notwendige Reversierungen) 405 MW 405 MW

Leitungsbau 1.592 km 1.594 km

Kosten* 7,7 Mrd. Euro 7,8 Mrd. Euro

* inkl. GDRM-Anlagen, Armaturenstationen und sonstige Anlagen

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Die resultierenden Netzausbaumaßnahmen sind detailliert in der NEP-Gas-Datenbank aufgeführt und werden 
in den folgenden Abbildungen dargestellt.

http://www.nep-gas-datenbank.de
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Abbildung 33: Ausbaumaßnahmen der Basisvariante bis Ende 2025

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 34: Ausbaumaßnahmen der Basisvariante bis Ende 2030

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

7.1.3  Zuordnung der Netzausbaumaßnahmen für neue Gaskraftwerke

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben auf Grundlage der Bestätigung des Szenariorahmens neue Gaskraftwerke 
in der Modellierung berücksichtigt. In der Bestätigung des Szenariorahmens hat die BNetzA den Fernleitungs-
netzbetreibern zudem aufgetragen, alle Netzausbaumaßnahmen zu benennen, die zur Deckung des Kapazitäts-
bedarfs für geplante Gaskraftwerke beitragen. Diese Anforderung haben die Fernleitungsnetzbetreiber in der 
folgenden Tabelle 34 umgesetzt.
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Tabelle 34: �Zuordnung der Netzausbaumaßnahmen, die unter anderem den Kapazitätsbedarf  
für neue Kraftwerke decken

Geplante neue Gaskraftwerke
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036-04 VDS Wertingen x x x

302-01 Leitung Datteln-Herne x x

402-02a Leitung Wertingen-Kötz x x x

402-02b GDRM-Anlage Wertingen 2 x x x

402-02c GDRM-Anlage Kötz x x x

417-02 VDS Nordschwarzwaldleitung x

443-02 GDRM-Anlage Drohne und 
Verbindungsleitung x

449-02 Verlängerung Anbindung  
Heilbronn (SEL1) x x x

501-02a Leitung Walle - Wolfsburg x x

501-02d Erweiterung GDRM-Anlage 
Kolshorn x

501-02e Erweiterung GDRM-Anlage 
Unterlüß x

609-01 Leitung Wirtheim- 
Lampertheim x x x x

610-01 GDRM-Anlage Wirtheim x x x x

611-01 GDRM-Anlage Lampertheim x x x x

612-01 Leitung Löchgau-Altbach 
(SEL 2) x x

614-01 Leitung Heidelberg-Heilbronn 
(SEL 3) x x x x

615-01 GDRM-Anlage Heidelberg x x x x

616-01 GDRM-Anlage Heidelberg x x x x

617-01 GDRM-Anlage Heilbronn x x x x

618-01 GDRM-Anlage Heilbronn x x x x

626-01 Leitung Aalen-Essingen x

629-01 VDS Reckrod x x x x

630-01 GDRM-Anlage Lampertheim 5 x x x x

642-01 GDRM-Anlage Ludwigshafen x x x x

* Für diese Kraftwerke ist kein Ausbaubedarf erforderlich bzw. entsprechende Maßnahmen sind bereits in Betrieb.

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber



123 7Ergebnisse der Modellierung

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

7.1.4  Zuordnung der Netzausbaumaßnahmen für LNG-Anlagen

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben auf Grundlage der Bestätigung des Szenariorahmens neue LNG-Anlagen 
in der Modellierung berücksichtigt. In der Bestätigung des Szenariorahmens hat die BNetzA den Fernleitungs-
netzbetreibern zudem aufgetragen, alle Netzausbaumaßnahmen zu benennen, die zur Deckung des Kapazi-
tätsbedarfs für diese LNG-Anlagen beitragen. Diese Anforderung haben die Fernleitungsnetzbetreiber in der 
folgenden Tabelle 35 umgesetzt.

Tabelle 35: �Zuordnung der Netzausbaumaßnahmen, die unter anderem den Kapazitätsbedarf 
für neue LNG-Anlagen decken

Geplante neue LNG-Anlagen

ID-Nr. Netzausbaumaßnahme Brunsbüttel Stade
Stade und  

Brunsbüttel Wilhelmshaven

301-01 Überspeisung Embsen x x

627-01 Leitung MIDAL Mitte Nord x

628-01 Leitung MIDAL Mitte Süd x

634-01 Leitung NEL West x

636-01 Leitung Elbe Süd-Achim x

637-01 Anpassung Verdichter Achim x

638-01 Vorwärmung Embsen x x

Hinweis: In Kapitel 3.2.6 sind weitere Maßnahmen zur Anbindung der LNG-Anlagen dargestellt.

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

7.2  Modellierungsergebnisse Auslegungsvariante für Baden-Württemberg

7.2.1  Ausgangslage

Die Auslegungsvariante für Baden-Württemberg untersucht aufbauend auf der Basisvariante eine erhöhte 
Bedarfsentwicklung in Baden-Württemberg für das Modellierungsjahr 2030/2031.

In der NEP-Gas-Datenbank (Zyklus „2020 – NEP Konsultation“) wird der von der BNetzA für die Auslegungs-
variante für Baden-Württemberg bestätigte Bedarf für terranets von rund 35,6 GWh/h im Jahr 2030 ausge-
wiesen. Dies bedeutet eine Kapazitätserhöhung im Vergleich zur Basisvariante von rund 2,2 GWh/h. Diese 
Erhöhung ist auf eine vollständige Berücksichtigung der Langfristprognose der Verteilernetzbetreiber bis zum 
Jahr 2030 und auf eine Berücksichtigung wegfallender Speicherleistung zurückzuführen. 

http://www.nep-gas-datenbank.de
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Abbildung 35: �Netzkopplungspunkte zur Versorgung der terranets im Modellierungsjahr 2030/2031 der 
Auslegungsvariante für Baden-Württemberg

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

7.2.2  Versorgungsvarianten

Aufbauend auf der Basisvariante erfolgte eine Untersuchung der potenziellen Aufspeisung und Versorgung 
innerhalb der terranets, um den bestätigten Kapazitätsbedarf der Auslegungsvariante für Baden-Württemberg 
von rund 35,6 GWh/h zu decken. 

Zur Feststellung des erforderlichen Netzausbaus für den zusätzlichen Kapazitätsbedarf von 2,2 GWh/h gegen-
über der Basisvariante haben die Fernleitungsnetzbetreiber verschiedene Versorgungsvarianten betrachtet.
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Abbildung 36: �Darstellung der Versorgungsvarianten für terranets in der Auslegungsvariante  
für Baden-Württemberg

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber 

•	 �Versorgungsvariante 1: Nord (V1) 
Die Bereitstellung der Zusatzkapazität erfolgt vollständig über den neuen Netzkopplungspunkt Wirtheim.

•	 �Versorgungsvariante 2: Nord+Ost (V2) 
Die Bereitstellung der Zusatzkapazität erfolgt über den neuen Netzkopplungspunkt Wirtheim 
sowie den östlichen Netzkopplungspunkt Hittistetten bzw. Steinhäule.

•	 �Versorgungsvariante 3: Nord+West (V3) 
Die Bereitstellung der Zusatzkapazität erfolgt über den neuen Netzkopplungspunkt Wirtheim 
sowie den westlichen Netzkopplungspunkt Au am Rhein.

•	 �Versorgungsvariante 4: West+Ost (V4) 
Die Bereitstellung der Zusatzkapazität erfolgt über den westlichen Netzkopplungspunkt Au am Rhein 
sowie den östlichen Netzkopplungspunkt Hittistetten bzw. Steinhäule.

Im Folgenden werden die Modellierungsergebnisse für die unterschiedlichen Versorgungsvarianten dargestellt, 
die auf den Netzausbaumaßnahmen der Basisvariante für das Modellierungsjahr 2025 aufbauen. Die Varianten 
wurden, wie mit der BNetzA vereinbart, von terranets modelliert und durch die strömungsmechanisch vorge-
lagerten Fernleitungsnetzbetreiber indikativ geprüft. Basierend darauf erfolgte die Identifikation erforderlicher 
Netzausbaumaßnahmen sowie eine Gegenüberstellung daraus resultierender Investitionskosten.
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Versorgungsvariante 1: Nord

In der Variante 1 erfolgt die Bereitstellung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs in Höhe von rund 2,2 GWh/h 
über den Netzkopplungspunkt Wirtheim in Hessen.

Die im Rahmen des Szenariorahmens eingegangenen Kapazitätsmeldungen zeigen Verbrauchsschwerpunkte 
im Netzgebiet der terranets im Großraum Stuttgart/Heilbronn sowie im Süden des Netzes inklusive Großraum 
Bodenseeraum. Im Rahmen der Modellierung durch terranets wurden über die Ausbauvorschläge der Basis-
variante hinausgehende Maßnahmen identifiziert. 

Im Folgenden werden die neben den in der Basisvariante benötigten Netzausbaumaßnahmen beschrieben:

•	 �GDRM-Anlage Heidelberg (ID 616-01) 
Diese Maßnahme ist eine Erweiterung der in der Basisvariante identifizierten Maßnahme mit der ID 615-01 
und ist für den Kapazitätstransport in den Raum Stuttgart und Heilbronn notwendig.

•	 �GDRM-Anlage Heilbronn (ID 618-01) 
Diese Maßnahme ist eine Erweiterung der in der Basisvariante identifizierten Maßnahme mit der ID 617-01 
und ist für den Kapazitätstransport in den Raum Stuttgart und Heilbronn notwendig.

•	 �GDRM-Anlage Kirchheim unter Teck (ID 620-01) 
Diese Maßnahme ist eine Erweiterung der in der Basisvariante identifizierten Maßnahme mit der ID 619-01 
und ist für den Kapazitätstransport in den Südschwarzwald sowie die Bodenseeregion notwendig.

•	 �GDRM-Anlage Weißensberg 2 (ID 624-01) 
Diese Maßnahme ist eine Erweiterung der in der Basisvariante identifizierten Maßnahme mit der ID 623-01 
und ist für den Kapazitätstransport in die Bodenseeregion notwendig.

•	 �Leitung Nenzingen-Stahringen (ID 643-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer Leitung zwischen Nenzingen 
und Stahringen, welche die Region Konstanz im Rahmen eines potenziellen Speicherwegfalles versorgt. 
Diese Maßnahme ist in der Basisvariante nicht notwendig und hängt maßgeblich an der Verbrauchsent
wicklung im Raum Konstanz.

•	 �VDS Schwäbische Alb (ID 644-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Neubau einer Verdichterstation an der  
Leitung in Richtung des südlichen Schwarzwalds. Diese Maßnahme ermöglicht den Kapazitätstransport 
vom Norden des Netzes bis in den Südschwarzwald sowie in die Bodenseeregion. Diese Maßnahme ist  
in der Basisvariante nicht notwendig.

Die zusätzlichen Investitionen im Netzgebiet der terranets belaufen sich im Vergleich zur Basisvariante 
auf rund 64 Mio. Euro.

Die vorgelagerten Fernleitungsnetzbetreiber haben keinen additiv notwendigen Netzausbau im Vergleich  
zur Basisvariante.

Versorgungsvariante 2: Nord+Ost

In der Variante 2 erfolgt die Bereitstellung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs in Höhe von 1,65 GWh/h über 
den Netzkopplungspunkt Wirtheim in Hessen sowie 0,55 GWh/h über den Netzkopplungspunkt Hittistetten 
im Osten.

Zum Abtransport der aufgeteilten Kapazitäten wurden Maßnahmen im Netzgebiet der terranets identifiziert. 
Diese umfassen Dimensionierungsanpassungen wie bei Variante 1 sowie eine zusätzliche Südverdichtung in 
Richtung Oberschwaben/Bodenseeregion. Zur Kompensation des potenziellen Speicherwegfalls im Verteiler-
netz am Bodensee wurde ein lokaler Leitungsneubau ermittelt. 

Die zusätzlichen Investitionen im Netzgebiet der terranets belaufen sich im Vergleich zur Basisvariante 
auf rund 64 Mio. Euro.

Die vorgelagerten Fernleitungsnetzbetreiber schätzen den additiv notwendigen Netzausbau im Vergleich 
zur Basisvariante auf rund 50 Mio. Euro. 
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Versorgungsvariante 3: Nord+West

In der Variante 3 erfolgt die Bereitstellung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs in Höhe von 0,40 GWh/h über 
den Netzkopplungspunkt Wirtheim in Hessen sowie 1,80 GWh/h über den Netzkopplungspunkt Au am Rhein 
im Westen.

Zum Abtransport der aufgeteilten Kapazitäten wurden Maßnahmen im Netzgebiet der terranets identifiziert. 
Diese umfassen Dimensionierungsanpassungen wie bei Variante 1, eine Anpassung der Maßnahme VDS 
Nordschwarzwaldleitung (ID 417-02) im Großraum Karlsruhe sowie eine zusätzliche Südverdichtung in den 
Südschwarzwald sowie die Bodenseeregion. Zur Kompensation des potenziellen Speicherwegfalls im Vertei-
lernetz am Bodensee wurde ein lokaler Leitungsneubau ermittelt.

Die zusätzlichen Investitionen im Netzgebiet der terranets belaufen sich im Vergleich zur Basisvariante auf 
rund 90 Mio. Euro.

Die vorgelagerten Fernleitungsnetzbetreiber schätzen den additiv notwendigen Netzausbau im Vergleich zur 
Basisvariante auf rund 100 Mio. Euro.

Versorgungsvariante 4: West+Ost

In der Variante 4 erfolgt die Bereitstellung des zusätzlichen Kapazitätsbedarfs in Höhe von 1,80 GWh/h über 
den Netzkopplungspunkt Au am Rhein im Westen Baden-Württembergs sowie 0,40 GWh/h über den Netz-
kopplungspunkt Hittistetten im Osten.

Zum Abtransport der aufgeteilten Kapazitäten wurden Maßnahmen im Netzgebiet der terranets identifiziert. 
Diese umfassen Dimensionierungsanpassungen der Maßnahme VDS Nordschwarzwaldleitung (ID 417-02) im 
Großraum Karlsruhe sowie eine zusätzliche Südverdichtung in Richtung Oberschwaben/Bodenseeregion. Zur 
Kompensation des potenziellen Speicherwegfalls im Verteilernetz am Bodensee wurde ein lokaler Leitungs-
neubau ermittelt.

Die zusätzlichen Investitionen im Netzgebiet der terranets belaufen sich im Vergleich zur Basisvariante 
auf rund 84 Mio. Euro.

Die vorgelagerten Fernleitungsnetzbetreiber schätzen den additiv notwendigen Netzausbau im Vergleich 
zur Basisvariante auf rund 140 Mio. Euro.

7.2.3  �Ergebnisse der Auslegungsvariante für Baden-Württemberg und Vorschlag der 
Fernleitungsnetzbetreiber zum weiteren Vorgehen

Die Auslegungsvariante für Baden-Württemberg betrachtet lokale Veränderungen im Kapazitätsbedarf der 
Verteilernetzbetreiber Baden-Württembergs. Sie dient der Darstellung des Zukunftspotenzials der in der Ba-
sisvariante identifizierten Maßnahmen. Das betrifft sowohl Dimensionierungsanpassungen von Maßnahmen 
der Basisvariante als auch zusätzlich notwendige Neubaumaßnahmen.

Die folgende Tabelle zeigt die im Vergleich zur Basisvariante notwendigen zusätzlichen Investitionen in den 
betrachteten Versorgungsvarianten.
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Tabelle 36: Ergebnisse der Versorgungsvarianten für das Jahr 2030

2030

V1 V2 V3 V4

Maßnahmen im Netzgebiet der terranets

– �Zusätzliche Verdichterleistung 
gegenüber Basisvariante in MW 7 7 11 11

– �Zusätzlicher Leitungsbau 
gegenüber Basisvariante in km 7 7 7 7

Kostenschätzung der terranets 
zusätzlich zur Basisvariante in Mio. Euro 64 64 90 84

Kostenschätzung im Netz vorgelagerter 
FNB zusätzlich zur Basisvariante in Mio. Euro – 50 100 140

Geschätzte zusätzliche Gesamtkosten im Vergleich  
zur Basisvariante in Mio. Euro 64 114 190 224

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Entsprechend dem Vergleich der abgeschätzten Investitionen ist die Versorgungsvariante 1 in der Auslegungs-
variante für Baden-Württemberg die kostengünstigste Alternative. Die Ergebnisse der Versorgungsvariante 1 
sind in der NEP-Gas-Datenbank dargestellt.

Die im Rahmen der Auslegungsvariante für Baden-Württemberg ermittelten Netzausbaumaßnahmen unter
teilen sich in neue und veränderte Maßnahmen im Vergleich zur Basisvariante.

Die im Vergleich zur Basisvariante ermittelten neuen Netzausbaumaßnahmen resultieren aus der Entwick-
lung und Verteilung des Kapazitätsbedarfs unter den bestätigten Prämissen der Auslegungsvariante für  
Baden-Württemberg im Zeitraum bis zum Jahr 2030. Die Fernleitungsbetreiber sehen hierfür noch keine 
Berücksichtigung im Netzausbauvorschlag vor. Eine erneute Prüfung und Bewertung der ermittelten Neu-
baumaßahmen soll auf Basis der weiteren Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf den Kohleausstieg, 
im Netzentwicklungsplan Gas 2022–2032 vorgenommen werden.

Maßnahmen, die eine Veränderung technischer Parameter der Basisvariante bedeuten, sind differenziert zu 
bewerten. Spätere Dimensionierungsanpassungen von GDRM-Anlagen sind unter Neubewertung im Netzent-
wicklungsplan Gas 2022–2032 darstellbar, sind aber mit Zeitverlusten verbunden. terranets schlägt daher vor, 
die Dimensionierung der GDRM-Anlagen nach der Auslegungsvariante für Baden-Württemberg umzusetzen.

http://www.nep-gas-datenbank.de
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8  Grüngasvariante 

8.1  Grüngasprojekte aus der Marktpartnerabfrage

Im Rahmen der Marktpartnerabfrage für Grüne Gase (Marktpartnerabfrage) wurden den Fernleitungsnetz-
betreibern bis zum 12. Juli 2019 insgesamt 31 Grüngasprojekte gemeldet. Zu diesen 31 Projekten haben 27 
Projektträger einer Veröffentlichung zugestimmt. Die folgende Tabelle 37 zeigt diese Projekte und klassifiziert 
diese nach den Parametern Gasart, Quelle/Senke, geplante Inbetriebnahme, zuständiger Fernleitungsnetz
betreiber und Anschluss an das FNB- und/oder VNB-Netz. 

Tabelle 37: Grüngasprojekte aus der Marktpartnerabfrage

Nr. Bezeichnung Beteiligte Unternehmen Gasart
Quelle/ 
Senke

Geplante 
Inbetrieb-
nahme

Zuständiger 
FNB

Anschluss an

FNB-
Netz

VNB-
Netz

1 Green Hydrogen 
Integration BASF Wasserstoff Senke 2022 GASCADE x

2 HySynGas/  
ARGE Brunsbüttel

ARGE Netz GmbH & Co. KG,  
MAN, Vattenfall

Wasserstoff,  
synthetisches Methan Quelle bis 2025 GUD x x

3 SALCOS Salzgitter Flachstahl GmbH Wasserstoff Senke ab 2025 Nowega x

4 GET H2 

enertrag, Forschungszentrum  
Jülich, hydrogenious, IKEM,  
nowega, RWE, SIEMENS,  
Stadtwerke Lingen

Wasserstoff Quelle/ 
Senke 2023 Nowega x

5 Audi Industriegas Audi Industriegas Wasserstoff,  
synthetisches Methan Quelle in Betrieb Nowega x x

6 BP BP Europa SE,  
Ruhr Oel GmbH Wasserstoff Quelle/ 

Senke 2022 Nowega/ 
OGE x

7 Innogy Gas Storage Innogy Gas Storage Wasserstoff Quelle/ 
Senke 2025 Nowega/ 

OGE x

8 Evonik Evonik Wasserstoff Quelle/ 
Senke 2023 Nowega/ 

OGE x x

9
Biogas-Anlage  
InfraServ 
Wiesbaden

InfraServ GmbH & Co.  
Wiesbaden KG Biogas Quelle 2020/2021 OGE x

10 Wasserstoff  
thyssenkrupp thyssenkrupp Steel Europe AG Wasserstoff Senke ab 2021 OGE x

11
BW  
Bürgerwindpark 
Fehndorf/Lindloh 

BW Bürgerwindpark Fehndorf/
Lindloh GmbH & Co. KG Wasserstoff Quelle 2021 OGE x

12 hybridge Amprion, OGE Wasserstoff,  
synthetisches Methan

Quelle/ 
Senke 2023 OGE x

13 Biogasanlage 
Stadtwerke Trier

Stadtwerke Trier  
Versorgungs-GmbH Biogas Quelle 2019 OGE x

14 PtG STEAG STEAG GmbH Wasserstoff Quelle 2024 OGE x

15 Kreis Steinfurt/ 
Münster 

Kreis Steinfurt/Stadtwerke  
Münster GmbH/münsterNETZ Wasserstoff Quelle/ 

Senke 2024/2020 OGE x

16 Wasserstoff- 
einspeisung Mainz Mainzer Netze GmbH Wasserstoff Quelle 2018/2021 OGE x

17 ZinQ Voigt & Schweitzer/ZINQ Wasserstoff Senke ab 2021 OGE x

18 Grapzow WIND-WASSERSTOFF-projekt 
GmbH & Co. KG Wasserstoff Quelle 2022 ONTRAS x
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Nr. Bezeichnung Beteiligte Unternehmen Gasart
Quelle/ 
Senke

Geplante 
Inbetrieb-
nahme

Zuständiger 
FNB

Anschluss an

FNB-
Netz

VNB-
Netz

19 Energiepark  
Bad Lauchstädt

DBI GTI, Terrawatt Planungsge-
sellschaft mbH, Uniper Energy 
Storage GmbH, VNG Gasspei-
cher GmbH, ONTRAS

Wasserstoff Quelle/ 
Senke 2023 ONTRAS x

20 Wasserstoffregion 
Lausitz

Energiequelle GmbH, Enertrag 
AG, IKEM, ONTRAS Wasserstoff Quelle 2021 ONTRAS x

21 GASAG/E.dis AG GASAG/E.dis AG Wasserstoff Quelle 2020/2021 ONTRAS x

22 BGEA Schwarze 
Pumpe

Zweckverband Industriepark 
Schwarze Pumpe Biogas Quelle 2022 ONTRAS x

23 ELEMENT EINS

Thyssengas GmbH (TG)
TenneT TSO GmbH 
Gasunie Deutschland Transport 
Services GmbH (GUD)

Wasserstoff,
synthetisches Methan Quelle bis 2030 GUD,  

Thyssengas x x

24 BGEA Krefeld
EGK  
Entsorgungsanlagengesell-
schaft Krefeld GmbH & Co. KG

Biogas Quelle in Betrieb Thyssengas x

25 BGEA Coesfeld
GFC mbH – Gesellschaft des 
Kreises Coesfeld zur Förderung 
regenerativer Energien mbH

Wasserstoff Quelle bis 2025 Thyssengas x

26 Salzbergen keine Angabe Wasserstoff Senke 2023 OGE x

27 Statkraft Emden Statkraft Markets GmbH Wasserstoff Quelle 2022 OGE x

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber



132 8Grüngasvariante

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

Die Modellierung der Grüngasvariante erfolgt für die Jahre 2025 und 2030. In Abstimmung mit den jeweiligen 
Projektpartnern kann eine frühere Inbetriebnahme außerhalb der Prozesse des Netzentwicklungsplans geprüft 
werden.

In Abbildung 37 werden die Grüngasprojekte mit Anschluss an das FNB-Netz dargestellt.

Abbildung 37: Grüngasprojekte aus der Marktpartnerabfrage* mit Anschluss an das FNB-Netz
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Hinweis: Einige Grüngasprojekte aus der Marktpartnerabfrage in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern werden aufgrund von Betriebsgeheimnissen  
nicht dargestellt.

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Den Fernleitungsnetzbetreibern sind nach dem Stichtag 12. Juli 2019 weitere Grüngasprojekte gemeldet wor-
den. Diese Projekte werden mit den entsprechenden Marktteilnehmern besprochen und geprüft. Eine Neu
bewertung der zu berücksichtigenden Projekte wird im Netzentwicklungsplan Gas 2022–2032 durchgeführt.
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8.2  Grundsätzliche Vorgehensweise

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben ausschließlich die Grüngasprojekte in die Modellierung einbezogen, 
welche an das FNB-Netz angeschlossen werden sollen. 

Die Grüngasvariante besteht aus zwei Modellierungen:

•	 �Erdgasmodellierung: Überprüfung, welche Leitungen des bestehenden Fernleitungsnetzes von Erdgas 
auf Wasserstoff umgestellt werden können. Zusätzlich wird die Beimischung von Wasserstoff oder 
synthetischem Methan in das bestehende Erdgasnetz modelliert.

•	 �Wasserstoffmodellierung: Wasserstofftransport in einem separaten Wasserstoffnetz 
(umgestellte³ oder neue Netzausbaumaßnahmen). 

Die Wahl der Modellierung ist projektspezifisch davon abhängig, ob für den Transport umgestellte Wasser-
stoffleitungen zur Verfügung stehen bzw. ein Neubau von Wasserstoffleitungen sinnvoll erscheint. Falls dies 
nicht möglich ist, erfolgt eine Beimischung von reinem Wasserstoff oder synthetischem Methan in das Erd-
gasnetz.

Die Vorgehensweise stellt sich dabei wie folgt dar:

1.	 Ermittlung eines potenziellen Wasserstoffnetzes (Basis: Grüngasprojekte und visionäres Wasserstoffnetz)

2.	 Ermittlung von Leitungen, die von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt werden können (Erdgasmodellierung)

3.	� Modellierung des Wasserstofftransports in einem separaten Wasserstoffnetz aus den identifizierten, 
umgestellten Erdgasleitungen und von erforderlichen Neubauleitungen (Wasserstoffmodellierung)

8.3  Ermittlung des potenziellen Wasserstoffnetzes

Ausgangsbasis für die Ermittlung des potenziellen Wasserstoffnetzes sind die Überlegungen, die von den  
Fernleitungsnetzbetreibern in das am 28. Januar 2020 veröffentlichte visionäre Wasserstoffnetz (vgl. Kapitel 10) 
eingegangen sind sowie die Ergebnisse der Marktpartnerabfrage.

In einem ersten Analyseschritt wurden Leitungen des visionären Wasserstoffnetzes ausgewählt, über welche 
die Projekte der Marktpartnerabfrage für die Jahre 2025 bzw. 2030 erreicht werden könnten. Dies ergab ein 
„potenzielles Wasserstoffnetz” für den nächsten Prüfungsschritt.

Im Rahmen der Erdgasmodellierung wurde im nächsten Schritt bestimmt, welche Leitungen des potenziellen 
Wasserstoffnetzes gegebenenfalls in Verbindung mit welchen Maßnahmen (im Erdgas- bzw. im Wasserstoff-
netz) in den Modellierungsjahren 2025 und 2030 für den Wasserstofftransport genutzt werden können.

8.4  Erdgasmodellierung

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben für die Modellierung der Grüngasvariante eine maximale Beimischungs-
konzentration in Höhe von 2 % zu Grunde gelegt. Die Festlegung erfolgte auf Basis der Einschätzung durch die 
Fernleitungsnetzbetreiber, dass sich bis zu dieser Grenzkonzentration eine weitestgehende Verträglichkeit des 
Methan-Wasserstoff-Gemisches bei den Verbrauchern ergibt, ohne einen wesentlichen Investitionsbedarf 
sowohl in die Netzinfrastruktur als auch auf Verbraucherseite hervorzurufen. Die Fernleitungsnetzbetreiber 
schließen nicht aus, dass zukünftig auch höhere Beimischungskonzentrationen möglich werden. Die Markt-
teilnehmer werden gebeten, im Rahmen der Konsultation zu diesem Aspekt ihre Einschätzung abzugeben.

Wasserstoffeinspeisebegehren zur Beimischung unterliegen grundsätzlich der Prüfung der Kompatibilität 
des Mischgases mit den Gasbeschaffenheitsanforderungen gemäß den aktuell gültigen Regelwerken und 
der Interoperabilität mit im Netz direkt und indirekt betroffener Gasinfrastruktur.

3 �Bei umgestellten Leitungen handelt es sich um heute im Fernleitungsnetz genutzte Gasleitungen, welche in Zukunft Wasserstoff statt 
Methan transportieren. 
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Im Rahmen der durchgeführten Marktpartnerabfrage wurden neun Projekte identifiziert, für die in der Mo-
dellierung die Beimischung von Wasserstoff sowie von synthetischem Methan in das bestehende Erdgasnetz 
geprüft wurde. Dies begründet sich darauf, dass für diese Projekte im Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 
2030 keine auf Wasserstoff umzustellende Erdgasleitung identifiziert werden konnte und der Anschluss an 
eine neu zu errichtende Wasserstoffinfrastruktur aufgrund der Entfernung zum potenziellen Wasserstoff-
netz (vgl. Kapitel 8.3) nicht sinnvoll erschien. Darüber hinaus haben die Fernleitungsnetzbetreiber auch 
technische Restriktionen berücksichtigt, wie beispielsweise die in den betroffenen Leitungssystemen vor-
herrschenden strömungsmechanischen Verhältnisse, die zu einer Überschreitung einer maximalen Bei-
mischungskonzentration geführt hätten (z. B. Gefahr von Wasserstoffpfropfenbildung bei bidirektionaler 
Transportrichtung). 

Basierend auf den zuvor beschriebenen Randbedingungen sowie den Ergebnissen der Erdgasmodellierung 
eignen sich fünf Projekte für eine direkte Wasserstoffbeimischung in die bestehende Erdgasinfrastruktur.

Für drei Projekte der Marktpartnerabfrage hat die Erdgasmodellierung ergeben, dass eine direkte Wasser-
stoffeinspeisung in das bestehende Erdgasnetz aufgrund einer zu hohen Wasserstoffkonzentration nicht 
möglich ist. In diesem Fall muss eine vorherige Methanisierung, unter Einhaltung der Gasbeschaffenheits-
anforderung, erfolgen.

Die Ergebnisse der Erdgasmodellierung zeigen darüber hinaus, dass nicht alle Wasserstoffausspeiseanfragen 
aus der Marktpartnerabfrage an ein potenzielles Wasserstoffnetz angeschlossen werden können, da die be-
stehende Gasinfrastruktur bis zum Jahr 2030 noch nicht für eine Umstellung auf Wasserstoff zur Verfügung 
steht. Dies führt dazu, dass für ein Projekt keine Anbindung an ein Wasserstoffnetz eines Fernleitungsnetz
betreibers bis zum Jahr 2030 möglich sein wird.

Im Rahmen der Erdgasmodellierung wird geprüft, welche Leitungen für die Wasserstoffmodellierung zur Ver-
fügung gestellt werden können (vgl. Kapitel 8.9). Weiterhin wird geprüft, welche Maßnahmen gegebenenfalls 
notwendig sind, um die Leitungen des potenziellen Wasserstoffnetzes in den Modellierungsjahren 2025 und 
2030 für die Nutzung zum Wasserstofftransport zur Verfügung zu stellen. Die identifizierten Erdgasleitungen 
finden sich zusammen mit den Ergebnissen der Modellierung in Kapitel 8.10.

8.5  Wasserstoffmodellierung

Die grundsätzliche Vorgehensweise der Wasserstoffmodellierung der Grüngasvariante ist in Abbildung 38 dar-
gestellt. Ausgangspunkt sind die Eingangsgrößen der Netzmodellierung der Grüngasvariante, das heißt die 
Projektmeldungen der Marktpartnerabfrage zum 12. Juli 2019 sowie die Ergebnisse des Netzentwicklungs-
plans Strom 2019–2030 (NEP Strom) mit den Standorten von PtG-Anlagen. Unter Berücksichtigung dieser 
Eingangsgrößen erfolgt im nächsten Schritt die Bildung von regionalen Einspeise-/Ausspeisegruppen. Nach 
Bildung der entsprechenden Gruppen werden für die identifizierten Regionen Wasserstoffleistungsbilanzen 
erstellt und der über die Ergebnisse der Marktpartnerabfrage und des NEP Strom zusätzlich zur Bilanzde-
ckung erforderliche Wasserstoffleistungsbedarf ermittelt. Anschließend wird auf Basis dieser Ergebnisse der 
benötigte Wasserstoffzusatzbedarf auf die im Rahmen der Wasserstoffquellenverteilung ermittelten Einspeise-
punkte aufgeteilt. Danach erfolgt die Netzmodellierung der Fernleitungsnetzbetreiber, wobei der erforderliche 
Netzausbau- bzw. Umstellungsbedarfs ermittelt wird. Für die Ermittlung des Wasserstoffnetzausbaus erfolgt 
gegebenenfalls im Rahmen der Modellierung eine Iteration.



135 8Grüngasvariante

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

Abbildung 38: Grundsätzliches Vorgehen der Wasserstoffmodellierung der Grüngasvariante

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

8.6  Eingangsgrößen für die Wasserstoffmodellierung

Entsprechend den im Szenariorahmen beschriebenen Kriterien fanden 21 Grüngasprojekte (Wasserstoff, 
synthetisches Methan) Berücksichtigung in der Wasserstoffmodellierung zum Netzentwicklungsplan Gas 
2020–2030. Einige Projektträger wünschten eine Anonymisierung der gemeldeten Daten. 

8.6.1  Ergebnisse der Marktpartnerabfrage

Aus der Marktpartnerabfrage wurde für den Gesamtzeitraum bis 2030 die in Tabelle 38 und Abbildung 39 
dargestellte deutschlandweite kapazitive Wasserstoffbilanz erstellt. 

Insgesamt ergibt sich bilanziell eine Unterdeckung, d. h. es liegt ein höherer Wasserstoffbedarf vor als 
durch vorhandene Wasserstoffquellen gedeckt werden kann. Für die Modellierungsjahre 2025 und 2030 
beträgt die Unterdeckung 1.166 MWth bzw. 1.906 MWth. Dieser ermittelte Zusatzbedarf ist durch 
weitere Wasserstoffquellen zu decken (vgl. Kapitel 8.8).

Tabelle 38: �Summendarstellung der von den Fernleitungsnetzbetreibern in der Wasserstoffmodellierung  
berücksichtigten Grüngasprojekte

Jahr Elektrolysekapazität H2-Entry H2-Exit* Zusatzbedarf

MWel MWth

2020 67 50 1 0

2021 119 89 147 58

2022 338 253 1.248 995

2023 943 707 1.922 1.215

2024 1.042 793 1.922 1.130

2025 1.397 1.044 2.210 1.166

2026 1.397 1.044 2.260 1.216

2027 1.397 1.044 2.260 1.216

2028 1.417 1.058 2.989 1.931

2029 1.417 1.058 2.989 1.931

2030 1.467 1.095 3.002 1.906

* ohne Speicher

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Grundsätzliches Vorgehen der Wasserstoffmodellierung der Grüngasvariante

Netzausbau-/ 
Umstellungsbedarf

Eingangsgrößen 
Ergebnisse der 
Marktpartnerabfrage 
und des NEP Strom

Wasserstoffbilanzen 
Erstellung der regionalen 
Leistungsbilanzen

Iteration

Netzmodellierung 
Wasserstoffmodellierung

Regionalisierung 
Bildung von regionalen Ein-
speise-/Ausspeisegruppen

Wasserstoffquellenverteilung 
Ermittlung zusätzlicher Wasser-
stoffquellen zur Bilanzdeckung

Quelle:  Fernleitungsnetzbetreiber



136 8Grüngasvariante

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

Abbildung 39: Deutschlandweite kapazitive Wasserstoffbilanz der Marktpartnerabfrage

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

8.6.2  Berücksichtigung des NEP Strom

Zur Deckung des sich aus der Marktpartnerabfrage ergebenden Wasserstoffbedarfs müssen über die Elekt-
rolyseleistungen der konkret gemeldeten Grüngasprojekte hinausgehende Power-to-Gas-Anlagenleistungen 
berücksichtigt werden.

Hierzu hat die BNetzA in der Bestätigung des Szenariorahmens festgelegt, dass zusätzlich zu den Ergebnis-
sen der Marktpartnerabfrage, die von den Übertragungsnetzbetreibern (Strom) im Szenariorahmen 2019–2030 
(Szenario B 2030) angenommenen landkreisscharfen Elektrolyseleistungen für Wasserstoff berücksichtigt 
werden können. Bedingung hierfür ist, dass die in der Marktpartnerabfrage ermittelte Elektrolyseleistung, die 
im NEP Strom angegebene Leistung nicht überschreitet. In der folgenden Tabelle 39 sind die Elektrolyseleis-
tungen aus dem NEP Strom von insgesamt 400 MWel bzw. 1.600 MWel auf Ebene der Bundesländer für die 
Modellierungsjahre 2025 und 2030 dargestellt. Dies entspricht einer thermischen Leistung von 300 MWth im 
Jahr 2025 und 1.200 MWth im Jahr 2030.

Tabelle 39: Berücksichtigte Elektrolyseleistungen aus dem NEP Strom

Bundesland

Elektrische Leistung (MWel)

2025 2030

Baden-Württemberg 0,7 3,0

Bayern 25,5 99,0

Berlin 0,2 1,0

Brandenburg 37,7 147,0

Bremen 2,1 8,0

Hamburg 2,1 8,0

Hessen 2,1 8,0

Mecklenburg-Vorpommern 0,2 1,0

Niedersachsen 49,9 195,0

Nordrhein-Westfalen 151,4 611,0

Rheinland-Pfalz 27,6 107,0

H2-Entry (MWth)

NEP Gas 2020–2030: Deutschlandweite kapazitive Wasserstoffbilanz
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Quelle:  Fernleitungsnetzbetreiber

H2-Exit* (MWth)

* ohne Speicher
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Bundesland

Elektrische Leistung (MWel)

2025 2030

Sachsen 31,8 125,0

Sachsen-Anhalt 39,9 175,0

Schleswig-Holstein 21,2 83,0

Thüringen 5,3 21,0

Summe 400 1.600

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

8.7  Regionale Betrachtung der Wasserstoffmodellierung

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben für die Grüngasprojekte eine regionale Betrachtung durchgeführt und 
Projektmeldungen in räumlicher Nähe zusammengefasst. Hierbei haben sich vier Regionen ergeben, die im 
Folgenden beschrieben werden (vgl. Abbildung 40).

Abbildung 40: Überblick der Regionen für die Grüngasvariante
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8.7.1  Region Nord

In der Region Nord befindet sich mit dem Projekt HySynGas/ARGE Brunsbüttel nur ein Projekt, das eine Ein-
speisung von Grüngas vorsieht. Der Bezug von Wasserstoff wurde in der Region nicht nachgefragt. Eine bilan-
zielle Betrachtung der Region ist somit nicht erforderlich. Die Planung der Fernleitungsnetzbetreiber sieht der-
zeit keine Umstellung einer angrenzenden Leitung auf Wasserstoff bis zum Jahr 2030 vor. Aus diesem Grund 
sollte eine Beimischung von Wasserstoff in das Erdgasnetz oder eine Methanisierung angestrebt werden.

8.7.2  Region Ost

Bestandteil des Projektes Energiepark Bad Lauchstädt ist die Anbindung mindestens einer Kaverne des 
UGS Bad Lauchstädt an ein bestehendes Wasserstoffnetz mittels eines bis dahin ins H-Gas-Netz der  
ONTRAS integrierten Leitungszuges (FGL 46.04 / FGL 201.07) mit einer Länge von ca. 20 km. Dieser Leitungs-
zug wird dazu komplett aus dem ONTRAS Netz herausgelöst und ausschließlich für den Transport des 
Wasserstoffs genutzt. Eine separate Modellierung dieses Leitungszuges und eine bilanzielle Betrachtung 
der Region ist nicht erforderlich.

8.7.3  Region Süd

BASF hat einen Wasserstoffabnahmebedarf für den Chemiestandort Ludwigshafen im Rahmen der Grün-
gasprojektabfrage angemeldet. Langfristiges Ziel ist eine Reduktion der CO2-Emissionen am Standort  
Ludwigshafen unter anderem durch den Einsatz von klimaneutralem Wasserstoff. Im Rahmen der bear
beiteten Carbon-Management-Programme können die Bedarfe bis zum Jahr 2050 deutlich steigen.

Der gemeldete Bedarf kann nicht durch eine Einspeisung von Wasserstoff aus der Region Süd gedeckt wer-
den, da hier bisher keine geeigneten potenziellen Wasserstoffquellen vorhanden sind. Eine Berücksichtigung 
dieses Bedarfs in der Region West ist für den Planungshorizont bis zum Jahr 2030 nach derzeitigem Stand 
ebenfalls nicht möglich, da bis dahin noch keine Wasserstoffinfrastruktur zur Verfügung stehen wird. Daher ist 
dieses Projekt im Rahmen des visionären Wasserstoffnetzes der Fernleitungsnetzbetreiber zu berücksichtigen.

Im Bundesland Bayern wurde ein Projekt zur Produktion von Wasserstoff und zur anschließenden Einspei-
sung in das Gasnetz gemeldet. Der Marktpartner bat um eine anonyme Behandlung dieses Projektes, daher 
muss auf eine detaillierte Beschreibung und eine Ausweisung von Ausbaumaßnahmen verzichtet werden.

8.7.4  Region West

Die Mehrheit der im Rahmen der Marktpartnerabfrage gemeldeten Grüngasprojekte befindet sich in  
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Daher haben die Fernleitungsnetzbetreiber  
eine gemeinsame Betrachtung dieser Projekte in einem Bilanzraum und Netzgebiet „West“ vorgenommen.

Wasserstoffbilanz der Grüngasprojekte für die Region West

Die in Tabelle 40 dargestellte Wasserstoffbilanz stellt den sich auf Basis der berücksichtigten Grüngasprojekte 
ergebenden Wasserstoffbedarf der Region West dem erwarteten Wasserstoffaufkommen gegenüber.

Tabelle 40: Region West: Wasserstoffbilanz auf Basis der berücksichtigten Grüngasprojekte

Jahr Entry insgesamt Entry insgesamt Exit* insgesamt Zusatzbedarf

MWel MWth

2025 1.071 803 1.730 927

2030 1.193 890 2.751 1.861

* ohne Speicher

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Es ergibt sich bilanziell für das Modellierungsjahr 2025 eine Unterdeckung von 927 MWth und für das Model-
lierungsjahr 2030 eine Unterdeckung von 1.861 MWth, die durch zusätzliche Wasserstoffquellen zu decken ist.

Berücksichtigung des NEP Strom für die Region West

Die Berücksichtigung des NEP Strom ergibt für die Region West die in der Abbildung 41 zusätzlich ange-
setzten, thermischen Elektrolyseleistungen. Einige Leistungen wurden aufgrund der großen Entfernung zum 
FNB-Wasserstoffnetz bilanziell nicht berücksichtigt.

Insgesamt ergibt sich für das Modellierungsjahr 2025 eine zusätzlich anzusetzende Leistung von 40 MWth  
und für das Modellierungsjahr 2030 eine zusätzlich anzusetzende Leistung von 337 MWth.

Abbildung 41: �Zusätzlich angesetzte Elektrolyseleistungen im Jahr 2025 in der Region West und im Jahr 
2030 in der Region Nord und West in MWth

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Für die Region West ergibt sich unter Berücksichtigung der Verschneidung der Marktpartnerabfrage mit dem 
NEP Strom die in Tabelle 41 dargestellte Wasserstoffbilanz.

Tabelle 41: Region West: Wasserstoffbilanz inkl. Verschneidung mit dem NEP Strom

Jahr Entry insgesamt Zusatzleistung NEP Strom Exit* insgesamt Zusatzbedarf

MWth

2025 803 40 1.730 887

2030 890 337 2.751 1.523

* ohne Speicher

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Es ergibt sich bilanziell für das Modellierungsjahr 2025 eine Unterdeckung von 887 MWth und für das Model-
lierungsjahr 2030 eine Unterdeckung von 1.523 MWth, die durch zusätzliche Wasserstoffquellen im Rahmen 
der Wasserstoffquellenverteilung zu decken ist. In Kapitel 8.8 wird die Deckung des zusätzlichen Wasserstoff-
bedarfs dargestellt.

8.8  Zusätzlicher Wasserstoffbedarf 2025 und 2030 für die Region West

Im Folgenden wird für die Modellierungsjahre 2025 und 2030 für die Region West untersucht, welche –  
über die Ergebnisse der Marktpartnerabfrage und die Berücksichtigung des NEP Strom hinausgehende –  
zusätzlichen Wasserstoffquellen zur Deckung des Wasserstoffbedarfs zur Verfügung stehen könnten. 

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben bereits im Szenariorahmen, unter Verweis auf diverse Studien und die 
im Jahr 2019 durchgeführte Marktpartnerabfrage, dargelegt, dass der Bedarf an Wasserstoff allein durch eine 
prognostizierte Elektrolyseleistung von 2,8 GWel im Jahr 2030 nicht gedeckt werden kann. Insoweit besteht 
die Notwendigkeit, weitere Aufkommensquellen für eine ausgeglichene Wasserstoffbilanz zu erschließen.

8.8.1  Grundsätzliche Vorgehensweise

Da die Elektrolyseleistung aus der Marktpartnerabfrage und dem NEP Strom nicht ausreicht, um den Wasser-
stoffbedarf zu decken, haben die Fernleitungsnetzbetreiber weitere potenzielle Wasserstoffquellen betrachtet:

•	 �Inländische Produktion von „grünem“ Wasserstoff von Onshore-Windparks, deren EE-Förderung 
ausgelaufen ist

•	 Import von dekarbonisiertem Wasserstoff („grün“ oder „blau“) 

•	 Speicher

Inländische Produktion von „grünem“ Wasserstoff von Onshore-Windparks, deren EE-Förderung 
ausgelaufen ist

In den nächsten Jahren werden zunehmend Onshore-Windenergieanlagen über 20 Jahre in Betrieb sein. 
Diese Windenergieanlagen scheiden dann aus der Fördersystematik des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 
(EEG) aus, da diese Förderung auf maximal 20 Jahre begrenzt ist. Es ist davon auszugehen, dass ein gewis-
ser Teil der Windenergieanlagen repowered wird, d. h. es erfolgt ein standortgleicher und leistungsstärkerer 
Ersatz. Ein weiterer Teil der Anlagen wird voraussichtlich unverändert oder mit einer Revision weiterbetrieben 
werden. Strom aus diesen Anlagen wird dann direkt an den Strombörsen oder über sogenannte Power 
Purchase Agreements (PPA) veräußert [BWE 2019]. Zudem besteht die Möglichkeit, den Strom mittels 
Power-to-X-Technologien in Wärme oder Grüne Gase umzuwandeln. 
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Es wird daher für die Modellierung der Grüngasvariante angenommen, dass auch Windenergieanlagen als 
weitere Quelle für die Bereitstellung von erneuerbarem Strom für Elektrolyseanlagen zur Verfügung stehen 
werden. Um das Potenzial für diese zusätzlichen Elektrolyseleistung zu bestimmen, wurde das EEG-Anlagen-
stammdatenregister der Übertragungsnetzbetreiber Strom ausgewertet [ÜNB 2019]. Anhand dieses Registers 
lässt sich standortgenau die Windenergieleistung ermitteln, deren EE-Förderung in den nächsten fünf bis 
zehn Jahren auslaufen wird. Im Jahr 2025 sind dies rund 15,6 GWel und im Jahr 2030 rund 24,4 GWel.  
Anhand der Postleitzahlen der einzelnen Windanlagenstandorte können diese Leistungen den einzelnen  
Kreisen in Deutschland zugeordnet werden.

Für die Wasserstoffquellenverteilung erfolgt eine Konzentration auf die Region West, da hier in der gewählten 
Systematik der Marktpartnerabfrage ein Wasserstoffbedarf vorliegt, welcher gedeckt werden muss. In der  
Region, bestehend aus den Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, 
liegt das Windenergieanlagenpotenzial, bei dem die EE-Förderung bis zum Jahr 2030 auslaufen wird, bei 
rund 10,8 GWel (7,4 GWel im Jahr 2025).

Import von dekarbonisiertem Wasserstoff („grün“ oder „blau“)

Potenzial zum Ausgleich der Wasserstoffbilanz wird von den Fernleitungsnetzbetreibern in den angrenzen-
den europäischen Nachbarländern, insbesondere in den Niederlanden gesehen. Die Niederlande haben im 
Juni 2019 den National Climate Agreement verabschiedet. Bestandteil des Agreements ist es unter anderem, 
Wasserstoff sowohl als klimaneutralen Energieträger zu etablieren als auch grenzüberschreitend zur Verfü-
gung zu stellen. 

In den Niederlanden gibt es bereits zahlreiche Großprojekte, in denen klimaneutraler Wasserstoff erzeugt 
werden soll. Die EU-Kommission hat zudem im letzten Jahr den Forschungsrahmen Hydrogen for Important 
Projects of Common European Interest (H2-IPCEI) als ein wichtiges Instrument des „Green Deals“ ausgelobt. 
Bisher gibt es zwölf Projektvorschläge zu den H2-IPCEI. In den Niederlanden und Belgien sollen im Projekt 
Green Octopus zur Erzeugung von grünem Wasserstoff mit einer Elektrolyseleistung i. H. v. 6 GWel realisiert 
werden. Eine vom Projekt Green Octopus veröffentlichte Karte weist die Umstellung von rund 2.000 km vor-
handener Erdgastransportleitungen auf Wasserstoff aus, wobei auch Grenzübergangspunkte nach Deutsch-
land vorgesehen sind. 

Weitere größere Projekte sollen zu einer Steigerung des Wasserstoffaufkommens in den Niederlanden beitra-
gen, beispielsweise das Projekt Green Flamingo, welches Wasserstoffimporte aus Portugal im GW-Maßstab 
vorsieht.

Neben grünem Wasserstoff wird in den Niederlanden mit Nachdruck auch die Option verfolgt, Wasserstoff 
klimaneutral aus Erdgas zu erzeugen. Für diesen sogenannten blauen Wasserstoff gibt es in den Niederlanden 
bereits größere Projekte, die in den nächsten Jahren mit der Produktion von klimaneutralem Wasserstoff 
starten werden. Das Projekt Magnum in Eemshaven mit einer Wasserstofferzeugungskapazität von rund  
1 GWth sowie das Projekt H2-vision in Rotterdam mit rund 1 GWth bis 3 GWth sind Beispiele hierfür. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass in den Niederlanden im Jahr 2030 eine Erzeugungskapazität von kli-
maneutralem Wasserstoff von rund 10 GWth zur Verfügung stehen wird. Die Fernleitungsnetzbetreiber gehen 
vor diesem Hintergrund von einem steigenden Anteil des Wasserstoffexports nach Deutschland bis zum Jahr 
2030 aus, so dass eine Verfügbarkeit von einer Erzeugungsleistung von rund einem GWth Leistung für den  
Export nach Deutschland als realistisch eingeschätzt wird.

Speicher

Im Rahmen der Marktpartnerabfrage sind Anfragen für Einspeisungen von Wasserstoff aus Speichern ans 
Fernleitungsnetz in Höhe von rund 300 MWth eingegangen. FNB Gas hat vor dem Start der Modellierung der 
Grüngasvariante bei INES (Initiative Erdgasspeicher e. V.) eine unverbindliche Anfrage gestellt, ob ein Potenzial 
besteht, die Einspeiseleistung der Speicher in das Fernleitungsnetz zu erhöhen. Nach Rückmeldung von INES 
besteht grundsätzlich das Potenzial, ab dem Jahr 2025 eine Gesamtleistung von 500 MWth zu berücksichti-
gen. Daher haben die Fernleitungsnetzbetreiber für den Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 entschieden, 
zusätzliche Leistung aus Speichern in der Wasserstoffquellenverteilung zu berücksichtigen.
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Aufteilung des zusätzlichen Wasserstoffbedarfs

Insgesamt unterstellen die Fernleitungsnetzbetreiber daher folgende prozentuale Verteilung der weiteren 
Wasserstoffquellen zur Deckung des Wasserstoffbedarfs:

•	 Import von dekarbonisiertem Wasserstoff aus den Niederlanden: 70 %

•	 �Inländische Produktion von „grünem“ Wasserstoff von Onshore Windparks, deren EE-Förderung 
ausgelaufen ist: 20 %

•	 Zusätzliche Leistung aus Speichern: 10 %

8.8.2  Zusätzlicher Wasserstoffbedarf 2025 und 2030 für die Region West

Die zuvor ermittelte prozentuale Verteilung bezieht sich im Wesentlichen auf das Betrachtungsjahr 2030. Da 
in 2025 noch keine 70 % der benötigten Leistung aus den Niederlanden zur Verfügung stehen, wird die Ver-
teilung für das Jahr 2025 leicht angepasst. Aufgrund der im Vorfeld durchgeführten ersten Abstimmungen mit 
GTS und INES setzen die Fernleitungsnetzbetreiber die in der Tabelle 42 dargestellten, zusätzlichen Einspeise-
leistungen an. 

Tabelle 42: Region West: Deckung des Zusatzbedarfs auf die Jahre 2025 und 2030 

Zusatzbedarf (MWth)

2025 2030

Import von dekarbonisiertem Wasserstoff aus den Niederlanden 500 1.066

Inländische Produktion von „grünem“ Wasserstoff von Onshore-Windparks, 
deren EE-Förderung ausgelaufen ist 235 305

Speicher 152 152

Summe Zusatzbedarf 887 1.523

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

In der Modellierung wird die Leistung aus den Niederlanden im Jahr 2025 im Raum Vlieghuis angesetzt, im 
Jahr 2030 in Elten. Weitere potenzielle Einspeisepunkte aus den Niederlanden sind ab dem Jahr 2030 auch 
Vreden und Oude/Statenzijl.

Insgesamt ergibt sich damit die in Tabelle 43 dargestellte Gesamtbilanz für die Region West.

Tabelle 43: Region West: Wasserstoffbilanz inkl. zusätzlicher Einspeisequellen

Jahr
Entry 

insgesamt 
Zusatzleistung 

NEP Strom
Zusatzleistung 

Import NL 
Zusatzleistung 

Windparks
Zusatzleistung 

Speicher
Exit*  

insgesamt 

MWth

2025 803 40 500 235 152 1.730

2030 890 337 1.066 305 152 2.751

* ohne Speicher

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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8.9  Ergebnisse der Wasserstoffmodellierung

Im Folgenden werden die Modellierungsergebnisse für die Jahre 2025 und 2030 der Wasserstoffmodellierung 
beschrieben. Grundsätzlich wird dabei eine Einteilung in die nachfolgenden beiden Kategorien vorgenommen:

•	 Maßnahmen zur Umstellung von Erdgasleitungen auf Wasserstoff

•	 Neue Maßnahmen auf Basis der Wasserstoffmodellierung

Eine Beschreibung der Maßnahmen findet sich in der NEP-Gas-Datenbank unter der Kachel „Ausbaumaß-
nahmen“ im Zyklus „2020 – NEP Konsultation“.

8.9.1  Maßnahmen zur Umstellung von Erdgasleitungen auf Wasserstoff

Zusätzliche Netzausbaumaßnahmen der Modellierung für das Jahr 2025 gegenüber der Basisvariante des 
Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 werden im Folgenden beschrieben:

•	 �Umstellung Leitungssystem Energiepark Bad Lauchstädt (ID 701-01) 
Das Leitungssystem FGL 46.04 / FGL 201.07 wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann 
für einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport zwischen Bad Lauchstädt und Schkopau/Leuna 
umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Lingen-Bad Bentheim (ID 702-01) 
Die Leitungsverbindung von Lingen nach Bad Bentheim wird derzeit im Erdgas verwendet und kann 
zukünftig für den potenziellen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Emsbüren-Bad Bentheim (ID 706-01) 
Das Leitungssystem Emsbüren-Bad Bentheim wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und 
kann für einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Bad Bentheim-Legden (ID 707-01) 
Das sich im Gemeinschaftseigentum der OGE und Nowega befindende Leitungssystem Bad Bentheim-Legden 
wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann für einen potenziellen zukünftigen Wasser-
stofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Legden-Dorsten (ID 708-01) 
Das sich im Gemeinschaftseigentum der OGE und Nowega befindende Leitungssystem Legden-Dorsten 
wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann für einen potentiellen zukünftigen Wasser-
stofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Kalle-Ochtrup (ID 713-01) 
Das Leitungssystem Kalle-Ochtrup wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann für einen 
potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Elbe Süd-Heidenau (ID 714-01) 
Das Leitungssystem Elbe Süd-Heidenau wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann 
für einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Eckel-Achim (ID 715-01) 
Das Leitungssystem Eckel-Achim wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann für einen 
potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Ganderkesee-Achim (ID 717-01) 
Das Leitungssystem Ganderkesee-Achim wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann 
für einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leistungssystem Ganderkesee-Bremen (ID 718-01) 
Das Leitungssystem Ganderkesee-Bremen wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann 
für einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

https://www.nep-gas-datenbank.de
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•	 �Umstellung Leitungssystem Südbayern (anonym) (ID 724-01) 
Das sich im Eigentum der bayernets befindende Leitungssystem wird derzeit für den Transport von Erdgas 
verwendet und kann für einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

Zusätzliche Netzausbaumaßnahmen der Modellierung für das Jahr 2030 gegenüber der Basisvariante des 
Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 werden im Folgenden beschrieben:

•	 �Umstellung Leitungssystem Messingen-Egenstedt (ID 703-01) 
Die Leitungsverbindung von Messingen nach Egenstedt wird derzeit im Erdgas verwendet und kann zukünf-
tig für den potenziellen Wasserstofftransport umgestellt werden. Die enthaltenen Leitungsabschnitte sind: 
Messingen-Rehden; Rehden-Voigtei; Voigtei-Mitte Weser; Kolshorn-Egenstedt.

•	 �Umstellung Leitungssystem Mitte Weser-Kolshorn (ID 704-01) 
Das Leitungssystem Mitte Weser-Kolshorn wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann 
für einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Löningen-Emsbüren (ID 705-01) 
Das Leitungssystem Löningen-Emsbüren wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann für 
einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Rheine-Wettringen (ID 709-01) 
Das Leitungssystem Rheine-Wettringen wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann für 
einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Wettringen-Albachten (ID 710-01) 
Das Leitungssystem Wettringen-Albachten wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann 
für einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Elten-Sonsbeck (NETG) (ID 711-01) 
Das Leitungssystem Elten-Sonsbeck (NETG) wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann 
für einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Sonsbeck-Hamborn (ID 712-01) 
Das sich im Gemeinschaftseigentum der OGE und Thyssengas befindende Leitungssystem 
Sonsbeck-Hamborn wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann für einen potenziellen 
zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Oude Statenzijl-Ganderkesee (ID 716-01) 
Das Leitungssystem Oude Statenzijl-Ganderkesee wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und 
kann für einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leistungssystem Folmhusen-Nüttermoor (ID 719-01) 
Das Leitungssystem Folmhusen-Nüttermoor wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann 
für einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leistungssystem Barßel-Rheine (ID 720-01) 
Das Leitungssystem Barßel-Rheine wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann für einen 
potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �Umstellung Leitungssystem Ganderkesee-Drohne (ID 721-01) 
Das Leitungssystem Ganderkesee-Drohne wird derzeit für den Transport von Erdgas verwendet und kann 
für einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport umgestellt werden.

•	 �GDRM-Anlage Ganderkesee (ID 722-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Umbau einer GDRM Anlage zur Verbindung 
des umzustellenden Leitungsabschnitts Ganderkesee-Drohne mit den umzustellenden Leitungssystemen 
Oude Statenzijl-Ganderkesee, Ganderkesee–Bremen und Ganderkesee-Achim.

•	 �GDRM-Anlage Barßel (ID 723-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um den Umbau einer GDRM Anlage zur Verbindung 
des umzustellenden Leitungsabschnitts Barßel-Emsbüren mit dem umzustellenden Leitungssystem Oude 
Statenzijl-Ganderkesee.
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8.9.2  Neue Maßnahmen der Wasserstoffmodellierung

Zusätzliche Netzausbaumaßnahmen der Modellierung für das Jahr 2025 gegenüber der Basisvariante des 
Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 werden im Folgenden beschrieben:

•	 �Neubau Leitung Frensdorfer Bruchgraben-Frenswegen (ID 731-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller 
notwendigen technischen Einrichtungen, das der Netzkopplung zwischen Thyssengas und Nowega dient. 
Diese wird notwendig im Zuge der Aufspeisung des Netzes mit Wasserstoff aus den Niederlanden. Die 
Maßnahme befindet sich nordwestlich von Nordhorn.

•	 �Neubau Leitung Dorsten-Hamborn (ID 733-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller not-
wendigen technischen Einrichtungen. Die neue Wasserstoffleitung soll zwischen Dorsten und Hamborn zur 
Verbindung der umzustellenden Leitungen Bad Bentheim-Legden und Sonsbeck-Hamborn errichtet werden.

•	 �Neubau Leitung Epe-Ochtrup (ID 734-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller 
notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Wasserstoffleitung soll zwischen Epe und Ochtrup zur 
Verbindung der umzustellenden Leitung Bad Bentheim-Legden mit dem Gasspeicher Epe errichtet werden.

•	 �Neubau Leitung Dorsten-Marl (ID 735-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller 
notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Wasserstoffleitung soll zwischen Dorsten und Marl zur 
Verbindung der umzustellenden Leitung Legden-Dorsten mit dem Industriepark in Marl errichtet werden.

•	 �GDRM-Anlage Dorsten und Verbindungsleitung (ID 739-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen GDRM-Anlage 
zur Verbindung der umzustellenden Leitung Legden-Dorsten mit den neu zu errichtenden Leitungen 
Dorsten-Hamborn und Dorsten-Marl.

•	 �GDRM-Anlage Bad Bentheim und Verbindungsleitung (ID 740-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur 
Verbindung der umzustellenden Leitungen Emsbüren-Bad Bentheim, Bad Bentheim-Legden und Lingen-Bad 
Bentheim.

•	 �Neubau Leitung Vlieghuis-Kalle (ID 743-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller 
notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Wasserstoffleitung soll zwischen der niederländischen 
Grenze bei Vlieghuis und Kalle zur Verbindung potenzieller niederländischer Wasserstoffquellen mit dem 
umzustellenden System Kalle-Ochtrup errichtet werden.

Zusätzliche Netzausbaumaßnahmen der Modellierung für das Jahr 2030 gegenüber der Basisvariante des 
Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 werden im Folgenden beschrieben:

•	 �GDRM-Anlage Schlootdamm/Steinfeld (ID 730-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen GDRM-Anlage zur 
Überspeisung von Gasmengen aus dem Leitungssystem Ganderkesee-Drohne in das System der Nowega, 
sowie der hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitung. 

•	 �Neubau Leitung Egenstedt-Hallendorf (ID 732-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller 
notwendigen technischen Anpassungen. Die neue Wasserstoffleitung soll zwischen Egenstedt und 
Hallendorf errichtet werden und dient der Versorgung mit Wasserstoff.

•	 �GDRM-Anlage Elten und Verbindungsleitung (ID 736-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen GDRM-Anlage 
zur Verbindung des umzustellenden Leitungsabschnitts Elten-Sonsbeck der NETG zum Anschluss an die 
potenziellen Wasserstoffquellen aus den Niederlanden.
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•	 �GDRM-Anlage Sonsbeck und Verbindungsleitung (ID 737-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen GDRM-Anlage 
zur Verbindung des umzustellenden Leitungsabschnitts Elten-Sonsbeck der NETG mit der umzustellenden 
Leitung Sonsbeck-Hamborn. 

•	 �GDRM-Anlage Hamborn und Verbindungsleitung (ID 738-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen GDRM-Anlage 
zur Verbindung der umzustellenden Leitung Sonsbeck-Hamborn und der neu zu errichtenden Leitung 
Dorsten-Hamborn. 

•	 �GDRM-Anlage Emsbüren und Verbindungsleitung (ID 741-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen GDRM-Anlage 
zur Verbindung der umzustellenden Leitungen Löningen-Emsbüren, Emsbüren-Bad Bentheim und 
Barßel-Emsbüren.

•	 �Armaturenstation Wettringen und Verbindungsleitung (ID 742-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen Armaturenstation 
zur Verbindung der umzustellenden Leitungen Rheine-Wettringen und Wettringen-Albachten.

8.9.3  Weitere Maßnahmen der Wasserstoffmodellierung

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben zur bilanziellen Deckung des Wasserstoffbedarfs, zusätzlich zu den be-
rücksichtigten Grüngasprojekten, auch Elektrolyseleistungen aus dem NEP Strom und aus Windkraftanlagen, 
deren EE-Förderung auslaufen wird, angesetzt. 

Die Maßnahmen, die sich aus dem Anschluss dieser Projekte bzw. Anlagen an das Fernleitungsnetz ergeben, 
werden nicht ausgewiesen. Zum einen handelt es sich hierbei voraussichtlich um Anbindungsleitungen, die 
gemäß den Ausführungen der BNetzA im Änderungsverlangen zum Netzentwicklungsplan Gas 2018–2028 
nicht die Tatbestandsvoraussetzungen des § 15a EnWG erfüllen und demnach nicht zu den Maßnahmen ge-
hören, die Bestandteil des Netzentwicklungsplans sein können. Zum anderen können die Maßnahmen für 
einen Netzausbauvorschlag noch nicht ausreichend konkretisiert werden.

Auch für die Projekte, die im Rahmen der von den Fernleitungsnetzbetreibern durchgeführten Marktpart-
nerabfrage gemeldet wurden, ist jeweils eine Anschlussinfrastruktur erforderlich. Diese besteht für die 
Ausspeisung in der Regel aus Anschlussleitung und GDRM-Anlage, für die Einspeisung in das Transport-
netz gegebenenfalls zusätzlich aus einem Verdichter, um die Wasserstoffeinspeisung auf das erforderliche 
Druckniveau zu erhöhen. Dies gilt ebenfalls für eine potenzielle Verdichtung an Grenzübergangspunkten für 
den Import von Wasserstoff. Diese Anschlussinfrastrukturen haben die Fernleitungsnetzbetreiber aus den 
oben genannten Gründen ebenfalls nicht ausgewiesen.

8.10  Ergebnisse der Erdgasmodellierung

Im Folgenden werden die Modellierungsergebnisse für die Jahre 2025 und 2030 der Erdgasmodellierung 
beschrieben.

Eine Beschreibung der Maßnahmen findet sich in der NEP-Gas-Datenbank unter der Kachel „Ausbaumaß-
nahmen“ im Zyklus „2020 – NEP Konsultation“.

https://www.nep-gas-datenbank.de
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8.10.1  Neue Maßnahmen der Erdgasmodellierung

Zusätzliche Netzausbaumaßnahmen der Modellierung für das Jahr 2025 gegenüber der Basisvariante des 
Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 werden im Folgenden beschrieben:

•	 �Leitung Heiden Borken-Dorsten (ID 436-02b, Aufteilung der Leitung in zwei Abschnitte) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller not-
wendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Heiden Borken und Dorsten errichtet 
werden. Die Leitungstrasse beginnt mit dem Anschluss an die Leitung Heiden Marbeck-Heiden Borken und 
die GDRM-Anlage Heiden-Borken und endet mit der Einbindung an die bereits existierende Erdgastrans-
portleitung Gescher-Dorsten bei Dorsten. 

•	 �Leitung Rehden-Diepholz (ID 760-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller not-
wendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Rehden und Diepholz zur Versorgung 
eines nachgelagerten Netzbetreibers mit H-Gas errichtet werden.

•	 �Leitung Egenstedt-Clauen (ID 761-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller 
notwendigen technischen Einrichtungen. Die neue Leitung soll zwischen Egenstedt und Clauen errichtet 
werden zur Versorgung eines nachgelagerten Netzbetreibers mit H-Gas.

•	 �Leitung Elbe Süd-Achim (ID 767-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben in Parallelführung 
zum bestehenden Leitungssystem zwischen Elbe Süd und Achim inklusive aller notwendigen technischen 
Einrichtungen. Für den Abtransport von LNG der geplanten Anlagen in Brunsbüttel und Stade muss eine 
Leitung zwischen Elbe Süd und Achim errichtet werden. Wird diese mit einem größeren Durchmesser, als 
für den Abtransport von LNG benötigt, ausgelegt, können alle Gasflüsse über die neu errichtete Leitung dar-
gestellt werden. Das bestehende Leitungssystem zwischen Elbe Süd und Achim steht dann zur Umstellung 
auf einen potenziellen zukünftigen Wasserstofftransport bereit.

Zusätzliche Netzausbaumaßnahmen der Modellierung für das Jahr 2030 gegenüber der Basisvariante des 
Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 werden im Folgenden beschrieben:

•	 �Leitung Wallach-Alpen (ID 762-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller 
notwendiger technischer Einrichtungen zur Versorgung von Alpen mit H-Gas. Die neue Leitung soll zwi-
schen Wallach und Alpen errichtet werden.

•	 �Leitung Budberg-Eversael (ID 763-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben inklusive aller 
notwendiger technischer Einrichtungen zur Versorgung von Eversael mit H-Gas. Die neue Leitung soll zwi-
schen Budberg und Eversael errichtet werden.

•	 �Umbindungen Anschlussleitungen Sonsbeck-Oberhausen (ID 764-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um mehrere Vorhaben entlang der Leitung 
Sonsbeck-Hamborn zur Versorgung der Anschlusskunden und Netzkopplungspunkte über ein paralleles 
Leitungssystem mit H-Gas. Die Maßnahmen befinden sich im westlichen Ruhrgebiet und dem Raum Wesel. 

•	 �GDRM-Anlage Glehn II (ID 765-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Errichtung einer neuen GDRM-Anlage 
zur Überspeisung von Gasmengen aus der NETG in das Leitungssystem der Thyssengas, sowie der 
hierzu erforderlichen neuen Verbindungsleitungen. Die Maßnahme befindet sich ca. 10 km östlich 
von Mönchengladbach. 

•	 �GDRM-Anlage Hamborn I (ID 766-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um die Erweiterung einer GDRM-Anlage 
zur Überspeisung von Gasmengen aus dem Leitungssystem Hünxe-Hamborn in das Leitungssystem 
Hamborn-Barmen. Die Maßnahme befindet sich in Duisburg. 
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•	 �Leitung Hassel-Westen (ID 768-01) 
Bei der hier beschriebenen Maßnahme handelt es sich um ein Leitungsneubauvorhaben zwischen 
Hassel und Westen inklusive aller notwendigen technischen Einrichtungen mit Anschluss an das kreuzende 
H-Gas-System. Die Ausspeisepunkte Westen und Hassel können somit weiter mit Erdgas versorgt werden, 
während das Leitungssystem Mitte Weser–Kolshorn zur Umstellung auf einen potenziellen zukünftigen 
Wasserstofftransport bereitsteht.

Entfallene Netzausbaumaßnahmen der Modellierung für das Jahr 2025 gegenüber der Basisvariante des 
Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 werden im Folgenden beschrieben:

•	 �Leitung Elbe Süd-Achim (ID 636-01) 
In der Grüngasvariante wird die Maßnahme Leitung Elbe Süd-Achim (ID 636-01) mit einer größeren Dimen-
sionierung als Maßnahme Leitung Elbe Süd-Achim (ID 767-01) eingeplant. Die Maßnahme ID 767-01 ersetzt 
daher in der Grüngasvariante die Maßnahme ID 636-01. 

8.11  Ergebnisse der Grüngasvariante

Die Grüngasvariante führt insgesamt zu folgenden Ergebnissen:

Tabelle 44: Ergebnisse der Grüngasvariante

Bis Ende 2025 Bis Ende 2030

Modellierungsergebnis zusätzlich zur Basisvariante

Verdichterstationen 0 MW 0 MW

Leitungen 471 km 1.294 km

– davon umgestellte Leitungen 389 km 1.142 km

– davon neue Wasserstoffleitungen 63 km 94 km

– davon neue H-Gas-Leitungen 19 km 57 km

Zusätzliche Kosten im Vergleich zur Basisvariante

Umstellung von Erdgasleitungen 82 Mio. Euro 310 Mio. Euro

Neubaumaßnahmen Wasserstoffmodellierung 128 Mio. Euro 220 Mio. Euro

Neubaumaßnahmen Erdgasmodellierung 84 Mio. Euro 132 Mio. Euro

Zusätzliche Gesamtkosten 294 Mio. Euro 662 Mio. Euro

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Mit den bereits in Kapitel 7 dargestellten Ergebnissen der Basisvariante ergeben sich für das Jahr 2025 Gesamt-
kosten für die Grüngasvariante in Höhe von rund 8,0 Mrd. Euro und für das Jahr 2030 rund 8,5 Mrd. Euro.

Die resultierenden Netzausbaumaßnahmen sind detailliert in der NEP-Gas-Datenbank im Zyklus „2020 – NEP 
Konsultation“ aufgeführt.

http://www.nep-gas-datenbank.de
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Abbildung 42: Ergebnis der Grüngasvariante – Wasserstoffnetz 2025

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 43: Ergebnis der Grüngasvariante – Wasserstoffnetz 2030

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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9  �Netzausbaumaßnahmen 

Die Maßnahmen zum Ausbau des Transportnetzes erfordern erhebliche finanzielle Mittel, die von den Fern-
leitungsnetzbetreibern bereitgestellt werden müssen. Die durch den Netzausbau entstehenden Kosten werden 
über die Netzentgelte umgelegt. Es ist daher von allen an der Entwicklung des Netzentwicklungsplans Be-
teiligten besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass der Netzausbau unter langfristigen Gesichtspunkten 
gesamtwirtschaftlich sinnvoll und für die investierenden Unternehmen angesichts immer kürzer werdender 
Bindungsfristen von Transportkunden wirtschaftlich zumutbar bleibt. Dies erfordert vor allem einen stabilen 
und nachhaltigen Regulierungsrahmen mit einer risikoadäquaten Verzinsung.

9.1  Kriterien für die Ermittlung der Netzausbaukosten

Der sich aus den Ergebnissen der Modellierung ergebende zusätzliche Kapazitätsbedarf wird in Netzausbau-
maßnahmen umgesetzt. Die Fernleitungsnetzbetreiber sind verpflichtet, die mit den Netzausbaumaßnahmen 
verbundenen Investitionen maßnahmenscharf anzugeben. Für eine Vergleichbarkeit der Maßnahmen werden 
einheitliche Plankostenansätze verwendet. Dabei wird von Standard-Konditionen ausgegangen und ein pau-
schaler Risikoaufschlag angesetzt. Aufgrund der spezifischen Besonderheiten der jeweiligen Maßnahmen  
werden die konkreten Kosten in der Regel von diesen Standardwerten abweichen.

Es ist den Fernleitungsnetzbetreibern wichtig darauf hinzuweisen, dass aus den so ermittelten Investitions-
zahlen keine Rückschlüsse auf die in spezifischen Maßnahmen tatsächlich anfallenden Investitionen gezogen 
werden können und die Zahlen lediglich zu Vergleichszwecken angegeben werden.

Für die Kostenermittlung legen die Fernleitungsnetzbetreiber die in den folgenden Tabellen aufgeführten 
spezifischen Kostensätze zugrunde, es sei denn, den betroffenen Fernleitungsnetzbetreibern liegen bereits 
maßnahmenspezifische Einschätzungen vor; diese werden in der NEP-Gas-Datenbank gekennzeichnet.

Die spezifischen Kostensätze sind die Basis der Kostenermittlung zum heutigen Zeitpunkt. Für die Bestim-
mung der Kosten zum Zeitpunkt der planerischen Inbetriebnahme der Maßnahmen haben die Fernleitungs-
netzbetreiber jährliche Kostensteigerungen von 1,0 % angesetzt. Dieser Wert entspricht der Höhe des durch-
schnittlichen „Preisindex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte“ [Destatis 2020] der Jahre 2009 bis 2019. 
Im Vergleich zum Netzentwicklungsplan Gas 2018–2028 hat sich der Indexwert zur Eskalation der Kosten zum 
Zeitpunkt der planerischen Inbetriebnahme der Maßnahmen um 0,2 Prozentpunkte erhöht.

Die Fernleitungsnetzbetreiber haben die spezifischen Kostensätze gegenüber den Angaben des Netzentwick-
lungsplans Gas 2018–2028 überprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine generelle Anpassung 
der Kostensätze nicht erforderlich ist. Die Plankostensätze wurden im Vergleich zum Netzentwicklungsplan 
Gas 2018–2028 lediglich um den Kostensteigerungsfaktor (1,0 % pro Jahr) angepasst.

Im Folgenden werden die spezifischen Kostenannahmen für die Anlagenarten Ferngasleitungen, Verdichter
anlagen, größere GDRM-Anlagen und Armaturenstationen ausgewiesen.

Kostenermittlung für Ferngasleitungen

Tabelle 45: Plankostenansätze für Standard-Erdgastransportleitungen in Euro/m

DN* DP** 70 DP 80 DP 100

mm Euro/m

400 1.350 1.360 1.370

500 1.500 1.510 1.530

600 1.640 1.650 1.720

700 1.800 1.830 1.920

800 1.970 2.020 2.120

900 2.150 2.200 2.340
* DN – Normdurchmesser in Millimeter 

** DP – Druckstufe in bar

http://www.nep-gas-datenbank.de
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DN* DP** 70 DP 80 DP 100

mm Euro/m

1.000 2.390 2.450 2.620

1.100 2.490 2.630 2.840

1.200 2.770 2.860 3.100

1.400 3.470 3.620 3.950
* DN – Normdurchmesser in Millimeter 

** DP – Druckstufe in bar

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Kostenermittlung für Verdichterstationen

Tabelle 46: Plankostenansätze für Verdichterstationen

Kostenangaben in 1.000 Euro/MW  
installierte Antriebsleistung je Station

Komplexität der Verdichterstation

Einfach Mittel Hoch

Leistungsklassen  
je Maschineneinheit

< 10 MW 4.590 5.100 5.610

10–20 MW 3.570 4.080 4.590

> 20 MW 2.550 3.060 3.570

Transportmenge der Station Euro/(Nm³/h) 10 15 20

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Kostenermittlung für GDRM-Anlagen

Tabelle 47: Plankostenansätze für GDRM-Anlagen

Anlagenleistung (m³/h)
Kosten 

 DP 100 (Mio. Euro) 
Kosten für Vorwärmung  

DP 100 (Mio. Euro)
Kosten gesamt 

DP 100 (Mio. Euro)

500.000 7,4 1,0 8,5

1.000.000 10,6 1,5 12,1

2.000.000 13,8 2,0 15,8

5.000.000 24,3 4,1 28,4

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Kostenermittlung für Armaturenstationen

Die Kostenermittlung für den Bau von Armaturenstationen erfolgt über eine individuelle Kostenschätzung.

9.2  �Vorschlag der konkreten Netzausbaumaßnahmen der Fernleitungsnetzbetreiber für den 
Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030

In diesem Kapitel werden die in Umsetzung der Anforderungen des § 15a Abs. 1 EnWG von den Fernleitungs-
netzbetreibern im Konsultationsdokument des Netzentwicklungsplans Gas 2020–2030 vorgeschlagenen Netz-
ausbaumaßnahmen aufgeführt.

Die Fernleitungsnetzbetreiber schlagen die Netzausbaumaßnahmen der Grüngasvariante vor. Davon abwei-
chend sollen vier Maßnahmen in der Dimensionierung der Auslegungsvariante für Baden-Württemberg in dem 
Netzausbauvorschlag berücksichtigt werden. Eine Auflistung der Maßnahmen findet sich in Anlage 1. Sämtliche 
Details zu den Netzausbaumaßnahmen und den Startnetzmaßnahmen sind in der NEP-Gas-Datenbank im 
Zyklus „2020 - NEP Konsultation“ enthalten.

http://www.nep-gas-datenbank.de
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Die Fernleitungsnetzbetreiber haben die Rechtsauffassung der BNetzA zur Kenntnis genommen, wonach 
der Aufbau einer reinen Wasserstoffinfrastruktur derzeit nicht vom Rechtsrahmen des § 15a Abs. 1 Satz 2 
EnWG umfasst sei und damit nicht Gegenstand des verbindlichen Teils des Netzentwicklungsplans werden 
könne. 

Die BNetzA erwartet allerdings, wie auch die Fernleitungsnetzbetreiber, dass die laufende Diskussion über 
die zukünftige Rolle und Integration Grüner Gase zu einer entsprechenden Entwicklung und Präzisierung des 
Rechtsrahmens führen wird.

Daher schlagen die Fernleitungsnetzbetreiber zur Aufnahme in den verbindlichen Teil des Netzentwicklungs-
planes die in der Grüngasvariante dargestellten Maßnahmen zur Umstellung von Erdgasleitungen auf einen 
Wasserstofftransport sowie zum Neubau von reiner Wasserstoffinfrastruktur mit der folgenden Maßgabe vor. 
Die Umsetzung dieser Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt einer Änderung der bestehenden gesetzlichen 
und untergesetzlichen Regelungen dahingehend, dass der derzeit für den Bau, den Betrieb, den Zugang sowie 
die Nutzung von (Erd-)Gasversorgungnetzen geltende Rechtsrahmen auf den Bau, den Betrieb, den Zugang 
sowie die Nutzung von reinen Wasserstoffnetzen ausgedehnt wird. 

Die Umsetzung der sich aus den Projektvorhaben ergebenden Netzausbaumaßnahmen stehen neben dem 
Vorbehalt der erforderlichen Ausdehnung des geltenden Rechtsrahmens für den Bau, den Betrieb, den Zugang 
sowie die Nutzung von reinen Wasserstoffnetzen unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines Realisierungs-
fahrplanes zwischen dem Projektvorhabenträger und dem jeweiligen Fernleitungsnetzbetreiber in Anlehnung 
an § 39 GasNZV.

Die Maßnahme „Leitung Elbe Süd – Achim“ ist in der Basisvariante (ID 636-01) mit einem kleineren Leitungs-
durchmesser dimensioniert als in der Grüngasvariante (ID 767-01). Sollten die Maßnahmen zur Errichtung 
einer Wasserstoffinfrastruktur zum Zeitpunkt der Entscheidung der BNetzA über den Netzentwicklungsplan 
noch nicht bestätigungsfähig sein, wäre die Maßnahme mit der ID 636-01 für die Deckung des Bedarfs der 
Basisvariante erforderlich.

Für alle Neubaumaßnahmen zur Errichtung einer Wasserstoffinfrastruktur (ID 730-01 bis ID 743-01) stehen 
Fernleitungsnetzbetreiber für die Umsetzung zur Verfügung. Die Entscheidung, welches Unternehmen die 
jeweilige Maßnahme durchführen wird, kann vor dem Hintergrund der erforderlichen Änderung der bestehen-
den rechtlichen und regulatorischen Regelungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Die Fernleitungsnetzbetreiber schlagen die ermittelten Netzausbaumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen 
von rund 8,0 Mrd. Euro für die Anforderungen des Jahres 2025 und insgesamt rund 8,5 Mrd. Euro für die An-
forderungen des Jahres 2030 vor.

Im Detail setzen sich die Kosten für den Ausbau der Transportinfrastruktur wie folgt zusammen:

Tabelle 48: Netzausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber

Netzausbauvorschlag

2025 2030

Erdgas Grüne Gase Summe Erdgas Grüne Gase Summe

Verdichterleistung in MW 405 0 405 405 0 405

Leitungen in km 1.592 471 2.064 1.594 1.294 2.888

– davon Neubau 1.592 82 1.674 1.594 151 1.746

– davon Umstellung 0 389 389 0 1.142 1.142

Investitionen* in Mrd. Euro 7,7 0,3 8,0 7,8 0,7 8,5

* inkl. GDRM-Anlagen, Armaturenstationen und sonstige Anlagen

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber 
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Abbildung 44: Netzausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber (1/2) 

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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Abbildung 45: Netzausbauvorschlag der Fernleitungsnetzbetreiber (2/2) 
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10  �Ausblick auf kommende Netzentwicklungspläne 

10.1  Grüne Gase

10.1.1  Kriterien Grüngasprojekte für zukünftige Netzentwicklungspläne

Die Fernleitungsnetzbetreiber wurden von der BNetzA mit der Bestätigung des Szenariorahmens aufgefordert, 
verbindliche Kriterien für die Berücksichtigung und Aufnahme von Grüngas- und vergleichbaren Projekten 
in zukünftige Netzentwicklungsplanprozesse zu entwickeln und diese mit dem Markt zu konsultieren. Die 
Kriterien sollen im Rahmen der Erstellung des Netzentwicklungsplans entwickelt und im Konsultationsdoku-
ment dargestellt und erläutert werden. Soweit über konkrete Grüngasprojekte hinausgehende Prognosen bzw. 
Quellen zur Erzeugung oder der Import von Wasserstoff berücksichtigt werden sollen, sollen die Fernleitungs-
netzbetreiber auch hierfür einen methodischen Ansatz entwickeln und im Konsultationsdokument darstellen.

Der Verpflichtung zur frühzeitigen Entwicklung möglicher Kriterien für die Berücksichtigung und Aufnahme 
der Grüngas- und vergleichbaren Projekte für zukünftige Netzentwicklungsplanprozesse kommen die Fern
leitungsnetzbetreiber nach und stellen diese im Folgenden zur Konsultation:

•	� Ein Projektvorhaben wird im Szenariorahmen berücksichtigt, wenn ein Anschluss an das Fernleitungsnetz 
vorgesehen ist und im Rahmen der genannten Frist einer zukünftigen Marktpartnerabfrage gemeldet wird.

•	� Ein Projektvorhaben wird im Szenariorahmen berücksichtigt, wenn vollständige Angaben zu den folgenden 
Parametern vorliegen:

	 1.	 Name des Projektvorhabens

	 2.	 Beschreibung des Projektvorhabens

	 3.	 Angaben zur Gasart (Wasserstoff, synthetisches Methan, Biogas)

	 4.	 Lage des geplanten Netzanschlusspunktes am Fernleitungsnetz

	 5.	 Geplante Inbetriebnahme (Monat /Jahr)

	 6.	 Einspeise- bzw. Ausspeisedruck am Netzanschlusspunkt

	 7.	� Angaben zur Gasbeschaffenheit mit Spezifikation des Wasserstoffanteils sowie 
des Reinheitsgrads des Wasserstoffs

	 8.	 Elektrolyseleistung der Anlage (MWel)

	 9.	 Ein- und/oder Ausspeiseleistung am Netzanschlusspunkt am Fernleitungsnetz (MWth)

	10.	 Ein- und/oder Ausspeisemenge am Netzanschlusspunkt am Fernleitungsnetz (MWh th)

	 11.	� Kapazitätsprognose (Zeitreihe in MWth) für den Abfragezeitraum des jeweiligen Netzentwicklungsplans 
inklusive Erläuterung der Zeitreihe

•	� Ein Projektvorhaben wird im Szenariorahmen berücksichtigt, wenn dieses vollumfänglich öffentlich 
dargestellt werden kann. In diesem Falle gehen die Fernleitungsnetzbetreiber von einer ausreichenden 
Verbindlichkeit der Projektplanung aus.

Die Fernleitungsnetzbetreiber prüfen die gemeldeten Projektvorhaben auf Einhaltung der oben genannten 
Parameter und plausibilisieren die Angaben.

Unabhängig davon, an welchen Fernleitungsnetzbetreiber ein Projektvorhabenträger seine Anfrage stellt, 
ermitteln die Fernleitungsnetzbetreiber im Rahmen der Modellierung an wessen Netz die Anlage ange
schlossen werden soll.
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Die Umsetzung der sich aus den Projektvorhaben ergebenden Netzausbaumaßnahmen steht unter dem 
Vorbehalt des Abschlusses eines Realisierungsfahrplanes zwischen dem Projektvorhabenträger und dem 
jeweiligen Fernleitungsnetzbetreiber in Anlehnung an § 39 GasNZV.

Die Fernleitungsnetzbetreiber bitten die Marktteilnehmer zu den Kriterien im Rahmen der Konsultation Stel-
lung zu nehmen. Bis zur nächsten Marktpartnerabfrage zu Grüngas- und vergleichbaren Projekten für die 
Berücksichtigung im Szenariorahmen zum Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032 verbleibt nach aktuellem 
Plan noch ein größerer Zeitraum. Die Fernleitungsnetzbetreiber behalten sich daher vor, mögliche Kriterien im 
Zeitraum bis zum nächsten Netzentwicklungsplanprozess, den marktlichen und regulatorischen Entwicklun-
gen sinnvoll anzupassen und diese im dann verbindlichen Prozess erneut zu konsultieren und festzulegen.

10.1.2  Visionäres Wasserstoffnetz 

Vor dem Hintergrund eines steigenden Interesses an Wasserstoff in verschieden Sektoren, insbesondere 
der Industrie, haben die Fernleitungsnetzbetreiber ein mögliches Zukunftsbild für ein überregionales Was-
serstoffnetz entwickelt und im Januar dieses Jahres veröffentlicht. Die in dem visionären Netz dargestellten 
Leitungen verbinden Regionen der Wasserstofferzeugung und des Wasserstoffverbrauchs unter Nutzung 
überwiegend existierender Erdgasinfrastrukturen (zu über 90 %). Es umfasst eine Gesamtlänge von rund 
5.900 km. Die Fernleitungsnetzbetreiber werden dieses visionäre Wasserstoffnetz auf Basis neuer 
Erkenntnisse stetig weiterentwickeln.

Grundlagen für das visionäre Wasserstoffnetz waren eine Studie zur Regionalisierung von Wasserstoff-
erzeugung und -verbrauch bei der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH (FfE), die die Fernlei-
tungsnetzbetreiber in Auftrag gegeben haben [FfE 2019]. Danach sind die potenziellen inländischen Erzeu-
gungsschwerpunkte von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien zukünftig überwiegend in den Regionen 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
zu erwarten. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben zudem eine Marktpartnerabfrage für derzeit in der Ent-
wicklung befindliche Grüngasprojekte durchgeführt. Im Ergebnis wurden 31 Projekte, darunter überwiegend 
Wasserstoffprojekte, in den industriellen Verbrauchszentren gemeldet.

In Reichweite des Wasserstoffnetzes befinden sich:

•	� Kavernenspeicherstandorte für die potenzielle Nutzung als Wasserstoffspeicher zum Ausgleich von 
Wasserstoffverbrauch und Wasserstofferzeugung bzw. Importen

•	� industrielle Verbraucher wie Stahlproduktion, chemische Industrie, Raffinerien und vom Kohleausstieg 
betroffene Regionen sowie die heute schon bestehenden lokalen Wasserstoffnetze

•	� große Ballungsräume, die durch Beimischung von Wasserstoff in die dortigen regionalen Verteilernetze 
CO2-Minderungen im Wärmesektor realisieren können

•	� ca. 80 % des deutschen Fahrzeugbestandes und ein Teil des nicht elektrifizierten Schienenverkehres,  
um damit einen Beitrag zur Verkehrswende zu ermöglichen

•	� Regionen mit hohem Aufkommen erneuerbarer Energien zur Wasserstofferzeugung sowie mögliche 
Importstandorte für Wasserstoff

Die Umsetzung erster Wasserstoffprojekte (z. B. Reallabore als Keimzelle einer Wasserstoffwirtschaft) sind 
bereits bis 2025 vorgesehen. Diese lassen sich mit den ersten Realisierungsschritten des Wasserstoffnetzes 
verbinden.

Das Wasserstoffnetz ist technologieoffen. Es kann grundsätzlich Wasserstoff unabhängig von der Herkunft 
aufnehmen. So bieten beispielsweise Regionen mit hoher Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in 
Nord- und Ostdeutschland oder Importe, die über Pipelines oder Tankschiffe nach Deutschland gelangen, 
große Potenziale.

Der Aufbau des Wasserstoffnetzes wird räumlich vermutlich von Norden nach Süden erfolgen, da die 
potenziellen Quellen und Speicherstandorte für Wasserstoff sich ganz überwiegend nördlich der Mainlinie 
befinden. Der Ausbau in Richtung Süden wird sich zu den großen Verbrauchsschwerpunkten hin entwickeln.

Durch die Verbindung des Wasserstoffnetzes mit Wasserstoffinfrastrukturen in unseren europäischen 
Nachbarländern, ist der europaweite Austausch von Wasserstoff bereits zu einem frühen Zeitpunkt möglich.
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Abbildung 46: Vision Wasserstoffnetz

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber
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10.1.3  Kapazitätsprodukt Grüngasprojekte

Mit Bestätigung des Szenariorahmens vom 05. Dezember 2019 werden die Fernleitungsnetzbetreiber ver-
pflichtet, neben der Entwicklung von verbindlichen Kriterien zur Aufnahme von Grüngasprojekten in den  
Netzentwicklungsplan sowie der Darlegung konkreter Auskünfte zur Zuordnung von Grüngasprojekten 
zur Gasnetzinfrastruktur auch herauszustellen, welches Kapazitätsprodukt für den Transport von Wasserstoff 
anzusetzen ist. 

Wie im Folgenden dargestellt und von der BNetzA auch bestätigt, bedarf der Transport von Wasserstoff in 
einer neuen oder umzustellenden Leitungsinfrastruktur der Klärung umfangreicher regulatorischer Aspekte. 
Hierzu zählt insbesondere auch die Ausgestaltung des zukünftigen Marktmodells für den Wasserstofftrans-
port. Damit einhergehend sind zum heutigen Zeitpunkt wenige gesicherte Anhaltspunkte für eine zukünftige 
Wasserstoffnetzinfrastruktur bekannt. Es ist jedoch das Ziel, die bewährten Kapazitätsprodukte für Erdgas mit 
einer zunehmenden Liquidität, einer steigenden Nachfrage sowie einem wachsenden Wasserstoffangebot – 
nach Klärung sämtlicher regulatorischer Fragen – auf den Wasserstoffmarkt zu übertragen.

10.2  Integrierte Netzplanung 

Vor dem Hintergrund der energie- und klimapolitischen Zielsetzung ist die Sektorkopplung bzw. die integ-
rierte Betrachtung der Sektoren und ihrer Infrastrukturen von zentraler Bedeutung. Zur deren volkswirtschaft-
lich effizienten Umsetzung halten die Fernleitungsnetzbetreiber eine gemeinsame Energieinfrastrukturplanung 
für geboten, um eine sichere und zuverlässige Energieversorgung durch Strom- und Gasnetze zu gewährleis-
ten und dauerhaft die Nachfrage nach Übertragungs- und Transportkapazitäten zu sichern. 

Im Rahmen der dena-Netzstudie III werden mit Beginn der Phase 2 erstmalig die Fernleitungsnetzbetreiber 
eingebunden. Zusammen mit den Übertragungsnetzbetreibern und anderen Stakeholdern wird an gemeinsa-
men Inputparametern bzw. Ankerpunkten für die individuelle Gas- und Stromnetzplanung gearbeitet. Außer-
dem geht es darum, die Schnittstellen zwischen den Netzplanungsprozessen zu verbessern. Diesen Prozess 
werden die Fernleitungsnetzbetreiber weiter aktiv begleiten.

Voraussetzung für eine zukünftig integrierte Netzplanung ist aus Sicht der Fernleitungsnetzbetreiber zudem 
die Harmonisierung der Betrachtungszeiträume und des zeitlichen Prozesses zur Erstellung der Netzentwick-
lungspläne Strom und Gas. Ferner sollten durch die Netzbetreiber, der individuellen Netzplanung vorgelagert, 
Optimierungspotenziale über die Infrastrukturen hinweg identifiziert und verbindliche Parameter für die Sek-
torkopplung festgelegt werden.

Durch die Nutzung der vorhandenen Optimierungspotenziale könnten beispielsweise im Rahmen der zu-
künftigen integrierten Netzplanung Standorte für PtG-Anlagen nicht mehr nur verbrauchsnah/industrienah 
festgelegt werden, sondern auch ein stromnetzentlastender Transport von Wasserstoff über die vorhandenen 
Fernleitungsnetze oder ein zukünftiges Wasserstoffnetz Berücksichtigung finden.

10.3  Langfristiger Kapazitätsbedarf in einem deutschlandweiten Marktgebiet	

Die BNetzA fordert die Fernleitungsnetzbetreiber in ihrer Bestätigung zum Szenariorahmen auf, einen 
Vorschlag zu erarbeiten, der mögliche Kriterien und Indikatoren zur Bestimmung der Höhe des langfristigen 
Kapazitätsbedarfs bezogen auf das neue deutschlandweite Marktgebiet beinhaltet. Dieser Vorschlag soll be-
reits im Konsultationsdokument des Netzentwicklungsplans Gas 2020-2030 zur Diskussion gestellt werden.

Die Fernleitungsnetzbetreiber beabsichtigen der Verpflichtung gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 GasNZV, spätestens  
ab 01. April 2022 aus den bestehenden zwei Marktgebieten Net Connect Germany und GASPOOL ein 
deutschlandweites Marktgebiet zu bilden, bereits zum 01. Oktober 2021 nachzukommen. Aus heutiger  
Sicht ist geplant, ab dem 01. Oktober 2021 ein Überbuchungs- und Rückkaufsystem nach dem Verfahren 
„KAP+“ für zusätzliche Kapazitäten im deutschlandweiten Marktgebiet (Az. BK7-19-037) umzusetzen. 

Die Beschlusskammer 7 der BNetzA hat den Weg über ein Überbuchungs- und Rückkaufsystem gewählt und 
diesen zusätzlich mit einer dreijährigen Testphase versehen. Die Ermittlung des Kapazitätsbedarfs nach  
§ 9 Abs. 3 GasNZV bezogen auf das neue deutschlandweite Marktgebiet wird aus Sicht der BNetzA aktuell als 
nicht mit ausreichender Sicherheit möglich eingestuft. Zunächst müssten Erfahrungen auch bezüglich des  
Buchungsverhaltens im neuen zusammengelegten Marktgebiet gesammelt werden. 
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In Anlehnung an § 17 Nr. 8 GasNZV sollen „vorliegende Erkenntnisse über Kapazitätsbedarf, der sich aus 
Zusammenlegungen von Marktgebieten nach § 21 ergibt“ Berücksichtigung finden. Vor diesem Hintergrund 
wäre es nur folgerichtig, die Frage der Ermittlung des langfristigen Kapazitätsbedarfs auf einen Zeitpunkt 
zu verschieben, zu dem bereits ausreichende Informationen über das Buchungsverhalten der Transport-
kunden vorliegen.

Die Beschlusskammer 7 der BNetzA schreibt dazu in ihrem Verfahren „KAP+“ für zusätzliche Kapazitäten im 
deutschlandweiten Marktgebiet: „Die Berücksichtigung des sich aus unterjähriger Nachfrage ergebenden 
Kapazitätsbedarfs in einem deutschlandweiten Marktgebiet ist dagegen erst ab dem Szenariorahmen für den 
Netzentwicklungsplan Gas 2024–2034 möglich, da erst ab dem Gaswirtschaftsjahr 2021/2022 unterjährige  
Buchungen in einem deutschlandweiten Marktgebiet vorgenommen werden können. […] Der Szenariorahmen 
für den Netzentwicklungsplan Gas 2022-2032, der voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 (und somit noch 
vor der Marktgebietszusammenlegung) veröffentlicht wird, kann bereits Erkenntnisse über den Bedarf an  
festen frei zuordenbaren Kapazitäten in einem deutschlandweiten Marktgebiet abbilden.“ 

Die Fernleitungsnetzbetreiber stimmen mit der BNetzA überein, dass Jahres- und unterjährige Buchungen 
gegebenenfalls Kriterien zur Bestimmung des Bedarfes an festen frei zuordenbaren Kapazitäten sein könnten. 
Die Fernleitungsnetzbetreiber halten es allerdings nicht für zielführend, bereits in dem hier vorliegenden 
Dokument Kriterien bzw. objektive Indikatoren zur Bestimmung der Höhe des langfristigen Kapazitätsbedarfs 
zu entwickeln. Vielmehr schlagen die Fernleitungsnetzbetreiber vor, erst Erfahrungen mit den Jahresauktionen 
2020 und 2021 und den unterjährigen Buchungen des Gaswirtschaftsjahres 2021/2022 zu sammeln, um eine 
valide Basis für die Entwicklung von Kriterien zu schaffen. Darüber hinaus sollte die Testphase des Überbu-
chungs- und Rückkaufsystems (zumindest ein aussagefähiger Teil davon) genutzt werden, um auf Basis der 
Erkenntnisse eine fundierte, sachgerechte Abwägung zwischen dem Überbuchungs- und Rückkaufsystem 
auf der einen Seite und dem § 9 Abs. 3 GasNZV auf der anderen Seite zu ermöglichen. 



Anlagen
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Anlage 1: Netzausbaumaßnahmen

Anlage 1: �Übersicht über die von den Fernleitungsnetzbetreibern  
vorgeschlagenen Netzausbaumaßnahmen 

Lfd. Nr. ID-Nummer Netzausbaumaßnahme

1 028-04a Leitung Forchheim-Finsing

2 028-04b GDRM-Anlage Finsing 3 und Verbindungsleitung

3 036-04 VDS Wertingen

4 067-02a Leitung Voigtslach-Paffrath

5 067-03b GDRM-Anlage Paffrath und Verbindungsleitung

6 112-03 Anbindung Heilbronn

7 116-02 GDRM-Anlage Wiernsheim (Raum Heilbronn)

8 119-03 GDRM-Anlage Achim

9 203-02 VDS Würselen

10 204-02a ZEELINK 1

11 204-02b ZEELINK 1 GDRM-Anlage Glehn und Verbindungsleitung

12 204-02c ZEELINK 1 GDRM-Anlage St. Hubert und Verbindungsleitung

13 204-02d ZEELINK 1 GDRM-Anlage Stolberg und Verbindungsleitung

14 205-02a ZEELINK 2

15 205-02b ZEELINK 2 GDRM-Anlage Legden und Verbindungsleitung

16 206-02 GDRM-Anlage Mittelbrunn

17 207-03 Reversierung GDRM-Anlage Obermichelbach

18 208-02 GDRM-Anlage Rimpar

19 209-02a GDRM-Anlage Gernsheim (MEGAL)

20 209-02b GDRM-Anlage Gernsheim (OGE)

21 221-01 Umstellung auf H-Gas (Bereich: Luttum bis Wolfsburg)

22 222-02 Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen/ Achim/ Delmenhorst)

23 223-01 Umstellung auf H-Gas (Bereich: Bremen Nord, Bremerhaven bis Cuxhaven und östlicher Teil  
des Netzes der EWE Netz)

24 229-01 Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellung 2026-2029

25 300-02 Einbindung der VDS Folmhusen im H-Gas

26 301-01 Überspeisung Embsen

27 302-01 Leitung Datteln-Herne

28 305-02 Reversierung TENP

29 307-01 GDRM-Anlage Mittelbrunn

30 308-02b GDRM-Anlage Gernsheim (OGE)

31 309-01 VDS MEGAL Rimpar

32 310-02 GDRM-Anlage Reichertsheim und Verbindungsleitung

33 311-02 Leitung Schlüchtern-Rimpar

34 312-02 VDS MEGAL Rimpar

35 320-01 Umstellung des Netzgebietes Bergheim 1 auf H-Gas

36 323-02 Umstellung Netzgebiet Aggertal

37 324-01 Armaturenstation Niederpleis und Verbindungsleitung

38 325-01 Armaturenstation Neukirchen und Verbindungsleitung

39 326-02 Armaturenstation Horrem und Verbindungsleitung

40 327-03 GDRM-Anlage Niederschelden und Verbindungsleitung

41 328-03 GDRM-Anlage Langenscheid und Verbindungsleitung
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Lfd. Nr. ID-Nummer Netzausbaumaßnahme

42 329-03 GDRM-Anlage Siegwiesen und Verbindungsleitung

43 330-02 GDRM-Anlage Elsdorf und Verbindungsleitung

44 331-01 GDRM-Anlage Scheidt

45 333-02 GDRM-Anlage Asbeck und Verbindungsleitung

46 334-02 Armaturenstation Rauschendorf und Verbindungsleitung

47 335-02a GDRM-Anlage Kempershöhe und Verbindungsleitung

48 335-02b Leitungen Wipperfürth-Niederschelden

49 336-02 Armaturenstation Oberaden und Verbindungsleitung

50 337-02 GDRM-Anlage Porz

51 338-02 GDRM-Anlage Paffrath

52 402-02a Leitung Wertingen-Kötz

53 402-02b GDRM-Anlage Wertingen 2

54 402-02c GDRM-Anlage Kötz

55 406-01 GDRM-Anlage Amerdingen

56 407-01 GDRM-Anlage Schnaitsee

57 410-02a GDRM-Anlage Rehden

58 410-02b GDRM-Anlage Drohne

59 412-04 Erdgasempfangsstation Lubmin II

60 415-01 VDS Krummhörn

61 416-02 VDS Legden

62 417-02 VDS Nordschwarzwaldleitung

63 418-02 Erweiterung VDS Scharenstetten

64 419-02 GDRM-Anlage Hamborn Erweiterung

65 420-01 VDS Emsbüren

66 422-01 VDS Elten

67 431-02 GDRM-Anlage Emstek

68 432-02b GDRM-Anlage Bunde-Landschaftspolder und H-L-Gas-Mischanlage

69 435-03 GDRM-Anlage Altena und Verbindungsleitung

70 436-02a Leitung Heiden Marbeck-Heiden Borken

71 436-02b Leitung Heiden Borken-Dorsten

72 437-01 GDRM-Anlage Heiden-Borken und Verbindungsleitung

73 438-01 Umbindung Speicheranbindungsleitungen Epe

74 439-01 GDRM-Anlage Pattscheid und Verbindungsleitung

75 440-02 Leitung Erftstadt-Euskirchen

76 441-02 Armaturenstation Vinnhorst und Verbindungsleitung

77 442-02 GDRM-Anlage Ahlten und Verbindungsleitung

78 443-02 GDRM-Anlage Drohne und Verbindungsleitung

79 444-01 GDRM-Anlage Werne und Verbindungsleitung

80 445-01a Armaturenstationen St. Hubert-Voigtslach und Verbindungsleitung (NETG)

81 445-01b Armaturenstationen St. Hubert-Voigtslach und Verbindungsleitung (OGE)

82 446-01 Umstellung Wipperfürth-Niederschelden

83 447-01 Systemverbindungen und -anpassungen für L-H-Gas-Umstellungen (bisher nicht genauer spezifiziert)

84 448-01 GDRM-Anlage Euskirchen und Verbindungsleitung

85 449-02 Verlängerung Anbindung Heilbronn (SEL1)

86 450-01 Erweiterung GDRM-Anlage Steinhäule

Anlage 1: Netzausbaumaßnahmen
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Lfd. Nr. ID-Nummer Netzausbaumaßnahme

87 451-02 Erweiterung GDRM-Anlage Au am Rhein

88 501-02a Leitung Walle - Wolfsburg

89 501-02d Erweiterung GDRM-Anlage Kolshorn

90 501-02e Erweiterung GDRM-Anlage Unterlüß

91 503-02a Erweiterung Armaturenstation Hetlingen

92 503-02b Erweiterung VDS Embsen

93 504-01a Leitungsverbindung EPT-Rysum – Rysum-Folmhusen

94 504-02b Erweiterung GDRM-Anlage Folmhusen

95 504-02c GDRM-Anlage Emden

96 505-01 Erweiterung Konvertierung Rehden

97 507-01a Ferngasleitung EUGAL

98 507-01b Anbindungsleitung NEL

99 507-01c GDRM-Anlage Lubmin-NEL

100 507-01e GDRM-Anlage Radeland II

101 507-01f GDRM-Anlage Deutschneudorf-EUGAL

102 507-01g GDRM-Anlage Kienbaum II inkl. Anschlussleitung an die EUGAL

103 507-01h GDRM-Anlage Börnicke (DÜG)

104 507-01j GDRM-Anlage Groß Köris

105 507-01l Reversierung VDS Holtum

106 507-01m VDS Sayda

107 507-02d VDS Radeland II

108 507-02i GDRM-Anlage Steinitz

109 507-02k GDRM-Anlage Sülstorf

110 508-01 Erweiterung GDRM-Anlage Leonberg-West

111 520-01 Armaturenstation Visbek Astrup

112 521-01 Armaturenstation Twistringen Ehrenburg

113 523-01 Systemanpassung GDRM-Anlage Bergedorf

114 524-01 Systemanpassung GDRM-Anlage Steinfeld-Düpe

115 525-01 Leitung Willich-Meerbusch

116 526-01 Leitung Hamm-Bergkamen

117 527-01 Leitung Stockum-Bockum Hövel

118 528-01 Leitung Merschhoven-Daberg

119 529-01 Armaturenstationen Elten - St. Hubert

120 530-01 Umstellung Köln - Dormagen

121 531-01a GDRM-Anlage Appeldorn

122 531-01b Armaturenstation Xanten

123 532-01 GDRM-Anlage Leer und Verbindungsleitung

124 552-01 Leitung Mittelbrunn-Schwanheim

125 554-01 Leitung Hügelheim-Tannenkirch

126 555-03 Querverbindungen TENP I zu TENP II

127 601-01 Leitung GDRM-Anlage Lauchhammer

128 602-01 Leitung Schwanheim-Elchesheim

129 603-01 Leitung Schwarzach-Eckartsweier

130 604-01 Leitung Tannenkirch-Hüsingen

131 605-01 Leitung Wesseling-Knapsack
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132 609-01 Leitung Wirtheim-Lampertheim

133 610-01 GDRM-Anlage Wirtheim

134 611-01 GDRM-Anlage Lampertheim

135 612-01 Leitung Löchgau-Altbach (SEL 2)

136 613-01 GDRM-Anlage Bietigheim

137 614-01 Leitung Heidelberg-Heilbronn (SEL 3)

138 616-01 GDRM-Anlage Heidelberg

139 618-01 GDRM-Anlage Heilbronn

140 620-01 GDRM-Anlage Kirchheim unter Teck

141 621-01 GDRM-Anlage Hittistetten

142 622-01 GDRM-Anlage Eichstegen

143 624-01 GDRM-Anlage Weißensberg 2

144 625-01 GDRM-Anlage Scharrenstetten

145 626-01 Leitung Aalen-Essingen

146 627-01 Leitung MIDAL Mitte Nord

147 628-01 Leitung MIDAL Mitte Süd

148 629-01 VDS Reckrod

149 630-01 GDRM-Anlage Lampertheim 5

150 631-01 GDRM-Anlage Lubmin 2

151 632-01 GDRM-Anlage Anlandestation Greifswald – Anlagenerweiterung 3

152 633-01 VDS NEL (Mitte)

153 634-01 Leitung NEL West

154 635-01 GDRM-Anlage Embsen

155 637-01 Anpassung Verdichter Achim

156 638-01 Vorwärmung Embsen

157 639-01 GDRM-Anlage Achim

158 642-01 GDRM-Anlage Ludwigshafen

159 650-01 GDRM-Anlage Herringhausen

160 651-01 GDRM-Anlage Neuss Rheinpark und Verbindungsleitung

161 652-01 GDRM-Anlage Engelbostel und Verbindungsleitung

162 653-01 GDRM-Anlage Kleinenhammer und Verbindungsleitung

163 654-01 Armaturenstation Iserlohn Hennen

164 655-01 Armaturenstation Essen Dellwig und Verbindungsleitung

165 656-01 Armaturenstation Duisburg Mündelheim und Verbindungsleitung

166 657-01 Umstellung auf H-Gas (Bereich Rehden-Bassum)

167 658-01 Umstellung auf H-Gas (Bereich Emsland II)

168 659-01 Umstellung auf H-Gas (Kolshorn-Ahlten-Speicher Empelde)

169 701-01 Umstellung Leitungssystem Energiepark Bad Lauchstädt

170 702-01 Umstellung Leitungssystem Lingen-Bad Bentheim

171 703-01 Umstellung Leitungssystem Messingen-Egenstedt

172 704-01 Umstellung Leitungssystem Mitte Weser-Kolshorn

173 705-01 Umstellung Leitungssystem Löningen-Emsbüren

174 706-01 Umstellung Leitungssystem Emsbüren-Bad Bentheim

175 707-01 Umstellung Leitungssystem Bad Bentheim-Legden

176 708-01 Umstellung Leitungssystem Legden-Dorsten

Anlage 1: Netzausbaumaßnahmen
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177 709-01 Umstellung Leitungssystem Rheine-Wettringen

178 710-01 Umstellung Leitungssystem Wettringen-Albachten

179 711-01 Umstellung Leitungssystem Elten-Sonsbeck (NETG)

180 712-01 Umstellung Leitungssystem Sonsbeck-Hamborn

181 713-01 Umstellung Leitungssystem Kalle-Ochtrup

182 714-01 Umstellung Leitungssystem Elbe Süd-Heidenau

183 715-01 Umstellung Leitungssystem Eckel-Achim

184 716-01 Umstellung Leitungssystem Oude Statenzijl-Ganderkesee

185 717-01 Umstellung Leitungssystem Ganderkesee-Achim

186 718-01 Umstellung Leitungssystem Ganderkesee-Bremen

187 719-01 Umstellung Leitungssystem Folmhusen-Nüttermoor

188 720-01 Umstellung Leitungssystem Barßel-Emsbüren

189 721-01 Umstellung Leitungssystem Ganderkesee-Drohne

190 722-01 GDRM-Anlage Ganderkesee

191 723-01 GDRM-Anlage Barßel

192 724-01 Umstellung Leitungssystem Südbayern (anonym)

193 730-01 GDRM-Anlage Schlootdamm/Steinfeld

194 731-01 Neubau Leitung Frensdorfer Bruchgraben-Frenswegen

195 732-01 Neubau Leitung Egenstedt-Hallendorf

196 733-01 Neubau Leitung Dorsten-Hamborn

197 734-01 Neubau Leitung Epe-Ochtrup

198 735-01 Neubau Leitung Dorsten-Marl

199 736-01 GDRM-Anlage Elten und Verbindungsleitung

200 737-01 GDRM-Anlage Sonsbeck und Verbindungsleitung

201 738-01 GDRM-Anlage Hamborn und Verbindungsleitung

202 739-01 GDRM-Anlage Dorsten und Verbindungsleitung

203 740-01 GDRM-Anlage Bad Bentheim und Verbindungsleitung

204 741-01 GDRM-Anlage Emsbüren und Verbindungsleitung

205 742-01 Armaturenstation Wettringen und Verbindungsleitung

206 743-01 Neubau Leitung Vlieghuis-Kalle

207 760-01 Leitung Rehden-Diepholz

208 761-01 Leitung Egenstedt-Clauen

209 762-01 Leitung Wallach-Alpen

210 763-01 Leitung Budberg-Eversael

211 764-01 Umbindungen Anschlussleitungen Sonsbeck-Oberhausen

212 765-01 GDRM-Anlage Glehn II

213 766-01 GDRM-Anlage Hamborn I

214 767-01 Leitung Elbe Süd-Achim

215 768-01 Leitung Hassel-Westen

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

Anlage 1: Netzausbaumaßnahmen
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| Fernleitungsnetzbetreiber

bayernets 	 bayernets GmbH

Ferngas	 Ferngas Netzgesellschaft mbH

Fluxys 	 Fluxys TENP GmbH 

Fluxys D 	 Fluxys Deutschland GmbH

GASCADE 	 GASCADE Gastransport GmbH

GRTD 	 GRTgaz Deutschland GmbH

GTG Nord 	 Gastransport Nord GmbH

GUD 	 Gasunie Deutschland Transport Services GmbH

LBTG 	 Lubmin-Brandov Gastransport GmbH

NGT 	 NEL Gastransport GmbH

Nowega 	 Nowega GmbH

OGE 	 Open Grid Europe GmbH 

OGT 	 OPAL Gastransport GmbH & Co. KG

ONTRAS 	 ONTRAS Gastransport GmbH

terranets 	 terranets bw GmbH

Thyssengas 	 Thyssengas GmbH

| Sonstige Abkürzungen

bar	 Druck bezogen auf Normalnull 

BDEW	 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.

bFZK	� Bedingt feste frei zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn beschäftigungs-/ 
gasflussabhängige Bedingungen erfüllt sind.

BMWi	 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

bnBM	 Besondere netztechnische Betriebsmittel

BKartA	 Bundeskartellamt

BNetzA	 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

BVEG	� Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e. V.

BZK	� Beschränkt zuordenbare Kapazität: Kapazität kann nur mit Zuordnungsauflage 
genutzt werden. Kein VHP-Zugang.

dena	� Deutsche Energie-Agentur GmbH

DN	 Normdurchmesser

DP	 Design Pressure (Auslegungsdruck)

DVGW	� Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
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DZK	� Dynamisch zuordenbare Kapazität. Kapazität ist fest, wenn sie ohne Nutzung 
des VHP zu bilanziell ausgeglichenem Transport zwischen Ein- und Ausspeise- 
kapazitäten mit Nominierungspflicht genutzt werden.

EE	 Erneuerbare Energien

EEG	 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien

Entry	 Einspeisung

ENTSOG 	 European Network of Transmission System Operators Gas

EnWG	 Energiewirtschaftsgesetz

EUGAL	 Europäische Gas-Anbindungsleitung

Exit	 Ausspeisung

fDZK	� Feste dynamisch zuordenbare Kapazität. Kapazität ist fest, wenn sie ohne Nutzung des 
VHP zu bilanziell ausgeglichenem Transport zwischen Ein- und Ausspeisekapazitäten 
mit Nominierungspflicht genutzt werden.

FfE	 Forschungsstelle für Energiewirtschaft

FGL	 Ferngasleitung

FID	 Final Investment Decision

FNB	 (Gas-) Fernleitungsnetzbetreiber

FZK	� Frei zuordenbare Kapazitäten, ermöglichen es, gebuchte Ein- und Ausspeise- 
kapazitäten ohne Festlegung eines Transportpfads zu nutzen

GasNZV	� Verordnung über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen/Gasnetzzugangsverordnung

GASPOOL	 GASPOOL Balancing Services GmbH

GCA	 Gas Connect Austria GmbH

GDRM	 Gas-Druckregel- und Messanlage

GEODE	 Groupement Européen des entreprises et Organismes de Distribution d’Énergie

Grüne Gase 	 Wasserstoff und synthetisches Methan

GTS	 Gasunie Transport Services B. V.

GuD	 Gas-und-Dampf

GÜP	 Grenzübergangspunkt

GWh	 Gigawattstunde

GWJ	 Gaswirtschaftsjahr 

H-Gas	� Erdgas mit hohem Brennwert 
(high calorific value Erdgas mit hohem Brennwert (high calorific value))

Hs	 oberer Heizwert, Umrechnungsfaktor zum unteren Heizwert rund 0,902

Hi	 unterer Heizwert, Umrechnungsfaktor zum oberen Heizwert rund 1,109

ID	 Identifikationsnummer

IPCEI	 Important Projects of Common European Interest



172 Glossar

Netzentwicklungsplan Gas 2020–2030 Konsultation

Stand: 4. Mai 2020 

INES	 Initiative Erdgasspeicher e. V. 

KNEP	 Koordinierter Netzentwicklungsplan (der Gas Connect Austria)

KoV	� Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern von in Deutschland 
gelegenen Gasversorgungsnetzen

kWh	 Kilowattstunde

LaFZK	� Lastabhängig fest, frei zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn eine bestimmte  
Netzlast vorhanden ist.

Lastflusszusage	� Vertragliche Vereinbarungen mit Dritten, die bestimmte Lastflüsse zusichern 
sowie geeignet und erforderlich sind, die Ausweisbarkeit frei zuordenbarer 
Ein- und Ausspeisekapazitäten zu erhöhen

L-Gas 	� Erdgas mit niedrigem Brennwert (low calorific value)

LNG	 Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas)

Loop	 Parallel zu einer vorhandenen Leitung verlegte Leitung

m³	� Kubikmeter. Sofern nicht anders spezifiziert, ist hierunter ein Volumen im Normzustand 
zu verstehen.

MBI	 Marktbasierte Instrumente

MEGAL	 Mittel-Europäische Gasleitung(sgesellschaft)

MIDAL	 Mitteldeutsche Anbindungsleitung

MÜP	 Marktgebietsübergangspunkt

MWh	 Megawattstunde

NCG	 NetConnect Germany GmbH & Co. KG

NEL	 Nordeuropäische Erdgas-Leitung

NEP	 Netzentwicklungsplan 

NETG	 Nordrheinische Erdgastransportgesellschaft

NM 	 Normkubikmeter

OPAL	 Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung

PCI	 Project of Common Interest/Projekt von gemeinsamem Interesse

PPA	 Power Purchase Agreements (PPA)

PtG 	 Power-to-Gas

SEL	 Süddeutsche Erdgasleitung 

SR 	 Szenariorahmen

TaK	� Temperaturabhängige Kapazität: Kapazität ist innerhalb eines 
definierten Temperaturbereichs fest und außerhalb unterbrechbar.

TAP	 Trans-Adriatic-Pipeline

TENP	 Trans-Europa-Naturgas-Leitung

TVK	 Technisch verfügbare Kapazitäten
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TWh	 Terawattstunde

TYNDP 	 Ten-Year Network Development Plan (von ENTSOG)

UGS	 Untergrundspeicher

ÜNB	 Übertragungsnetzbetreiber

USB	 Umsetzungsbericht

VDS	 Verdichterstation

VHP	 Virtueller Handelspunkt

VIP	 Virtual Interconnection Point (Virtueller Kopplungspunkt)

VKU	 Verband kommunaler Unternehmen e. V.

VNB	 Verteilernetzbetreiber

Wasserstoff, blau	� Wasserstoff, der mittels Carbon Capture and Storage (CCS) und 
Carbon Capture and Utilization (CCU) dekarbonisiert wird

Wasserstoff, grün	 Wasserstoff, der mittels Elektrolyse aus Erneuerbaren Energien hergestellt wird
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